





RECIBIDO
30 ABR. 2021
Oficina de Partes
Dirección de Obras Públicas



Gobierno de
Guadalajara

Contraloría Ciudadana
Dirección de Auditoría
Oficio número DA/0145/2021

Asunto: Informe final de auditoría.

F. 001569

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas
Presente

En relación con la orden de auditoría **AOPG 235/17**, de 24 de noviembre de 2017, la cual tuvo como objeto revisar el proceso de contratación y prestación del servicio consistente en: Trabajos complementarios a la rehabilitación y equipamiento de la Unidad Deportiva N° 7 Héroes de Chapultepec, en la col. Lomas del Country de la Zona 1 Centro, en el municipio de Guadalajara Jalisco, identificada con el número de contrato **DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17**, se remite el informe final correspondiente.

Como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado a la obra y al total de la documentación que integra los antecedentes de la obra y estimaciones, incluyendo finiquito, en acatamiento a lo dispuesto por el contrato referido, sus anexos 1 y 2, que son el catálogo de conceptos y programa de ejecución de obra, así como la normatividad aplicable, se concluye que **no hay observaciones por realizar**.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, fracción II y 10, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 y 206, fracciones III y IV del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; 110 y 112 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 27 de abril del 2021

Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez
Director de Auditoría



Gobierno de
Guadalajara

Director de Auditoría
Contraloría Ciudadana

C.c.p. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento.

LEGV/mhfg/rva

