

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ Y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **“EL MUNICIPIO”** y por otra parte la sociedad mercantil denominada Althen Constructora, S.A. de C.V., representada por el Sr. Aldo Iván Gutiérrez y Gutiérrez en su calidad de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará **“EL CONTRATISTA”** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES


I.- “EL MUNICIPIO”, declara:


I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

FOGSA OCEU

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 63, 64, 67 fracción II y 105 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Concurso por Invitación de la obra denominada CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17, financiado a través de CREDITO ESTATAL 2016.

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para “EL MUNICIPIO”, en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que “EL CONTRATISTA” contara con la capacidad económica, técnica y administrativa





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 08/16 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 27 de Mayo de 2016.

I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.


I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Concurso por Invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 63, 64, 67 fracción II y 105 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 20 de julio de 2017, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 3 de agosto de 2017, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 13/17 con fecha 02 de Agosto de 2017.

FG05010000

1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Althen Constructora, S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 39294 de fecha 19 de julio de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Guillermo Hernández González,





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

Notario Público número 14 del Municipio de Guadalajara, Jalisco; la cual se encuentra debidamente la cual se encuentra debidamente registrada bajo Folio Mercantil 62635 * 1, con fecha 04 de Agosto de 2011.

II.2.- El Sr. Aldo Iván Gutiérrez y Gutiérrez, quién se identifica con credencial para votar No. **JÁŌŚŌ QŌŌŪ**, acredita su carácter de Representante Legal, con el testimonio de la Escritura Pública 31175 de fecha 29 de mayo de 2014, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa, Notario Público número 50 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil 62635 * 1, con fecha 26 de Julio de 2014, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.


II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Perla número 2709 Int. 3, colonia Residencial Victoria, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P.44560, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número ACO110719FD1. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-3111/16. **FGŌŚŌ QŌŌŪ**

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 64 y 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

III.- "AMBAS PARTES" declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.


Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:




CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 2,315,967.08 (DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.), más \$ 370,554.73 (TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 2,686,521.81 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 60 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 8 de agosto de 2017, y a concluirla el día 6 de octubre de 2017, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.


FG050 Q00U

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, **cuya tramitación sea competencia** de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 25% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 671,630.45 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 45/100 M. N.) Incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.


Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

FGÖSQ @ ÖÖU

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

FG/OSQ/COU


Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS:

FGOSQ OAEU

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 671,630.45 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 45/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 3517-20628-4, con fecha de 7 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.


Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.



Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 268,652.18 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 3517-20626-4, con fecha de 7 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.


FGOSA OAU

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa en cargo de la conservación de la obra.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.


Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

FECHA DE ADO

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

FG05Q @00U

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

Subcontratos.- “EL CONTRATISTA” no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de “EL MUNICIPIO” y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a “EL MUNICIPIO” acompañando la documentación correspondiente, en estos casos “EL CONTRATISTA” seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a “EL CONTRATISTA”.


FGÖSQ © ÖÖU



Proveedores y Prestadores de Servicios.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA”.

Es obligación de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por “EL MUNICIPIO” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, “EL MUNICIPIO” ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará “EL CONTRATISTA” por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.


FGOSQ 0000

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

Sanción por incumplimiento en tiempo: $= 0.05x (ic-ie)$.

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: $=0.05x(ic-ie)x(ft-r-fta)/30$

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.


FGAOSQ @ OEU

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

“EL MUNICIPIO” tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.


Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a “EL MUNICIPIO”, quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente “EL CONTRATISTA” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a “EL CONTRATISTA” quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

FGÖSQ @00U

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, “EL MUNICIPIO” informará a “EL CONTRATISTA” la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.


FGÔSQ @ QÛU

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndose a “EL CONTRATISTA”, previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “EL MUNICIPIO” y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para “EL CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".
- 7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.
- 8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
- 9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
- 10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.

FGOSQ @ CEU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:


I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

FGÖŠQ @ŒŒU

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibándose los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente clausula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.





En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO”, en este caso se liquidará a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B).- Cuando de común acuerdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C).- Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.


“EL CONTRATISTA” avisará por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

FGOSQ @ OOU

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte de “EL CONTRATISTA” y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de “EL MUNICIPIO”. Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

“EL MUNICIPIO” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.


El finiquito deberá ser elaborado por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, “EL MUNICIPIO” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

FGÓŠQ © CÉU

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO” el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL MUNICIPIO”, en caso de no obtener reintegro, “EL MUNICIPIO” podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deducivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".


VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES", acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.


FGÔŠQ @ œŒU

VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de vigilancia, inspección y control.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitará a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO” dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolución citará a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.


D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.


FG05G @00U

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.- “EL CONTRATISTA”, señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señalo en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a “EL MUNICIPIO”, con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que “EL CONTRATISTA”, cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que “EL MUNICIPIO”, deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a “EL CONTRATISTA”, y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 7 de agosto de 2017.

POR "EL MUNICIPIO"



ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

FG05Q @00U

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**


JUAN PARTIDA MORALES
**TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO**





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17**

"EL CONTRATISTA"

FGÓSQ @ @ÓU

Sr. Aldo Iván Gutiérrez y Gutiérrez


Representante Legal


De la sociedad mercantil denominada Althen Constructora, S.A. de C.V.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Althen Constructora, S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2º fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Althen Constructora, S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACIÓN APROBADA EN SESION 13/17 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 25 VEINTICINCO FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.





ANEXO 1

NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Althen Constructora, S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL Sr. Aldo Iván Gutiérrez y Gutiérrez

TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Althen Constructora, S.A. de C.V. El día 7 de agosto de 2017, respecto de la obra: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Ago	Sep	Oct
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO EN EL PEQUEÑO LONDRES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.			\$2'315,967.08	\$857,389.86	\$1'064,599.73	\$393,977.49
	PRELIMINARES			\$73,419.72	\$73,419.72		
DOP-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN CALLES Y BANQUETAS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, MOJONERAS, TRAZOS CON CALHIDRA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTA, PERFILES Y SECCIONES, INDICANDO POZOS DE VISITA, CAJAS DE VALVULA Y BOCAS DE TORMENTA, MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA. SE PAGARA AL TERMINO DE LA OBRA.	M2	6,497.32	\$73,419.72	\$73,419.72		
	DEMOLICIONES Y ACARREOS			\$241,734.21	\$241,734.21		
DOP-02	CORTE Y DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO Y/ O ADOQUIN EN BANQUETA, LOSA DE RAMPAS DE BANQUETA, BANQUETAS, DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON MAQUINARIA. INCLUYE MAQUINARIA, CORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ASI COMO EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,017.85	\$50,098.58	\$50,098.58		



ING. ALDO IVÁN GUTIERREZ Y GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Ago	Sep	Oct
DOP-03	CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: ACARREO EN CAMION HASTA EL LUGAR DE TIRO (BANCO DE DESPERDICIO SELECCIONADO POR EL CONTRATISTA), ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	477.10	\$78,034.48	\$78,034.48		
DOP-04	CORTE Y DEMOLICION DE LOSA DE ASIENTO DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON HERRAMIENTA DE MANO . INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ASI COMO EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	51.15	\$1,684.88	\$1,684.88		
DOP-05	DEMOLICIÓN DE JARDINERA EXISTENTE DE 45-50 CMS DE ALTURA PROMEDIO CON HERRAMIENTA DE MANO . INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ASI COMO EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.83	\$1,259.21	\$1,259.21		
DOP-06	DEMOLICIÓN DE PERÍMETRO DE JARDINERA EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 45-50 CMS CON HERRAMIENTA DE MANO .	ML	93.84	\$5,731.75	\$5,731.75		

ING. ALDO IVAN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Ago	Sep	Oct
	INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ASI COMO EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
DOP-07	CORTE Y DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE CONCRETO. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ASI COMO EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	734.44	\$63,176.53	\$63,176.53	-	
DOP-08	DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	913.54	\$41,748.78	\$41,748.78		
	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS			\$1'529,879.88	\$542,235.93	\$910,181.69	\$77,462.26
DOP-09	GUARNICION DE 15 X 30 CM. DE SECCION, CON CONCRETO DE Fc=250 KG/CM2. INCLUYE: TRAZO, CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON HERRAMIENTA MANUAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 10 CM. DE ESPESOR, PROTECCION DE LA ZONA CON SEÑALAMIENTOS PARA EVITAR VANDALISMOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO	ML	1,045.76	\$224,629.25	\$79,615.43	\$133,640.19	\$11,373.63

FGÖSQ 000U

ING. ALDO IVAN GUTIERREZ Y GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perda 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Ago	Sep	Oct
	TIPO CALLE, CURADO Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.						
DOP-10	CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECÁNICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BASE, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 20 CMS DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERFILADO, COLOCACIÓN DE MATERIAL EN ÁREA ASIGNADA PARA EL RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	164.65	\$5,512.48	\$1,953.79	\$3,279.58	\$279.11
DOP-11	PISO GENERAL DE CONCRETO LAVADO PARA RAMPAS, LOSA, BANQUETAS DE MARCA CEMEX O SIMILAR CON GRAVA DE 1/4 CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM2. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 HECHO EN PLANTA CON 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	728.27	\$259,417.06	\$91,945.29	\$154,336.73	\$13,135.04
DOP-12	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO LAVADO CON GRAVA DE 1/4 CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM2. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 HECHO EN PLANTA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION, MANO	M2	238.83	\$99,267.30	\$35,183.35	\$59,057.76	\$5,026.19



ING. ALDO IVAN GUTIERREZ Y GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17
FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Ago	Sep	Oct
DOP-13	DE OBRA, CIMBRA Y DESCRIMBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	306.60	\$237,498.49	\$84,176.68	\$141,296.57	\$12,025.24
DOP-14	CONSTRUCCIÓN DE CENEFA DE 1.20 M DE ANCHO A BASE DE LADRILLO EXTRUIDO 6X10X20 COLOCADO SOBRE UNA PLANTILLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 5 CM DE ESPESOR, COLOCADO MANUALMENTE A HUESO SOBRE LOS 6 CMS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 CMS. INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	200.20	\$67,091.02	\$23,779.10	\$39,914.91	\$3,397.01
DOP-15	DALA DE DESPLANTE A BASE DE ARMEX 15 15 4 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C= 150 KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCRIMBRA, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A	ML	83.48	\$19,193.72	\$6,802.84	\$11,419.05	\$971.83



ING. ALDO IVAN GONZALEZ Y GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Ago	Sep	Oct
	CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
DOP-16	MURO DE BLOCK DE JALCRETO 11x14x28 CM COLOCADO A SOGA. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5. ALTURA PROMEDIO DE 45-50 CMS. CONSIDERANDO DALA DE CORONACIÓN A BASE DE ARMEX 15 15 4 , CASTILLOS K-0 ARMEX 15 15 4 CASTILLOS K-0 @3.00M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	83.48	\$44,502.35	\$15,772.99	\$26,476.08	\$2,253.28
DOP-18	AFINE DE TERRENO EN FORMA MANUAL, UTILIZANDO HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE: CORTES QUE SEAN NECESARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,285.93	\$32,598.33	\$11,553.84	\$19,393.94	\$1,650.55
DOP-19	BASE PARA BANQUETAS, CONSTRUIDA DE 10 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	M3	552.83	\$155,046.70	\$54,953.26	\$92,242.97	\$7,850.47



ING. ALDO IVAN BUSTOS GUTIERREZ Y GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Ago	Sep	Oct
DOP-20	PISO GENERAL DE CONCRETO LAVADO PARA RAMPAS, LOSA, BANQUETAS DE MARCA CEMEX O SIMILAR CON GRAVA DE 1/4 CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 HECHO EN PLANTA CON 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,285.93	\$385,123.18	\$136,499.36	\$229,123.91	\$19,499.91
	JARDINERIA			\$198,818.75	\$0.01		\$198,818.75
DOP-21	TIERRA PARA JARDINERA RELLENO DE SUSTRATO VEGETAL INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	104.79	\$26,198.55			\$26,198.55
DOP-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMBINACIÓN DE HIERBABUENA, MENTHA SATIVA CON OREJA DE RATON, DICHONDRA MICROCALYX . SEMBRADOS 9 PIEZA/SM2 ENTRE SI. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	300.89	\$85,266.21			\$85,266.21
DOP-23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMBINACIÓN DE LAVANDA LAVANDULA DENTATA CON , CON OREJA DE RATON, DICHONDRA MICROCALYX , SEMBRADOS 9	M2	292.59	\$82,914.15			\$82,914.15

ING. ALDO IVÁN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS
LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN
LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA
ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS
ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,
JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Ago	Sep	Oct
	PIEZAS/M2. INCLUYE. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.						
DOP-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO "TABACHIN DELONIX REGIA " A LA ALTURA DEL PECHO, TRONCO DE 4" A 6" INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	8.00	\$4,439.84			\$4,439.84
	LIMPIEZA FINAL			\$80,636.13			\$80,636.13
DOP-25	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	M2	7,397.81	\$80,636.13			\$80,636.13
	BALIZAMIENTO			\$154,832.15		\$124,864.63	\$29,967.52
DOP-26	PAS. PEAT. AMLLO. 40CM EN PINT. TERMO. TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF. NUEVO SIN TFAZOPASO CEBRA DE 0.40 X 4 M INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	388.00	\$93,713.64		\$75,575.52	\$18,138.12
DOP-27	LETRANUM (CALLE),1.6 MTS, BLANCA, PINT.TERMO. TIPO	PZA	1.00	\$1,533.70		\$1,236.85	\$296.85

ING. ALDO IVÁN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco

FG05G 000U



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS
LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN
LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA
ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS
ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,
JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Ago	Sep	Oct
DOP-28	EXTR.CON ESF. EN ASF.NUEVO, BALIZAMIENTO PARADA DE AUTOBUS SIN TRAZO INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$2,137.51		\$1,723.80	\$413.71
DOP-29	APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTO DE PINTURA SET FAST BLANCA 10 CMS CON MICROESFERA. SE INCLUYE TRAZO BALIZAMIENTO "CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO" INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	9.00	\$9,510.21		\$7,669.52	\$1,840.69
DOP-30	ZONA NEUT. AMLLA. 20CM EN PINT. TERMO. TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF. NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO "IDENTIFICACIÓN CARRIL DE PRIORIDAD CICLISTA INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	9.00	\$12,825.09		\$10,342.81	\$2,482.28
DOP-30	FLECHA VLTA.<60KMH BCA. PINT. TERMO. TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF. NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO "FLECHA INDICADORA DE SENTIDO VIAL Y VUELTA" BALIZAMIENTO "FLECHA INDICADORA DE SENTIDO VIAL Y VUELTA" INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	9.00	\$12,825.09		\$10,342.81	\$2,482.28



ING. ALDO IVAN GUERRERREZ Y GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS
LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN
LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA
ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS
ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,
JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Ago	Sep	Oct
CORRECTA EJECUCION							
DOP-31	RAYA DE ALTO BCA. 40CM EN PINT. TERMO.TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF. NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO "LINEA ALTO TOTAL" INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	31.00	\$7,487.43		\$6,038.25	\$1,449.18
DOP-32	RAYA DISC. (5,10) (CALLE) AMLLA. 10CM EN PINT. TERMO. TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF. NUEVO SIN TRAZOBALIZAMIENTO "LINEA DE DELIMITACIÓN DE CARRIL" INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	111.50	\$6,732.37		\$5,429.33	\$1,303.04
DOP-33	LETRANUM (C. COM.), 40 CMS, BLANCA, PINT. EPOX., SIN ESF. EN ASF. VIEJO, CON TRAZO BALIZAMIENTO "L" DELIMITACIÓN ESTACIONAMIENTO INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	14.00	\$18,174.80		\$14,657.10	\$3,517.70
DOP-34	RAYA DISC. (5,10) (CALLE) AMLLA. 15CM EN PINT. TERMO. TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF. NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO "T" DELIMITACIÓN ESTACIONAMIENTO	PZA	29.00	\$2,626.82		\$2,118.40	\$508.42

ING. ALDO IVÁN SUAREZ Y GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Ago	Sep	Oct
	INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						
DOP-35	RAYA DISC. (5,10) (CALLE) AMLLA. 15CM EN PINT. TERMO. TIPO EXTR. CO N ESF. EN ASF. NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO SEPARACION DE CARRILES INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$90.58		\$73.05	\$17.53
	SEÑALAMIENTOS VERTICALES			\$36,646.24		\$29,553.41	\$7,092.83
DOP-36	SIS/SIT VARIABLE DE 61CM EN LG. CAL.16, EPDA. NAT., ACAB. AZUL IMPR. S. BCO. A.I., RIB. BCO. A.I., ICONO BCO A.I., SN. ANTIGRAF. BALIZAMIENTO SEPARACION DE CARRILES INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	\$5,533.60		\$4,462.58	\$1,071.02
DOP-37	SR-6 DE 61CM EN LG., EPDA. NAT., ACAB. ROJO IMPR., RIB. BCO. A.I. ICONO A.I., SN. ANTIGRAF. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00	\$13,834.00		\$11,156.45	\$2,677.55



ING. ALDO IVÁN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES

PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Ago	Sep	Oct
DOP-38	SR VARIABLE DE 61CM EN LG. CAL. 16., EPDA NAT., ACAB. BCO. A.I., RIB. NEG. IMPR., ICONO IMPR., CIRC. ROJO IMPR., SN ANTIGRAF INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$2,766.80		\$2,231.29	\$535.51
DOP-39	POSTE PERFIL GALV., CAL. 14, 2" X 2", 4.0 M, P/1 SEÑ., SPINT. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	16.00	\$8,461.12		\$6,823.48	\$1,637.64
DOP-40	JUEGO DE TORNILLERIA DE 5/16" X 2 1/2" INCLUYE 2 TORNILLOS, 2 TUERCAS, 4 GUASAS PLANAS, P/ INSTALACION DE SEÑALES BAJAS INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	16.00	\$936.64		\$755.35	\$181.29
DOP-41	INSTALACION DE SEÑAL BAJA EN 1 POSTE (NO INCLUYE TORNILLERIA) INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	16.00	\$5,114.08		\$4,124.26	\$989.82
TOTAL PARCIAL:				\$2'315,967.08	\$857,389.86	\$1'064,599.73	\$393,977.49



ING. ALDO IVÁN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
ALTHEN CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS
LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN
LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA
ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS
ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,
JALISCO

CONCURSO POR INVITACIÓN No.
DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 6 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO: 60 DIAS NATURALES


PE 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Ago	Sep	Oct
TOTAL ACUMULADO:					\$857,389.86	\$1'921,989.59	\$2'315,967.08



ING. ALDO IVAN GUTIERREZ Y GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Perla 2709 Interior 3 Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco



ANEXO 2

NO. DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL


ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL


ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Althen Constructora, S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL Sr. Aldo Iván Gutiérrez y Gutiérrez

TESTIGOS


TESORERO


JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


JORGE GASTÓN GONZÁLEX ALCÉRRECA


La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Althen Constructora, S.A. de C.V. El día 7 de agosto de 2017, respecto de la obra: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

 <p>Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONCURSO POR INVITACIÓN: DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17</p>		<p>DOCUMENTO PE 1</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN</p>	<p>8 DE AGOSTO DE 2017 6 DE OCTUBRE DE 2017 60 DIAS NATURALES 20 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ALTHEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALDO IVÁN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
	PRELIMINARES					
DOP-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN CALLES Y BANQUETAS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, MOJONERAS, TRAZOS CON CALHIDRA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTA, PERFILES Y SECCIONES, INDICANDO POZOS DE VISITA, CAJAS DE VALVULA Y BOCAS DE TORNENTA, MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA. SE PAGARA AL TERMINO DE LA OBRA.	M2	6,497.32	\$11.30	ONCE PESOS 30/100 M N	\$73,419.72 \$73,419.72
	DEMOLICIONES Y ACARREOS					
DOP-02	CORTE Y DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO Y/O ADOQUIN EN BANQUETA, LOSA DE RAMPAS DE BANQUETA, BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON MAQUINARIA, INCLUYE MAQUINARIA, CORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ASI COMO EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,017.85	\$49.22	CUARENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M N	\$241,734.21 \$50,098.58
DOP-03	CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE ACARREO EN CAMION HASTA EL LUGAR DE TIRO (BANCO DE DESPERDICIO SELECCIONADO POR EL CONTRATISTA), ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	477.10	\$163.56	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M N	\$78,034.48
DOP-04	CORTE Y DEMOLICION DE LOSA DE ASIENTO DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON HERRAMIENTA DE MANO, INCLUYE HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ASI COMO EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	51.15	\$32.94	TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M N	\$1,684.88
DOP-05	DEMOLICIÓN DE JARDINERA EXISTENTE DE 45-50 CMS DE ALTURA PROMEDIO CON HERRAMIENTA DE MANO, INCLUYE HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ASI COMO EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.83	\$63.50	SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M N	\$1,259.21
DOP-06	DEMOLICIÓN DE PERÍMETRO DE JARDINERA EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 45-50 CMS CON HERRAMIENTA DE MANO, INCLUYE HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ASI COMO EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	93.84	\$61.08	SESENTA Y UN PESOS 08/100 M N	\$5,731.75
DOP-07	CORTE Y DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE CONCRETO, INCLUYE HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ASI COMO EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	734.44	\$86.02	OCHENTA Y SEIS PESOS 02/100 M N	\$63,176.53
DOP-08	DEMOLICION MECANICA DE BANQUETA DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	913.54	\$45.70	CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 M N	\$41,748.78
	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS					\$1,529,879.88

FGOSQ @ CDU


	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONCURSO POR INVITACIÓN: DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	8 DE AGOSTO DE 2017 6 DE OCTUBRE DE 2017 60 DIAS NATURALES 20 DE JULIO DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ALTHEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALDO IVÁN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-09	GUARNICIÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, CON CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2 INCLUYE TRAZO, CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON HERRAMIENTA MANUAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 10 CM DE ESPESOR, PROTECCION DE LA ZONA CON SEÑALAMIENTOS PARA EVITAR VANDALISMOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO TIPO CALLE, CURADO Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	1,045.76	\$214.80	DOSCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M N	\$224,629.25
DOP-10	CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECÁNICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BASE, PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE 20 CMS DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: MAQUINARIA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERFILADO, COLOCACION DE MATERIAL EN ÁREA ASIGNADA PARA EL RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	164.65	\$33.48	TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M N	\$5,512.48
DOP-11	PISO GENERAL DE CONCRETO LAVADO PARA RAMPAS, LOSA, BANQUETAS DE MARCA CEMEX O SIMILAR CON GRAVA DE 1/4 CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 HECHO EN PLANTA CON 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	728.27	\$356.21	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 21/100 M N	\$259,417.06
DOP-12	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO LAVADO CON GRAVA DE 1/4 CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 HECHO EN PLANTA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCRIMBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	238.63	\$415.64	CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 64/100 M N	\$99,267.30
DOP-13	CONSTRUCCIÓN DE CENEFA DE 1.20 M DE ANCHO A BASE DE LADRILLO EXTRUIDO 6X10X20 COLOCADO SOBRE UNA PLANTILLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1.4 DE 5 CM DE ESPESOR, COLOCADO MANUALMENTE A HUESO SOBRE LOS 6 CMS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 CMS, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	306.60	\$774.62	SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M N	\$237,498.49
DOP-14	CONSTRUCCIÓN DE PERIMETRO DE JARDINERA A BASE DE DOBLE MURO TIPO SOGA DE LADRILLO 7X14X28 CM DE 40 CM DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1.4, INCLUYE AFINE DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	200.20	\$335.12	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 12/100 M N	\$67,091.02
DOP-15	DALA DE DESPLANTE A BASE DE ARMEX 15 15 4 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	63.48	\$229.92	DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 92/100 M N	\$19,193.72

FGOSCA @ AEU






	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONCURSO POR INVITACIÓN: DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	8 DE AGOSTO DE 2017 6 DE OCTUBRE DE 2017 60 DIAS NATURALES 20 DE JULIO DE 2017	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ALTHEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALDO IVÁN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-16	MURO DE BLOCK DE JALCRETO 11x14x28 CM COLOCADO A SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:5 ALTURA PROMEDIO DE 45.50 CMS. CONSIDERANDO DALA DE CORONACIÓN A BASE DE ARMEX 15 15 4, CASTILLOS K-0 ARMEX 15 15 4 CASTILLOS K-0 @300M DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CIMBRA, DE SCIMBRA, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	83.48	\$533.09	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.	\$44,502.35
DOP-18	AFINE DE TERRENO EN FORMA MANUAL, UTILIZANDO HERRAMIENTA MENOR INCLUYE CORTES QUE SEAN NECESARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	1,285.93	\$25.35	VEINTICINCO PESOS 35/100 M.N.	\$32,598.33
DOP-19	BASE PARA BANQUETAS, CONSTRUIDA DE 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN	M3	552.83	\$280.46	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 46/100 M.N.	\$155,046.70
DOP-20	PISO GENERAL DE CONCRETO LAVADO PARA RAMPAS, LOSA, BANQUETAS DE MARCA CEMEX O SIMILAR CON GRAVA DE 1/4 CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 HECHO EN PLANTA CON 10 CM DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,285.93	\$299.49	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.	\$385,123.18
DOP-21	JARDINERIA TIERRA PARA JARDINERA, RELLENO DE SUSTRATO VEGETAL INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	104.79	\$250.01	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$198,818.75 \$26,198.55
DOP-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMBINACIÓN DE HIERBABUENA, MENTHA SATIVA CON OREJA DE RATON, DICHONDRA MICROCALYX SEMBRADOS 9 PIEZAS/M2 ENTRE SI INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	300.89	\$283.38	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.	\$85,266.21
DOP-23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMBINACIÓN DE LAVANDA LAVANDULA DENTATA CON OREJA DE RATON, DICHONDRA MICROCALYX SEMBRADOS 9 PIEZAS/M2 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	292.59	\$283.38	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.	\$82,914.15
DOP-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO "TABACHIN DELONIX REGIA " A LA ALTURA DEL PECHO, TRONCO DE 4" A 6" INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	8.00	\$554.98	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	\$4,439.84
DOP-25	LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE ACOPIO Y RETIRO DE SOBFRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA	M2	7,397.81	\$10.90	DIEZ PESOS 90/100 M.N.	\$80,636.13 \$80,636.13
DOP-26	BALIZAMIENTO PAS PEAT AMLLO 40CM EN PINT. TERMO TIPO EXTR CON ESF EN ASF NUEVO SIN TRAZOPASO CEBRA DE 0.40 X 4 M INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	594.00	\$241.53	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.	\$154,832.15 \$93,713.08

FGOSQ @ OEU





	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONCURSO POR INVITACIÓN: DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	8 DE AGOSTO DE 2017 6 DE OCTUBRE DE 2017 60 DIAS NATURALES 20 DE JULIO DE 2017	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ALTHEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALDO IVÁN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-27	LETRANUM (CALLE) 1.6 MTS., BLANCA, PINT TERMO TIPO EXTR CON ESF. EN ASF NUEVO, BALIZAMIENTO PARADA DE AUTOBUS SIN TRAZO INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$1,533.70	UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 70/100 M N	\$1,533.70
DOP-28	APLICACION EN ESTACIONAMIENTO DE PINTURA SET FAST BLANCA 10 CMS CON MICROESFERA SE INCLUYE TRAZO BALIZAMIENTO "CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO" INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$2,137.51	DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M N	\$2,137.51
DOP-29	ZONA NEUT. AMLLA 20CM EN PINT TERMO TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO IDENTIFICACIÓN CARRIL DE PRIORIDAD CICLISTA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	9.00	\$1,056.69	UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M N	\$9,510.21
DOP-30	FLECHA VLT. <60KM/H BCA. PINT TERMO TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO IDENTIFICACIÓN CARRIL DE PRIORIDAD CICLISTA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	9.00	\$1,425.01	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M N	\$12,825.09
DOP-31	RAYA DE ALTO BCA. 40CM EN PINT TERMO TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO IDENTIFICACIÓN CARRIL DE PRIORIDAD CICLISTA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	31.00	\$241.53	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M N	\$7,487.43
DOP-32	RAYA DISC. (5.10) (CALLE) AMLLA 10CM EN PINT TERMO TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO IDENTIFICACIÓN CARRIL DE PRIORIDAD CICLISTA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	111.50	\$60.38	SESENTA PESOS 38/100 M N	\$6,732.37
DOP-33	LETRANUM (C. COM.), 40 CMS, BLANCA, PINT. EPOX., SIN ESF. EN ASF. VIEJO, CON TRAZO BALIZAMIENTO "L" DELIMITACIÓN ESTACIONAMIENTO INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	14.00	\$1,298.20	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M N	\$18,174.80
DOP-34	RAYA DISC. (5.10) (CALLE) AMLLA 15CM EN PINT TERMO TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO IDENTIFICACIÓN ESTACIONAMIENTO INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	29.00	\$90.58	NOVENTA PESOS 58/100 M N	\$2,626.82
DOP-35	RAYA DISC. (5.10) (CALLE) AMLLA 15CM EN PINT TERMO TIPO EXTR. CON ESF. EN ASF NUEVO SIN TRAZO BALIZAMIENTO SEPARACION DE CARRILES INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$90.58	NOVENTA PESOS 58/100 M N	\$90.58
DOP-36	SEÑALAMIENTOS VERTICALES SIS/SIT VARIABLE DE 61CM EN LG. CAL. 16, ÉPDA. NAT., ACAB. AZUL IMPR. S. BCO. A.I., RIB. BCO. A.I., ICONO BCO. A.I., SN. ANTIGRAF. BALIZAMIENTO SEPARACIÓN DE CARRILES INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	\$1,383.40	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M N	\$5,533.60




 <p>Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONCURSO POR INVITACIÓN: DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17</p>		<p>DOCUMENTO PE 1</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL, INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN</p>	<p>8 DE AGOSTO DE 2017 6 DE OCTUBRE DE 2017 60 DÍAS NATURALES 20 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ALTHEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALDO IVÁN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-37	SR-6 DE 61CM EN LG. EPDA NAT. ACAB ROJO IMPR. RIB. BCO A I. ICONO A I. SN ANTIGRAF. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10 00	\$1,383.40	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M N	\$13,834.00
DOP-38	SR VARIABLE DE 61CM EN LG. CAL. 16. EPDA NAT. ACAB BCO. A I. RIB. NEG. IMPR. ICONO IMPR. CIRC. ROJO IMPR. SN ANTIGRAF. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2 00	\$1,383.40	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M N	\$2,766.80
DOP-39	POSTE PERFIL GALV. CAL. 14. 2" X 2". 4.0 M. P/1 SEÑ. S/PINT. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	16 00	\$528.82	QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 82/100 M N	\$8,461.12
DOP-40	JUEGO DE TORNILLERIA DE 5/16" X 2 1/2" INCLUYE 2 TORNILLOS, 2 TUERCAS, 4 GUASAS PLANAS, P/1 INSTALACION DE SEÑALES BAJAS INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	16 00	\$58.54	CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100 M N	\$936.64
DOP-41	INSTALACION DE SEÑAL BAJA EN 1 POSTE (NO INCLUYE TORNILLERIA) INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	16 00	\$319.63	TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 63/100 M N	\$5,114.08



 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONCURSO POR INVITACIÓN: DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE JUAN MANUEL INDEPENDENCIA ENTRE GREGORIO DAVILA Y NICOLAS ROMERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	8 DE AGOSTO DE 2017 6 DE OCTUBRE DE 2017 60 DIAS NATURALES 20 DE JULIO DE 2017	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ALTHEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALDO IVÁN GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
-------	-------------	--------	----------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------

RESUMEN POR PARTIDAS (SIN I.V.A.)

	PRELIMINARES					\$73,419.72
	DEMOLICIONES Y ACARREOS					\$241,734.21
	ALBANILERIAS Y ACABADOS					\$1,529,879.88
	JARDINERIA					\$198,818.75
	LIMPIEZA FINAL					\$80,636.13
	BALIZAMIENTO					\$154,832.15
	SEÑALAMIENTOS VERTICALES					\$36,646.24
					SUB-TOTAL	\$2,315,967.08

IMPORTE TOTAL Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Quinientos Veintiun Pesos 81/100
CON LETRA M.N.

SUB-TOTAL \$2,315,967.08
16% I.V.A. \$ 370,554.73
GRAN TOTAL \$ 2,686,521.81

