



ORDEN DEL DÍA

Para presidir la Sesión Extraordinaria 12/2021, del 13 de diciembre de 2021.

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión ordinaria 11/2021 del CMMOP

La Dirección de Obras Públicas presenta:

4. Modificación a autorizaciones anteriores en su periodo de ejecución
5. Asuntos Varios
6. Clausura del Comité Municipal Mixto



Miembros con derecho a voz y voto

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal

Suplente 1: **Lic. Rodrigo Ramírez Flores**
Suplente 2:

Mtra. Ruth Isela Castañeda Avila
Encargada del despacho de la Contraloría Ciudadana

Suplente 1: **Lic. Claudia Araceli Lazcano Navarro**
Suplente 2:

Mtro. Luis Cisneros Quirarte

Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad.

Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**

Mtra. Karina Anaíd Hermosillo Ramírez

Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente 1: **Regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla**
Suplente 2: **Regidora Mariana Fernández Ramírez**

Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro

Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal

Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**
Suplente 2: **Regidor**

Arq. Miguel Zárate Hernández

Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad

Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**
Suplente 2: **Lic. Hugo Chavolla Sánchez**

Arq. Laila Pérez Ochoa

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**

Ing. Carlos del Río Madrigal

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente 1: **Lic. Fermín Cortés Gutiérrez**
Suplente 2: **Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy**

Ing. Bernardo Sáenz Barba

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Ing. José Alejandro Solano Muñoz**
Suplente 2: **Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla**

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar

Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **4**

Sesión Extraordinaria **12/2021**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	----------	-------------	--------------------

4. Modificación a autorizaciones anteriores en su periodo de ejecución

Recurso Municipal 2021

EN APEGO AL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DONDE EL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL ES DETERMINAR LAS MEJORES CONDICIONES EN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN

PROGRAMA RED DE COLMENAS

CONTRATACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA Sesión 10/2021							
DICE:							
1	CONSTRUCCIÓN	DOP-CON-MUN-CCC-CSS-052-21	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA EN CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA (FRENTE 1), UBICADO EN LA CALLE DE ALFONSO ESPARZA OTEO DE LA COL. SANTA CECILIA, EN LA ZONA 4 OBLATOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	35 días	30%	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$ 5,149,478.64
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN							
DEBIENDO DECIR:							
1	CONSTRUCCIÓN	DOP-CON-MUN-CCC-CSS-052-21	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA EN CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA (FRENTE 1), UBICADO EN LA CALLE DE ALFONSO ESPARZA OTEO DE LA COL. SANTA CECILIA, EN LA ZONA 4 OBLATOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	30%	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$ 5,149,478.64

CONTRATACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA Sesión 10/2021							
DICE:							
2	CONSTRUCCIÓN	DOP-CON-MUN-CCC-LP-053-21	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA EN CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA (FRENTE 2), UBICADO EN LA CALLE DE ALFONSO ESPARZA OTEO DE LA COL. SANTA CECILIA, EN LA ZONA 4 OBLATOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	35 días	30%	GOC Constructores S.A. de C.V.	\$ 21,300,807.09
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN							
DEBIENDO DECIR:							
2	CONSTRUCCIÓN	DOP-CON-MUN-CCC-LP-053-21	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA EN CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA (FRENTE 2), UBICADO EN LA CALLE DE ALFONSO ESPARZA OTEO DE LA COL. SANTA CECILIA, EN LA ZONA 4 OBLATOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	30%	GOC Constructores S.A. de C.V.	\$ 21,300,807.09

PROGRAMA DE RECUPERACION DE UNIDADES DEPORTIVAS

CONTRATACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA Sesión 10/2021							
DICE:							
3	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-UD-LP-061-21	REHABILITACIÓN DE "UNIDAD DEPORTIVA ISLA RAZA" (FRENTE 2), UBICADA EN LA AVENIDA ISLA RAZA EN LA COL. JARDINES DE SAN JOSÉ, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	35 días	30%	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$ 13,799,984.63
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN							
DEBIENDO DECIR:							
3	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-UD-LP-061-21	REHABILITACIÓN DE "UNIDAD DEPORTIVA ISLA RAZA" (FRENTE 2), UBICADA EN LA AVENIDA ISLA RAZA EN LA COL. JARDINES DE SAN JOSÉ, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	30%	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$ 13,799,984.63

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Gobierno de
Guadalajara



Obras
Públicas
Gestión integral
de la Ciudad

PUNTO **4**

Sesión Extraordinaria 12/2021

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	----------	-------------	--------------------

CONTRATACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA Sesión 10/2021 **DICE:**

4	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-ESP-CSS-067-21	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE PLAZA FRENTE A LA PREPA No.1, UBICADO EN CRUCES DE LAS CALLES GONZALEZ ORTEGA Y REFORMA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	35 días	30%	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$ 7,962,975.17
---	----------------	----------------------------	--	---------	-----	--	-----------------

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN **DEBIENDO DECIR:**

4	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-ESP-CSS-067-21	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE PLAZA FRENTE A LA PREPA No.1, UBICADO EN CRUCES DE LAS CALLES GONZALEZ ORTEGA Y REFORMA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	30%	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$ 7,962,975.17
---	----------------	----------------------------	--	---------	-----	--	-----------------

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA Sesión 10/2021 **DICE:**

5	PROYECTOS	DOP-EYP-MUN-PRY-LP-087-21	PROYECTOS DE INGENIERIAS PARA DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN SOPORTE DEL AREA DE PROYECTOS PARA LAS OBRAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	35 días	30%	Construcciones Lamarsa S.A de C.V	\$ 4,934,913.54
---	-----------	---------------------------	--	---------	-----	-----------------------------------	-----------------

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN **DEBIENDO DECIR:**

5	PROYECTOS	DOP-EYP-MUN-PRY-LP-087-21	PROYECTOS DE INGENIERIAS PARA DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN SOPORTE DEL AREA DE PROYECTOS PARA LAS OBRAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	30%	Construcciones Lamarsa S.A de C.V	\$ 4,934,913.54
---	-----------	---------------------------	--	---------	-----	-----------------------------------	-----------------

* NOTA: CADA CONCEPTO SOMBRADO ES EL MODIFICACIÓN REALIZADA

PUNTO **4**

Sesión Extraordinaria **12/2021**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	
			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			<p>Mtro. Luis García Sotelo Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1: Lic. Rodrigo Ramírez Flores Suplente 2:</p>		<p>Mtra. Ruth Isela Castañeda Avila Encargada del despacho de la Contraloría Ciudadana</p>  <p>Suplente 1: Lic. Claudia Araceli Lazzcano Navarro Suplente 2:</p>
			<p>Mtro. Luis Cisneros Quirarte Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad</p>  <p>Suplente 1: Regidora Jeannette Velázquez Sedano Suplente 2: Regidor Salvador Hernández Navarro</p>			<p>Mtra Karina Anaid Hermsillo Ramírez I Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1: Regidor Itzcóatl Tonatihu Bravo Padilla Suplente 2: Regidora Mariana Fernández Ramírez</p>		<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p>  <p>Suplente 1: Regidor Rafael Barrios Dávila Suplente 2: Regidor</p>
			<p>Arq. Miguel Zárate Hernández Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: Arq. Ricardo Alcocer Vallarta Suplente 2: Lic. Hugo Chavolla Sánchez</p>			<p>Arq. Laila Pérez Ochoa Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1: Arq. Mónica Romo Espinoza Suplente 2: Arq. Johnatan Alfonso Hernández León</p>		<p>Ing. Carlos del Río Madrigal Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: Lic. Fermín Cortés Gutiérrez Suplente 2: Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy</p>
			<p>Ing. Bernardo Sáenz Barba Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C</p>  <p>Suplente 1: Ing. José Alejandro Solano Muñoz Suplente 2: Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité</p>  <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>		

La presente hoja de firmas corresponde a la Sesión Extraordinaria 12/2021 de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **lunes 13 de diciembre de 2021** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



Acta de Sesión Ordinaria **11/2021** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las **13:00 horas** del **jueves 02 de diciembre de 2021**, en la "Sala de juntas de la Dirección" situado en el primer nivel de la Dirección de Obras Públicas ubicada en la calle Hospital 50-z, colonia El Retiro en la zona Uno Centro; se reunieron en **sesión ordinaria 11/2021** los miembros del **COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA**, iniciando ésta:

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública - da la bienvenida e inicio a la sesión ordinaria 11/2021 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, agradeciendo a todos los presentes la asistencia a esta reunión, se inicia con el orden del día.

La misma se expone de la siguiente manera:

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión ordinaria 10/2021 del CMMOP

La Dirección de Obras Públicas presenta:

4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas para Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo.
- Recurso Municipal 2021
5. Extender invitación para participar con voz y voto dentro de las sesiones, a un representante de algún Colegio de Profesionistas relacionado con el sector de la construcción
6. Asuntos Varios
7. Clausura del Comité Municipal Mixto

Pasando así al primer punto de acuerdo de la orden del día, la toma de lista de asistencia.

Punto 1.

Asisten a esta sesión ordinaria 11/2021; el **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, el **Lic. Rodrigo Ramírez Flores** suplente del Tesorero Municipal, la **Lic. Claudia Araceli Lazcano Navarro** suplente de la encargada del despacho de la Contraloría Ciudadana, el Regidor **Luis Cisneros Quirarte** quien preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad, la Sindica **Karina Anaid Hermosillo Ramírez** quien preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el Regidor **Rafael Barrios Dávila** suplente de la Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, el **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta** suplente del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, el **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León** representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C., el **Ing. José Alejandro Solano Muñoz** representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C., el **Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy** representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el **Arq. Jorge Cardona Avalos** Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto.

Punto 2.

El Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto, el Arq. Jorge Cardona Avalos consta que haya quórum legal de entre los presentes para iniciar la sesión ordinaria 11/2021, asistiendo once de once miembros de este Comité.



Acta de Sesión Ordinaria **11/2021** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Una vez que ya está conformado el quórum legal para sesionar el **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública declara validos los acuerdos que aquí se traten y se determina la apertura de la sesión ordinaria 11/2021.

Punto 3.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública - toma la palabra – se les hizo llegar con antelación a cada miembro del Comité, el acta de la sesión ordinaria 10/2021 del CMMOP anexa a la convocatoria de esta sesión, quiero hacerles el comentario, si tuvieron a su disposición oportunamente el acta, si en ese sentido se realizó la lectura y están de acuerdo de presentar una moción para dispensar la lectura del acta, buscando hacer más expedita la sesión y si no hay alguna pregunta u observación, daremos como atendido el tema, una vez que ya se hizo esta precisión.

Quienes estén por la afirmativa, les pido de favor lo manifiesten levantando su mano para su autorización.

- Queda aprobado por unanimidad –

Pasamos al siguiente acuerdo del punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas para Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo.

Punto 4.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas para Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo, de Recurso Municipal 2021, en ese sentido se llevó a cabo de la forma siguiente:

PROGRAMA RED DE COLMENAS

1) Tipo: CONSTRUCCIÓN

Número de contrato: **DOP-CON-MUN-CCC-CSS-054-21**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE COLMENA EN CENTRO COMUNITARIO RANCHO NUEVO, UBICADO EN LA AVENIDA ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA DE LA COL. RANCHO NUEVO, EN LA ZONA 3 HUENTITAN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 28 días, Anticipo: 30%

1	Constructora Monte S.A. de C.V.	\$ 5,899,697.81	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Grupo Constructor Latitud 20, S.A.P.I. de C.V.	\$ 6,139,404.91	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
3	Obras AMB, S.A. de C.V.	\$ 6,210,382.28	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
4	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 6,382,976.94	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
5	Constructora Ramvar, S.A. de C.V.	Carta disculpa	
6	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	Carta disculpa	
7	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	Carta disculpa	

En base a la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Constructora Monte S.A. de C.V.**, con un importe de **\$5,899,697.81**



Acta de Sesión Ordinaria **11/2021** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES

2) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-ESP-CSS-058-21**

Obra: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA TETLAN, UBICADO ENTRE LAS CALLES MARÍA REYES Y ANDRÉS BELLO EN LA COL. ALDAMA TETLAN, DE LA ZONA 6 TETLAN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 28 días, Anticipo: 30%

1	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$ 2,992,112.03	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.	\$ 3,005,539.22	ACEPTADA y solvente
3	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados S.A. de C.V.	\$ 3,084,770.91	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
4	Constructora Pecru, S.A. de C.V.	\$ 3,125,844.45	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
5	Construcción GG S.A. de C.V.	\$ 3,170,805.48	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
6	Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	Carta disculpa	

En base a la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$2,992,112.03**

3) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-ESP-CSS-068-21**

Obra: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE MORELOS, UBICADO EN LOS CRUCES DE CALZ. INDEPENDENCIA Y JUAN MANUEL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.


Duración: 28 días, Anticipo: 30%

1	Ingeniería Suco, S.A. de C.V.	\$ 4,957,893.51	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Cufra Ingeniería, S.A. de C.V.	\$ 5,145,397.51	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
3	Armaqop S.A de C.V	Rechazada	
4	Hipo Construcciones, S.A. de C.V.	Rechazada	
5	Imex Construcciones S.A. de C.V.	Rechazada	

En base a la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Ingeniería Suco, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$4,957,893.51**

4) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-ESP-CSS-088-21**





Acta de Sesión Ordinaria **11/2021** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Obra: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, UBICADO DENTRO DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, AV. REVOLUCIÓN Y ANÁHUAC EN LA COL. SAN JUAN DE DIOS, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 28 días, Anticipo: 30%

1	Prospet Transporte Proyecto y Construcción S.A. de C.V.	\$ 2,318,229.40	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.	\$ 2,377,350.41	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
3	Facility Services Depot, S.A. de C.V.	\$ 2,425,187.47	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
4	Habitarnova Edificaciones, S.A. de C.V.	Rechazada	
5	Constructora Tetl, S.A. de C.V.	Carta disculpa	

En base a la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Prospet Transporte Proyecto y Construcción S.A. de C.V.**, con un importe de **\$2,318,229.40**

PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO

5) Tipo: PAVIMENTACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-ESP-CSS-095-21**

Obra: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, UBICADOS EN A) DIF GUADALAJARA OFICINAS GENERALES (ADECUACIÓN DE ESPACIOS) EN AV. EULOGIO PARRA EN LA COL. LADRÓN DE GUEVARA, DE LA ZONA 2 MINERVA, B) MUSEO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA (REHABILITACIÓN GENERAL) EN LA CALLE DE INDEPENDENCIA No.684 EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO Y C) DIF PATRIA (REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN ALBERCA) EN AV. PATRIA No.3116 EN LA COL. EL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 28 días, Anticipo: 30%

1	Habitarnova Edificaciones, S.A. de C.V.	\$ 2,126,530.94	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$ 2,190,515.37	ACEPTADA y solvente
3	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	\$ 2,300,063.29	ACEPTADA y solvente
4	Constructora Elite y Movimientos de Tierras S.A. de C.V.	Carta disculpa	
5	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Carta disculpa	

En base a la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Habitarnova Edificaciones, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$2,126,530.94**.

La Regidora **Patricia Guadalupe Campos Alfaro** comenta – en esta obra que acaban de hacer mención, cuando dimos nuestra aprobación por los nuevos procedimientos, no recuerdo si teníamos obras tan separadas y en



Acta de Sesión Ordinaria 11/2021 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

diferentes puntos en un solo procedimiento, cual es el fundamento para agruparlas, si es que son los montos o cuál es su justificación y en qué momento se aprueba este proceso.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** contesta – en la sesión pasada con número 10/2021, la razón es que son intervenciones de muy bajo costo y decidimos agruparlas para darle mayor fluidez, con esto no evitamos tres procedimientos independientes de muy bajo recurso, es un tema de ahorrar tiempos.

La Regidora **Patricia Guadalupe Campos Alfaro** continua – sí es una justificación solo por ganar tiempo o existe alguna disposición por acuerdo de similitud de los montos, esto sería que se refleje un monto muy bajo para contratar.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** aclara – es por cuestión administrativa y no tendría caso iniciar tres procedimientos con cada una de las ubicaciones y como prácticamente los trabajos que se realizarían serían de mantenimiento, tenemos justificado la agrupación de las mismas y básicamente por los montos muy bajos de los trabajos que se realizarán.

Se presentan 5 procedimientos del Informe de las obras propuestas para Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir fallo, de recurso Municipal 2021 con un importe total de **\$18,294,463.69**, se contratarán bajo el fundamento del Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, les preguntaría si alguien tuviera alguna duda a los procedimientos presentados o pasamos a la votación; no habiendo más comentarios procedemos a solicitar su voto, pidiendo lo expresen levantando su mano los que se manifiesten por la afirmativa.

- Queda aprobado por mayoría de votos - se autoriza para emitir los fallos respectivos, los cuales se procederá a su contratación.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo

Punto 5.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – seguimos con la presentación del punto 5. Extender invitación para participar con voz y voto dentro de las sesiones, a un representante de algún Colegio de Profesionistas relacionado con el sector de la construcción, se propone lo siguiente:

En apego al artículo 22 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara, esta menciona en último párrafo..

El Comité Municipal puede, a través de su presidente extender invitación para participar con voz y voto dentro de sus sesiones, a una persona representante de algún colegio de profesionistas relacionado con el sector de la construcción, distinto a los enunciados en las fracciones XI y XII, previa autorización de los integrantes del comité municipal, la que se obtendrá por mayoría de votos; la aprobación tiene vigencia solo por el ejercicio fiscal en el que se realiza.

1	Se propone a	El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.	para el ejercicio fiscal 2022
---	--------------	---	-------------------------------

La **Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez** comenta – antes de someter a votación a mí me gustaría nos compartiera de alguna manera, cuales son las bondades, además de representar a las minorías, eso ya lo expreso el Presidente del Comité la sesión pasada, del porque el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C. es quien debe representarlos.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – la intención de incorporar a este Colegio es que uno de los temas prioritarios que se pretenden atender el próximo año, es justamente la ejecución de obras eléctricas.



Acta de Sesión Ordinaria 11/2021 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

principalmente en el tema de iluminación con sentido peatonal y en seguir con las calles, siendo esta la razón para tener la participación de un Colegio que exprofesamente está abocado a los trabajos de la electrificación, esto es parte de la obra pública y se acompaña de una intervención en el tema de obra civil, por la cuestión de intervención también de banquetas, sin embargo un componente muy importante es justamente que vamos a intervenir en temas eléctricos y que son prioritarios en los temas de seguridad, de la imagen pública y del equipamiento urbano, esta es la razón y obviamente darle cabida a este Colegio.

El Arq. Johnatan Alfonso Hernández León comenta – en ese aspecto se tendría una complementación a las memorias técnicas, se agregarían en este caso las memorias técnicas eléctricas a la documentación que se nos está presentando.

El Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera continua – de hecho parte de lo que corresponde a este tipo de obras, la Dirección de Alumbrado Público solicita planos específicos, de cómo están integrados los trabajos para la construcción de energía eléctrica, justo para que no nos suceda y tengamos lámparas apagadas o con sobre carga en las líneas de conducción.

El Arq. Johnatan Alfonso Hernández León aclara – Esto entonces también daría pie a la integración de ingenieros civiles calculistas, de cálculo estructural, cálculo de aire acondicionado, entonces se daría apertura también a todos ellos, así como agregar información para que sea revisada.

El Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera contesta – por ejemplo en el tema de las ingenierías y los cálculos estructurales, parte de la facultad de la Dirección de Proyectos que pertenece a esta Dirección de Obras Públicas es justamente y que ya fue autorizado por este Comité, hacer el contrato a un despacho especializado en servicios relacionados con la obra pública de enfocarse a realizar las ingenierías y diseño estructural de las obras que están por contratarse en el 2022.

El Arq. Johnatan Alfonso Hernández León continua – entonces se agregaría a la documentación a revisar y comentar en esta mesa.

El Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera contesta – No

El Arq. Johnatan Alfonso Hernández León continua – entonces porque a los ingenieros eléctricos si y a los demás no.

El Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera contesta – los temas eléctricos no serían parte de esta mesa, sino facultad de la Dirección de Alumbrado Público, pero siempre antes de tener el soporte, así como ustedes participan cuando tenemos que intervenir parques que tienen valor histórico o arquitectónico, así como los que están resguardados por Cultura o el INHA, bajo ese mismo principio es que estamos invitando a este Colegio de Electricistas.


La Regidora **Patricia Guadalupe Campos Alfaro** comenta – Los expedientes que obran con ustedes, creo que todos podemos consultar en cualquier momento, tenemos acceso a esta y toda la información, lo que aquí nos circulan es un resumen, pero nosotros como miembros de decisiones, en cualquier momento antes de venir a votar, tenemos el acceso a los expedientes que están conformados por todas estas cuestiones técnicas, que supongo por el número de obras y con estas determinaciones podrían ellos revisar.

El Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera continua – Con esto queda aclarado el punto, si lo tienen a bien, pasaríamos a la votación del punto 5. Solicitando los que estén por la afirmativa lo manifiesten levantando su mano.

- Queda aprobado por mayoría de votos – el extender invitación a participar con voz y voto al Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.

Pasamos al siguiente punto 6. de Asuntos Varios.

Col. El Retiro, 44280
Guadalajara, Jalisco





Acta de Sesión Ordinaria **11/2021** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Punto 6.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – por ultimo abrimos el punto 6 de asuntos varios, por si alguien tuviera otro tema que quisiera tratar, alguna sugerencia o tema que se quisiera manifestar en la mesa, este es el momento.

Punto 8.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente de Comité Municipal Mixto de Obra Pública, toma la palabra – Al no haber más comentarios, ni asuntos varios por tratar, se da por clausurada la sesión ordinaria 10/2021 se concluye la reunión, siendo las 13:19 horas de este viernes 02 de diciembre, agradeciendo a todos los presentes por su participación que tienen para el desarrollo de esta reunión.

Leída la presente acta de la Sesión ordinaria 11/2021 y enterados de su contenido y alcance legales, la firman y ratifican los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad con los artículos 21 fracción II y 23 fracción III, del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Hoy 13 de diciembre de 2021, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Hospital 50-2,
Col. El Retiro, 44280
Guadalajara, Jal.





Acta de Sesión Ordinaria **11/2021** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p> <p>Suplente: Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera</p>	<p>Mtro. Luis García Sotelo Tesorero Municipal</p> <p>Suplente 1 - Lic. Rodrigo Ramírez Flores Suplente 2 -</p>
<p>Mtra. Ruth Isela Castañeda Ávila Encargada del despacho de la Contraloría Ciudadana</p> <p>Suplente 1 - Lic. Claudia Araceli Lazcano Navarro Suplente 2 -</p>	<p>Mtro. Luis Cisneros Quirarte Regidor que preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad.</p> <p>Suplente 1 - Regidor Jeannette Velázquez Sedano Suplente 2 - Regidor Salvador Hernández Navarro</p>
<p>Mtra. Karina Anaíd Hermsillo Ramírez Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1 - Regidor Itzcóatl Tonatuh Bravo Padilla Suplente 2 - Regidora Mariana Fernández Ramírez</p>	<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1 - Regidor Rafael Barrios Dávila Suplente 2 - Regidor</p>
<p>Arq. Laila Pérez Ochoa Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1 - Arq. Johnatan Alfonso Hernández León Suplente 2 - Arq. Mónica Romo Espinoza</p>	<p>Arq. Miguel Zárate Hernández Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad</p> <p>Suplente 1 - Arq. Ricardo Alcocer Vallarta Suplente 2 - Lic. Hugo Chavolla Sánchez</p>
<p>Ing. Carlos del Rio Madrigal Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p> <p>Suplente 1 - Lic. Fermin Cortés Gutiérrez Suplente 2 - Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy</p>	<p>Ing. Bernardo Sáenz Barba Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1 - Ing. José Alejandro Solano Muñoz Suplente 2 - Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>
<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p> <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>	 <p>Gobierno de Guadalajara</p>

Guadalajara, Jal.