



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Sesión Ordinaria **01/2021**



Gobierno de
Guadalajara

ORDEN DEL DÍA

*Para presidir la Sesión Ordinaria **01/2021**, del 21 de enero de 2021.*

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión ordinaria 11/2020 del CMMOP

La Dirección de Obras Públicas presenta:

4. Informe del Control de Obra 2020 (al cierre de sesión 11/2020 de diciembre de 2020)
5. Programa Operativo Anual 2021 (POA-2021)
 - Contratado 2020 - 2021
 - Recurso Municipal 2021
 - Programa 2021 de Ramo 33
6. Informe del contrato (Convenio Adicional)/ Cancelación Recursos Estatales 2020
7. Aclaración a autorizaciones anteriores
 - Cancelación de números para inicio de procedimiento, sin contratación del 2020
8. Programación para publicación de convocatorias publicas 2021
9. Programación de celebración de sesiones del Comité Municipal Mixto de Obra Pública en el 2021
10. Asuntos Varios
11. Clausura del Comité Municipal Mixto



Miembros con derecho a voz y voto

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Leonardo González Carranza
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Sandra Deyanira Tovar López
Tesorera Municipal

Suplente 1: **Lic. Ernesto Copado González**
Suplente 2: **José de Jesús Castañeda Martínez**

Enrique Aldana López
Contraloría Ciudadana

Suplente 1: **Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valdez**
Suplente 2: **Lic. Maritza Hanari Rivas Godina**

Mtro. Luis Eduardo de la Mora de la Mora
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad

Suplente 1: **Mtra. Luz Alondra Barrón Vázquez**
Suplente 2:

Eduardo Fablán Martínez Lomeli
Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública

Suplente 1: **Regidor Miguel Zárate Hernández**
Suplente 2: **Regidor José de Jesús Hernández Barbosa**

Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro
Regidora que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sostenible

Suplente 1: **Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas**
Suplente 2:

Mtra. Claudia Gabriela Salas Rodríguez
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública

Suplente 1: **Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas**
Suplente 2:

Lic. Claudia Delgadillo González
Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente 1: **Regidor Benito Albarrán Corona**
Suplente 2: **Regidora Rocío Aguilar Tejada**

Suplente:

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A C

Suplente 1: **Ing. José Alejandro Solano Muñoz**
Suplente 2: **Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla**

Arq. David Loera Márquez
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A C

Suplente 1: **Arq. Héctor Eduardo Ortiz Mariscal**
Suplente 2: **Arq. Rafael Barragán Maldonado**

Ing. Carlos del Rio Madrigal
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente 1: **Lic. Fermín Cortés Gutiérrez**
Suplente 2: **Lic. Edson Javier Martínez Campos**

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas y Secretario Técnico de la Comisión

Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

Ing. Francisco Curiel Gutiérrez
Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A C.

Suplente 1: **Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo**
Suplente 2:

Mtro. Carlos Romero Sánchez
Representante del Cámara Nacional de Empresas de Consultoría delegación Jalisco

Suplente:



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **4**

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	No. Contrato	Obra	PLAZO EJECUCIÓN	Anticipo	Contratista	Importe	CONVENIO	Importe Original	RECURSO
CONTROL DE OBRA 2020									
1	DOP-EYP-MUN-MER-LP-001-20	ELABORACION DE PLAN MAESTRO PARA LA INTEGRACION DE ACCIONES PARA LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA Y LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 dias	30%	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey	\$ 3,850,000.00		\$ 3,850,000.00	Conforme a Reglamento de Obra Pública
2	DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20	SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, CENTRO DEL POA 2020, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	263 dias	30%	Ingeniería Suca, S.A. de C.V.	\$ 6,973,103.41		\$ 6,973,103.41	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA - Desarrollo Municipal
3	DOP-EYP-MUN-ING-LP-003-20	PROYECTOS DE INGENIERIAS EN OBRA PUBLICA, CENTRO DEL POA 2020, PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	120 dias	30%	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	\$ 6,039,078.39	1,207,815.68	\$ 4,831,262.71	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA - Desarrollo Municipal
4	DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-004-20	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN CANALES DE LA ZONA 7, CRUZ DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	252 dias	30%	Constructora 5 Miras S.A. de C.V.	\$ 3,995,197.82		\$ 3,995,197.82	Prevención de inundaciones y Desazolve
5	DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-005-20	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN DIVERSOS CANALES DE LA ZONA 23 Y 7 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	252 dias	30%	Obra Nueva, S.A. de C.V.	\$ 1,964,312.38		\$ 1,964,312.38	Prevención de inundaciones y Desazolve
6	DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20	LIMPIEZA Y DESAZOLVE VASO REGULADOR DEL DEAN UBICADO EN CALZ LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL (PARQUE DE LA LIBERACION), EN LA COL HIGUERILLAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	252 dias	30%	Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 7,604,177.57		\$ 7,604,177.57	Prevención de inundaciones y Desazolve
7	DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-007-20	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y TRABAJOS ACCESORIOS EN VASO REGULADOR DEL DEAN UBICADO EN CALZ LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL (PARQUE DE LA LIBERACION), EN LA COL HIGUERILLAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	252 dias	30%	Abastecedoría Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$ 2,456,804.01		\$ 2,456,804.01	Prevención de inundaciones y Desazolve
8	DOP-IHS-MUN-DZV-LP-008-20	HABILITACION DE CUADRILLAS PARA EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	252 dias	30%	Consorcio Constructor Adobes S.A. de C.V.	\$ 6,123,923.89		\$ 6,123,923.89	Prevención de inundaciones y Desazolve
9	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-009-20	PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DE REFORMA Y CLEMENTE OROZCO, EN LA COL SANTA TERESITA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 dias	30%	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura S.A. de C.V.	\$ 2,641,932.34		\$ 2,641,932.34	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
10	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-010-20	REHABILITACION DE ESPACIO ABIERTO (PARKLET) EN LA COL SAN CARLOS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO REHABILITACION DE ESPACIO ABIERTO (PARKLET) EN EL CENTRO DE OESARROLLO INFANTIL No 3, UBICADO EN LA CALLE JARDINES DE LA GRANJA No 3650 EN LA COL JARDINES DE SAN FRANCISCO, DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 dias	30%	Grupo Constructor Xolot S.A. de C.V.	\$ 734,922.45		\$ 734,922.45	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
11	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-011-20	PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DE JESUS GONZALEZ ORTEGA Y JUAN ALVAREZ, EN LA COL CENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 dias	30%	CANCELADA	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
12	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-012-20	PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DE JESUS Y SAN FELIPE, EN BARRIO DE LA CAPILLA DE JESUS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 dias	30%	DECLARADO DESIERTO	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
13	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-013-20	PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES JOSÉ MARIA COSS Y TAMALIUPAS, EN LA COL OBSERVATORIO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 dias	30%	Construsanti Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$ 1,740,091.79		\$ 1,740,091.79	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
14	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-014-20	PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES EPIGENIO GONZÁLEZ Y RAYÓN, EN LA COL AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 dias	30%	DECLARADO DESIERTO	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
15	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20	PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEVEDO, EN LA COL LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 dias	30%	Excéntrica Edificación, S.A. de C.V.	\$ 998,000.61		\$ 998,000.61	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
16	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-016-20	PARQUE DE BOLSILLO 1 EN RIO SAN LORENZO Y PROLONGACION DE RIO PRINCIPAL, EN LA ZONA OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	60 dias	30%	CANCELADA	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
17	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-017-20	PARQUE DE BOLSILLO 2 EN RIO YUKON Y PROLONGACION DE RIO PRINCIPAL, EN LA ZONA OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	60 dias	30%	CANCELADA	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
18	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-018-20	PARQUE DE BOLSILLO 3 EN RIO MADERA Y PROLONGACION DE RIO PRINCIPAL, EN LA ZONA OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	60 dias	30%	CANCELADA	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
19	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-019-20	PARQUE DE BOLSILLO 4 EN RIO EUFRATES Y PROLONGACION DE RIO PRINCIPAL, EN LA ZONA OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	60 dias	30%	DECLARADO DESIERTO	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
20	DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20	ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS, EN VARIOS PUNTOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	240 dias	30%	Control de Calidad de Materiales S.A. de C.V.	\$ 1,499,999.99		\$ 1,499,999.99	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA - Desarrollo Municipal
21	DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, EN VARIOS PUNTOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	225 dias	30%	Ingeniería de Suelos Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V.	\$ 1,009,792.38		\$ 1,009,792.38	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA - Desarrollo Municipal
22	DOP-REH-EST-MER-LP-022-20	PROYECTO DE REHABILITACION DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 4)	156 dias	30%	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$ 10,866,384.91	2,173,276.98	\$ 8,693,107.93	INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA
23	DOP-REH-MUN-COM-CSS-023-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA, EN LA COL LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 dias	30%	Kubikmeter Construcciones S.A. de C.V.	\$ 752,605.19		\$ 752,605.19	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PUNTO **4**

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	No. Contrato	Obra	PLAZO EJECUCIÓN	Anticipo	Contratista	Importe	CONVENIO	Importe Original	RECURSO
24	DOP-REH-MUN-COM-CSS-024-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR EN AV JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV MEXICO Y AV MANUEL ACUNA (FRENTE 1) EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 días	30%	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	\$ 400,798.75		\$ 400,798.75	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
25	DOP-REH-MUN-COM-CSS-025-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR EN AV JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV MEXICO Y AV MANUEL ACUNA (FRENTE 2) EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 días	30%	Gama Constructores y Asociados S.A. de C.V.	\$ 679,457.23		\$ 679,457.23	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
26	DOP-PAV-MUN-COM-CSS-026-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COL. BRISAS DEL NILO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Servicios Constructivos e Ingeniería, S.A. de C.V.	\$ 1,899,043.32		\$ 1,899,043.32	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
27	DOP-REH-MUN-EDI-CSS-027-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIO DENTRO DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA DE POLICIA DE GUADALAJARA PARA LA CREACION DE ESTANCIA INFANTIL, UBICADA EN CALZ. INDEPENDENCIA No 840 COL. EL RETIRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 1,689,447.05		\$ 1,689,447.05	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
28	DOP-REH-MUN-COM-CSS-028-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO FÉLIX ANGELES, EN LA COL. JARDINES DE GUADALUPE DE LA ZONA 5 OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Constructor S.A. de C.V.	\$ 1,598,283.21	200,000.00	\$ 1,398,283.21	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
29	DOP-REH-MUN-COM-CSS-029-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MUSICA DEL MARIACHI EN LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSÉ MA. LUIS MORA, EN LA COL. SAN ANDRÉS DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Decogsa Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 419,653.08		\$ 419,653.08	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
30	DOP-REH-MUN-COM-CSS-030-20	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL SAUZ EN LA ZONA 7 EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Edificaciones y Espacios Letco S.A. de C.V.	\$ 1,746,794.62	250,000.00	\$ 1,496,794.62	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Áreas Verdes
31	DOP-BAL-MUN-COM-CSS-031-20	BALIZAMIENTO TERMOPLASTICO EN LAS CALLES DE HACIENDA DE TALA Y CALLE 10 EN LA COL. ARANDAS DE LA ZONA 4 OBLATOS Y EN LA COL. FEROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	30 días	30%	Construcciones Puregua S.A. de C.V.	\$ 1,494,202.89		\$ 1,494,202.89	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
32	DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-032-20	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERGENTE EN CALLES DE CIUDAD (FRENTE I) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	230 días	30%	Constructora Samura S.A. de C.V.	\$ 2,497,592.52		\$ 2,497,592.52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALLES
33	DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-033-20	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERGENTE EN CALLES DE CIUDAD (FRENTE II) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	230 días	30%	Gabriel Plascencia López	\$ 2,497,822.20		\$ 2,497,822.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALLES
34	DOP-MAN-MUN-ASF-LP-034-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO A DE LAS CALLES JOSÉ MARÍA VIGIL ENTRE ALFREDO R. PLASENCIA Y ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, JESÚS GARCÍA ENTRE ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN Y BERNARDO DE BALBUENA EN LA COL. VILLASEÑOR DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Infraestructura Pavimentos, Asfaltos y Construcciones S.A. de C.V.	\$ 12,649,055.92		\$ 12,649,055.92	MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA
35	DOP-MAN-MUN-ASF-LP-035-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO B DE LAS CALLES REFORMA ENTRE AV DE LAS AMÉRICAS Y CALZ. FEDERALISMO, ARISTA ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y JOSÉ CLEMENTE OROZCO, PUEBLA ENTRE AV. HIDALGO Y REFORMA, EN LAS COL. SANTA TERESITA Y CENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Metro Asfaltos, S.A. de C.V.	\$ 9,239,093.18		\$ 9,239,093.18	MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA
36	DOP-MAN-MUN-ASF-LP-036-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO C DE AV. ACUEDUCTO ENTRE AV. PATRIA Y AV. PABLO NEHUDA EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER DE LA ZONA 2 MINERVA, AV. RAY ANTONIO ALCALDE ENTRE IRENE ROBLEDO GARCÍA A AV. PATRIA EN LA COL. SANTA ELENA ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Cadaco Construcciones S.A. de C.V.	\$ 8,971,846.16		\$ 8,971,846.16	MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA
37	DOP-MAN-MUN-ASF-LP-037-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO D, EN LA CALLE PROGRESO ENTRE JOSÉ GUADALUPE ZUNO Y AV. CHAPULTEPEC, CALLE COLONIAS ENTRE CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YAÑEZ Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO, CALLE LIBERTAD ENTRE PROGRESO Y AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 10,847,902.14		\$ 10,847,902.14	MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA
38	DOP-MAN-MUN-ASF-LP-038-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO E, EN AV. MARIANO OTERO (CARRILES CENTRALES) ENTRE AV. DE LAS ROSAS Y AV. NIÑOS HEREDOS, CRESTAS DE LA CALZ. LAZARO CARDENAS EN LOS CRUCES A DESNIVEL, DESDE AV. DEL MERCADO A CALLE FUEELLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Acont S.A. de C.V.	\$ 9,814,560.47		\$ 9,814,560.47	MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA
39	DOP-MAN-MUN-ASF-LP-039-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO E, EN LA CALLE ANDRÉS BELLO, ENTRE RUBÉN RODRÍGUEZ Y VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, MANUEL DE PALLA ENTRE RUBÉN RODRÍGUEZ Y CARLOS GONZÁLEZ PENA, EN LA COL. SAN ANDRÉS, CALLE ESTEBAN HUERTA ENTRE PABLO VALDEZ Y PTO. MELAQUE, DE LA ZONA 6 TETLAN, CALLE CARMELA MISTRAL ENTRE BELÉN Y SANTA MÓNICA, MAGISTERIO ENTRE ÁVILA CAMACHO Y MARIANO DE LA BARCENA, MARIANO DE LA BARCENA ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y MAGISTERIO, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Di. Cob. S.A. de C.V.	\$ 10,713,473.58		\$ 10,713,473.58	MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA
40	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-040-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO H EN LA CALLE ANA MARÍA GALLAGA ENTRE JUAN ALEGRA Y ANDRÉS TAMAYO CALLE 18 DE AGOSTO ENTRE 10 DE OCTUBRE Y ANA MARÍA GALLAGA, CALLE 9 ENTRE OTHON BLANCO CÁDIZ Y 1º DE OCTUBRE EN LA COL. LOS COLORINES DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Neoeniería S.A. de C.V.	\$ 10,708,888.52		\$ 10,708,888.52	INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra"



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO 4

Sesión Ordinaria 01/2021

No.	No. Contrato	Obra	PLAZO EJECUCIÓN	Anticipo	Contratista	Importe	CONVENIO	Importe Original	RECURSO
41	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-041-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO I, EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE JOSÉ ARRESE Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO ENTRE JUAN CALERO Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE JOSÉ ARRESE Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE JOSÉ ARRESE ENTRE 10 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO, CALLE JUAN CALERO ENTRE MARIO GÓMEZ Y CERRADA, MARIO GÓMEZ ENTRE LUIS COVARRUBAS Y AV. PATRIA, EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$ 14,797,831.75	1,100,000.00	\$ 13,697,831.75	INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra"
42	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-042-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO J, EN LA CALLE ZALATITÁN 1 ENTRE LOLA ÁLVAREZ BRAVO Y CIPRIANO CAMPOS ALATORRE, ZALATITÁN 2 ENTRE ZALATITÁN Y AGUSTÍN LÓPEZ ARCINIEGA, AGUSTÍN LÓPEZ ARCINIEGA ENTRE LOLA ÁLVAREZ BRAVO Y ZALATITÁN, EN LA COL. ALTOS NORTE DE LA ZONA 6, TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez S.A. de C.V.	\$ 7,246,067.89		\$ 7,246,067.89	INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra"
43	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-043-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO K, EN LA AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE ALCAMO Y GRAL. EULOGIO PARRA, EN LA COL. PRADOS PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	\$ 9,596,800.41	150,000.00	\$ 9,446,800.41	INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra"
44	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-044-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO I, EN LA CALLE TOMAS MORENO ENTRE MANUEL R. ALATORRE Y CERRADA, SALVADOR ROCHA ENTRE MANUEL R. ALATORRE Y CERRADA, RAMIRO VILLASENOR ENTRE TOMAS MORENO Y SALVADOR ROCHA, TRINIDAD NUÑEZ GUZMÁN ENTRE TOMAS MORENO Y SALVADOR ROCHA, EDUARDO REYNOSO ENTRE TOMAS MORENO Y SALVADOR ROCHA, EN LA COL. INSURGENTES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	C4 Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 14,826,247.76		\$ 14,826,247.76	INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra"
45	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-045-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO M EN LA CALLE CARLOS R. MENÉNDEZ ENTRE MARIANO CORONADO Y AV. MALECON, FRANCISCO PENA ENTRE AV. MALECON Y CARLOS MENÉNDEZ, LA CAPILLA ENTRE AV. MALECON Y LEONOR PINTADO, LORENZO TOVAR ENTRE CERRADA Y PRIVADA, LEONOR PINTADO, CALLE ANDADOR TONALA ENTRE REPUBLICA E INDUSTRIA, EN LA ZONA 6 TETLAN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Proyectos y Construcciones Geo S.A. de C.V.	\$ 6,717,358.31		\$ 6,717,358.31	INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra"
46	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-046-20	RENOVACIÓN INTEGRAL DE IMAGEN URBANA DE BANQUETAS, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COL. FABRICA DE ATEHUALAC DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Constructora Constier S.A. de C.V.	\$ 8,599,991.74		\$ 8,599,991.74	INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra"
47	DOP-REH-MUN-ESP-LP-047-20	REHABILITACIÓN DE MERCADO Y ENTORNO PLAZA GUADALAJARA, DENTRO DEL POLIGONO DE AV. HIDALGO, AV. ALCALDE, MORELOS Y PEDRO LOZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	300 días	30%	Decogsa Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 18,921,838.56		\$ 18,921,838.56	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento
48	DOP-BAN-MUN-ESP-CSS-048-20	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 días	30%	Lugo Ibarra Consorcio Constructor S.A. de C.V.	\$ 7,495,843.14		\$ 7,495,843.14	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento
49	DOP-MAN-MUN-ESP-CSS-049-20	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO HISTÓRICO, DENTRO DEL POLIGONO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Imex Construcciones S.A. de C.V.	\$ 7,492,966.80		\$ 7,492,966.80	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento
50	DOP-MAN-MUN-ESP-CSS-050-20	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEÓN-JARDÍN MEZQUITAN, ADAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO, LIMITANDO CON CALZ. FEDERALISMO, AV. DE LOS MAESTROS, CALLE GREGORIO DÁVILA Y JOSÉ MARIA VIGIL EN LA COL. MEZQUITAN DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 días	30%	Infraestructura RHINO77, S.A. de C.V.	\$ 6,058,171.54		\$ 6,058,171.54	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento
51	DOP-REH-MUN-ESC-CSS-051-20	REMEDIACIÓN DE LA ESCUELA DE ROBÓTICA, EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DAMIAN CARMONA Y CALZ. JUAN PABLO II EN LA COL. SAN MARTÍN DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Corporativo Constructor Cutema S.A. de C.V.	\$ 2,973,261.18		\$ 2,973,261.18	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento
52	DOP-REH-MUN-ESC-CSS-052-20	REMEDIACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA (SEGUNDA ETAPA), EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DAMIAN CARMONA Y CALZ. JUAN PABLO II EN LA COL. SAN MARTÍN DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Cufra Ingeniería, S.A. de C.V.	\$ 7,968,306.49		\$ 7,968,306.49	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento
53	DOP-REH-MUN-EQP-CSS-053-20	SEGUNDA ETAPA DE EMERGENCIA DEAVIM UBICADO EN CALLE REAL DE MINAS No 3076 EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL SUR DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.	\$ 6,964,607.95		\$ 6,964,607.95	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento
54	DOP-PAV-EST-MER-LP-054-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS (FRENTE 1), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	300 días	30%	CANCELADA	\$ -		\$ -	INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA
55	DOP-PAV-EST-MER-LP-055-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS (FRENTE 2), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	300 días	30%	CANCELADA	\$ -		\$ -	INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA
56	DOP-PAV-EST-MER-LP-056-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS (FRENTE 3), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	300 días	30%	CANCELADA	\$ -		\$ -	INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA
57	DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE RAMO 33 PARA EL EJERCICIO 2020, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	45 días	30%	Pavimentos e Infraestructura Vial de México, S.A. de C.V.	\$ 985,210.05		\$ 985,210.05	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
58	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-058-20	PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DE JESÚS Y SAN FELIPE, EN BARRIO DE LA CAPILLA DE JESUS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 días	30%	Revival S.A. de C.V.	\$ 993,173.78		\$ 993,173.78	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Áreas verdes



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO 4

Sesión Ordinaria 01/2021

No.	No. Contrato	Obra	PLAZO EJECUCIÓN	Anticipo	Contratista	Importe	CONVENIO	Importe Original	RECURSO
59	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-059-20	PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES EPIGNEMIO GONZÁLEZ Y RAYÓN, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 días	30%	Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.	\$ 1,043,188.07		\$ 1,043,188.07	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Áreas Verdes
60	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-060-20	PARQUE DE BOLSILLO 4 EN RIO ÉFRATES Y PROLONGACIÓN DE RIO PRINCIPAL, EN LA ZONA OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	60 días	30%	CANCELADA	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Áreas Verdes
61	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-061-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE CHAPULTEPEC COUNTRY, ENTRE LAS CALLES MAR DE BERING Y MAR ROJO EN LA COL. LOMAS DEL COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	30 días	30%	ICJAL, S.A. de C.V.	\$ 189,269.92		\$ 189,269.92	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Áreas Verdes
62	DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-062-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO G EN AV. PROL. ALCALDE DE IRENE ROBLEDÓ GARCÍA A LIMITE MUNICIPAL CON AV. PATRIA, EN LA COL. SANTA ELENA ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	330 días	30%	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 1,329,148.98		\$ 1,329,148.98	MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA
63	DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) N° 12 UBICADO EN AV. PATRIA # 3116, EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$ 7,998,170.59		\$ 7,998,170.59	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
64	DOP-EQP-MUN-R33-IP-064-20	CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ DE LA CORTINA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y DIONISIO RODRÍGUEZ, EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Cadaco Construcciones S.A. de C.V.	\$ 18,588,539.68		\$ 18,588,539.68	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
65	DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE AV. ARTESANOS EN LOS CRUCES CON HACIENDA SANTIAGO Y HACIENDA DE TALA EN LA COL. CHILATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.	\$ 3,259,991.82	499,226.43	\$ 2,760,765.39	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
66	DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPS, UBICADO EN AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA JARDINA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Constructora Monte S.A. de C.V.	\$ 4,315,560.28		\$ 4,315,560.28	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
67	DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA CRUZ VERDE "IGNACIO ALLENDE" UBICADA EN PABLO VALDEZ ESO GAZA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA 6 TETLÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	120 días	30%	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	\$ 15,699,897.38		\$ 15,699,897.38	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
68	DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COLONIA MIRAVALLE, UBICADO EN AV. JESUS REYES HERÓLES Y ANTONIO DE CASTRO EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	ATI Contratistas S.A. de C.V.	\$ 7,631,157.34	1,000,000.00	\$ 6,631,157.34	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
69	DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CUREL Y CALLE 8A CALLE 4 ENTRE GOBERNADOR CUREL Y LAZARO CÁRDENAS, CALLE 9 ENTRE GOBERNADOR CUREL Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Neoingenieria S.A. de C.V.	\$ 10,877,399.47	2,174,059.01	\$ 8,703,340.46	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
70	DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZAMIENTO EN CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CUREL Y CALLE 8A CALLE 4 ENTRE GOBERNADOR CUREL Y LAZARO CÁRDENAS, CALLE 9 ENTRE GOBERNADOR CUREL Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	\$ 6,474,696.31	1,294,939.26	\$ 5,179,757.05	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
71	DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO, EN CALLES DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	\$ 7,252,736.17		\$ 7,252,736.17	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
72	DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS (FRENTE 1), EN CALLES DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 días	30%	Grupo Constructor Xolot S.A. de C.V.	\$ 3,499,991.17		\$ 3,499,991.17	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
73	DOP-EQP-MUN-R33-CSS-073-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS (FRENTE 2), EN CALLES DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 días	30%	Urbanización y Construcción Avanzada S.A. de C.V.	\$ 385,113.55		\$ 385,113.55	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
74	DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE GOBERNADOR CUREL Y CALLE DEGAS DE LA COL. MIRAVALLE, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	KMS Construcciones S.A. de C.V.	\$ 8,380,608.31		\$ 8,380,608.31	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
75	DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZAMIENTO, EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE GOBERNADOR CUREL Y CALLE DEGAS DE LA COL. MIRAVALLE, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Yuhcoit S.A. de C.V.	\$ 2,765,844.79		\$ 2,765,844.79	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
76	DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE GREGORIO BARRUETA Y MARIA C. BANCALARI EN LA COL. ECHEVERRÍA, LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y PEDRO GARCÍA CONDE EN LA COL. 5 DE MAYO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V.	\$ 7,519,398.68	1,487,181.64	\$ 6,032,217.04	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
77	DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZAMIENTO, EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE GREGORIO BARRUETA Y MARIA C. BANCALARI EN LA COL. ECHEVERRÍA, LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y PEDRO GARCÍA CONDE EN LA COL. 5 DE MAYO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	JM Cortes Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 4,437,676.50	887,535.30	\$ 3,550,141.20	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **4**

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	No. Contrato	Obra	PLAZO EJECUCIÓN	Anticipo	Contratista	Importe	CONVENIO	Importe Original	RECURSO
78	DOP-EQP-MUN-R33-CSS-078-20	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. INCLUYE LA ASESORÍA, SOPORTE TÉCNICO Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO, PARA OBRAS CONTRATADAS DENTRO DEL PROGRAMA RAMO 39 (EJERCICIO 2020) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	120 días	30%	Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V.	\$ 4,055,194.44		\$ 4,055,194.44	RAMO 39 2020 - Infraestructura Social
79	DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20	REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA DE TECUÁN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE CANAL (FOVISSSTE ESTADIO), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (ESTRUCTURAL)	90 días	30%	Constructora Monte S.A. de C.V.	\$ 3,999,319.50		\$ 3,999,319.50	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
80	DOP-REH-EST-PAR-CSS-080-20	REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA DE TECUÁN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE CANAL (FOVISSSTE ESTADIO), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (EQUIPAMIENTO)	90 días	30%	Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V.	\$ 5,984,546.55		\$ 5,984,546.55	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
81	DOP-REH-EST-PAR-CSS-081-20	A) REHABILITACIÓN DE PARQUE RAFAEL CÁRDENAS Y LUIS CABALLERO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. B) REHABILITACIÓN DE PARQUE MONTE LISBOA (FOVISSSTE ESTADIO), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Constructora Tell, S.A. de C.V.	\$ 2,999,770.76		\$ 2,999,770.76	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
82	DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20	REHABILITACIÓN DEL BARRIO "LA ROMITA", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIES DE RODAMIENTO, BANQUETAS Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, EN LA COL. FABRICA DE ATENAJAC DE LA ZONA 2 MINERVA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Ing. José de Jesús Farias Romero	\$ 3,097,138.95	97,600.00	\$ 2,999,538.95	RAMO 39 2020 - Infraestructura Social
83	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-083-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE LA JABONERA CON PERÍMETRO EN LAS CALLES MIGUEL MONDRAGON, PEDRO GONZÁLEZ FRANCISCO ESCOBEDO Y AV. HISTORIADORES EN LA COL. JARDINES DE LOS HISTORIADORES DE LA ZONA 6 TETLIAN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	30 días	30%	Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.	\$ 1,495,568.83		\$ 1,495,568.83	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
84	DOP-MAN-MUN-REC-CSS-084-20	RECONSTRUCCIÓN DEL PIAZOLETA EN LA COL. LOMAS DEL GALLO EN LA CALLE TABAN CARRILLO ENTRE AV. MÁLFCON Y CAMILLO CARRANCA DE LA ZONA 6 TETLIAN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Maguce S.A. de C.V.	\$ 2,099,994.67		\$ 2,099,994.67	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento
85	DOP-REH-MUN-ESP-CSS-085-20	REHABILITACIÓN DE PLAZA UNIVERSIDAD Y ENTORNO EN LOS LÍMITES DE AV. JUAREZ, CALLE PEDRO MORENO Y CALLE COLON EN LA ZONA 1 CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Construcciones Civiles en Movimiento S.A. de C.V.	\$ 3,799,717.12		\$ 3,799,717.12	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento
86	DOP-REH-MUN-EQP-CSS-086-20	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS PARA SALAS DE LACTANCIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Franci Daniel Rodríguez Pérez	\$ 1,496,334.14		\$ 1,496,334.14	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento
87	DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20	RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN PARQUE SILVANO BARBA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, Y RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTOS Y PARQUE EN SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Tecnología Civil Aztech S. de R.L. de C.V.	\$ 9,933,874.44		\$ 9,933,874.44	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
88	DOP-REN-MUN-BAN-CSS-088-20	RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	30 días	30%	Lugo Ibarra Consorcio Constructor S.A. de C.V.	\$ 1,999,879.59		\$ 1,999,879.59	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento
89	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-089-20	PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE AV. REVOLUCION Y CALZ OLÍMPICA EN LA COL. OLÍMPICA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V.	\$ 1,406,167.37		\$ 1,406,167.37	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
90	DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS (PUNTOS LIMPIOS), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Sulo México, S.A. de C.V.	\$ 15,632,349.52		\$ 15,632,349.52	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
91	DOP-CON-MUN-EQP-CSS-091-20	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA LA COLOCACIÓN DE VARIAS ESCULTURAS DENTRO DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Ing. José de Jesús Farias Romero	\$ 3,253,773.18		\$ 3,253,773.18	INFRAESTRUCTURA CULTURAL
92	DOP-REH-MUN-CUL-CSS-092-20	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA LA DANZA FOLCLÓRICA MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE JESUS GONZÁLEZ ORTEGA No. 443 EN EL BARRIO DE SAN DIEGO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Desarrolladores Marsol S.A. de C.V.	\$ 2,438,680.56		\$ 2,438,680.56	INFRAESTRUCTURA CULTURAL
93	DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20	ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ BROTCHE, EN LA CALLE CENTRO MÉDICO No. 208 DE LA COL. INDEPENDENCIA ORIENTE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Proyectos y Construcciones JMC, S.A. de C.V.	\$ 2,349,928.90	469,825.17	\$ 1,880,103.73	INFRAESTRUCTURA CULTURAL
94	DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAUHTÉMOC (TALPITA), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Construcciones ICU, S.A. de C.V.	\$ 14,093,592.38		\$ 14,093,592.38	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
95	DOP-REH-EST-ESC-CSS-095-20	HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO YOLI RAMÍREZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS)	120 días	30%	Construcciones Citus S.A. de C.V.	\$ 7,499,066.15		\$ 7,499,066.15	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
96	DOP-REH-EST-PAR-CSS-096-20	REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO, UBICADO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES SIERRA PIHUAMO Y SIERRA DE TECUÁN EN LA COL. "FOVISSSTE ESTADIO" DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	DECLARADO DESIERTO	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
97	DOP-REH-EST-PAR-CSS-097-20	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL "FOVISSSTE ESTADIO" Y REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO, UBICADO SOBRE EL CANAL ENTRE LAS CALLES SIERRA LEONA Y SIERRA DE TECUÁN EN LA COL. "FOVISSSTE ESTADIO" DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	DECLARADO DESIERTO	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes
98	DOP-REH-EST-PAR-CSS-098-20	REHABILITACIÓN DE LOS PARQUES MONTE LISBOA Y PARQUE RAFAEL CÁRDENAS, UBICADOS SOBRE LA CALLE MONTE LISBOA ENTRE SIERRA LEONA Y CALLE UNIDAD FOVISSSTE ESTADIO DE LA COL. FOVISSSTE ESTADIO Y SOBRE LA CALLE RAFAEL CÁRDENAS Y LUIS CABALLERO EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO, EN LA ZONA 3 HUENTITAN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	DECLARADO DESIERTO	\$ -		\$ -	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Areas Verdes



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO 4

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	No. Contrato	Obra	PLAZO EJECUCIÓN	Anticipo	Contratista	Importe	CONVENIO	Importe Original	RECURSO
99	DOP-REH-MUN-ESC-CSS-099-20	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO JOLY RAMIREZ UBICADO EN LA CALLE REYES CATÓLICOS Y CALLE COYUL EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	30 días	30%	Construcciones Levisa, S.A. de C.V.	\$ 3,998,685.43		\$ 3,998,685.43	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
100	DOP-REH-MUN-PAR-CSS-100-20	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE AV JUSTO CORRO, EN LA ZONA 5 OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	30 días	30%	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$ 1,499,955.50		\$ 1,499,955.50	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Áreas Verdes
101	DOP-EOP-MUN-AMB-CSS-101-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (COI) No 12, UBICADO EN AV. PATRA # 3116, EN LA COL. "JARDINES DEL SALZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	30 días	30%	Servicios en Diseño y Construcción de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 3,999,904.96		\$ 3,999,904.96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento
102	DOP-REH-EST-MER-LP-102-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 5)	45 días	30%	Construmaq, S.A. de C.V.	\$ 15,300,263.42		\$ 15,300,263.42	INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA
103	DOP-REH-MUN-EQP-CSS-103-20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL CADPSI, UBICADO EN AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA ALORRA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	30 días	30%	Grupo Constructor Latitud 20, S.A.P.I. de C.V.	\$ 499,649.62		\$ 499,649.62	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento
104	DOP-EYP-MUN-R33-CSS-104-20	PROYECTOS DE INGENIERÍAS PARA DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE RAMO 33 PARA EL EJERCICIO 2020 EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	30 días	30%	Constructio Gerens, S.A. de C.V.	\$ 761,362.50		\$ 761,362.50	RAMO 33 2020 - Infraestructura Social
105	DOP-REH-MUN-ESP-CSS-105-20	REHABILITACIÓN DE LA BARRANCA DE OBLATOS DESDE SU INGRESO, ÁREAS DE CICLISMO EN LA ZONA 4 OBLATOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	60 días	30%	Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$ 4,437,493.38	887,498.68	\$ 3,549,994.70	ESPACIO PÚBLICO - Parques y Áreas Verdes
106	DOP-REH-EST-MER-LP-106-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 6)	60 días	30%	Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.	\$ 9,844,703.88		\$ 9,844,703.88	INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA
107	DOP-REH-EST-MER-LP-107-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 7)	60 días	30%	Construcciones Citus S.A. de C.V.	\$ 9,934,936.71		\$ 9,934,936.71	INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA
108	DOP-REH-EST-MER-LP-108-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 8)	60 días	30%	Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$ 6,172,641.68		\$ 6,172,641.68	INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA
109	109-20							\$ -	
110	DOP-REH-EST-REN-LP-110-20	RENOVACIÓN URBANA DEL POLIGONO DE LAS 9 ESQUINAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V.	\$ 12,032,716.05		\$ 12,032,716.05	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
111	DOP-REH-EST-REN-LP-111-20	RENOVACIÓN URBANA ENTORNO DOS TEMPLOS SAN FRANCISCO - ARANZAZU EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Teorema Edificaciones S.A. de C.V.	\$ 16,453,542.28		\$ 16,453,542.28	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
112	DOP-REH-EST-URB-LP-112-20	PROGRAMA DE REHABILITACION ENTORNO URBANO PLAZA JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	175 días	30%	Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 29,777,144.22		\$ 29,777,144.22	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
113	DOP-REH-EST-MER-CSS-113-20	PROGRAMA DE REHABILITACION ENTORNO URBANO MERCADO DE LA FLORES MEZQUITAN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	\$ 2,999,286.44		\$ 2,999,286.44	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
114	DOP-REH-EST-CRU-CSS-114-20	CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS SEGUROS EN EL POLIGONO CUCEI (PLAZOLETAS, BANQUETAS, PAVIMENTOS, JARDINERIA, ILUMINACION, SEÑALÉTICA, EQUIPAMIENTO, ETC) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Construcciones Trocadero S.A. de C.V.	\$ 5,999,337.94		\$ 5,999,337.94	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
115	DOP-REH-MUN-REM-CSS-115-20	REMOZAMIENTO DE LA EXPLANADA EN PREPARATORIA No 4, EN LOS CRUCES DE LAS CALLES TORRECILLAS Y RIO OMETEPEC EN LA COL. ATLAS DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V.	\$ 3,437,888.33		\$ 3,437,888.33	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
116	116-20							\$ -	
117	117-20							\$ -	
118	118-20							\$ -	
119	DOP-EYP-MUN-LUM-CSS-119-20	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISEÑO DE ILUMINACION EN ALUMBRADO PÚBLICO, DENTRO DEL PROGRAMA DE SENDEROS SEGUROS EN ANODADORES PEATONALES Y VIALIDADES, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	30 días	30%	Egea Innovation, S de R.L. de C.V.	\$ 1,458,980.87		\$ 1,458,980.87	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
120	DOP-EQP-MUN-AMB-CSS-120-20	EQUIPAMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL Y OBRAS DE ADAPTACION EN GENERAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (COI) No 12, UBICADO EN AV. PATRIA # 3116, EN LA COL. JARDINES DEL SALZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	GOC Constructores S.A. de C.V.	\$ 3,999,431.59		\$ 3,999,431.59	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento
121	DOP-REH-MUN-EQP-CSS-121-20	TERCERA ETAPA DE CASA DE EMERGENCIA DEAVM, UBICADO EN CALLE REAL DE MINAS No 3076 EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL SUR DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	120 días	30%	Infraestructura RHINO77, S.A. de C.V.	\$ 3,999,650.01		\$ 3,999,650.01	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento
122	DOP-REH-MUN-ESC-CSS-122-20	REMOZAMIENTO DE LA TERCERA ETAPA DE ESCUELA DE ENFERMERIA Y REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE ROBOTICA, TRABAJOS CONSISTENTES EN ADECUACION A ESTRUCTURAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA A BASE DE PANELES SOLARES, EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DAMIÁN CARMONA Y CALZ. JUAN PABLO II EN LA COL. SAN MARTÍN DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Ingeniería Suco, S.A. de C.V.	\$ 3,490,391.20		\$ 3,490,391.20	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento
123	123-20							\$ -	
124	124-20							\$ -	
125	125-20							\$ -	

PUNTO 4

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	No. Contrato	Obra	PLAZO EJECUCIÓN	Anticipo	Contratista	Importe	CONVENIO	Importe Original	RECURSO
126	DOP-REH-EST-CRU-CSS-126-20	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACION DE CRUCERO SEGURO EN AVENIDA REYES HERÓLES Y 8 DE JULIO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (OBRA CIVIL)	90 días	30%	Constructora Grina, S.A. de C.V.	\$ 4,450,547.59		\$ 4,450,547.59	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
127	127-20							\$ -	
128	DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 1)	300 días	30%	Nos Prende lo que Hacemos, S.A. de C.V.	\$ 9,030,722.74		\$ 9,030,722.74	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
129	DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 2)	300 días	30%	JM Cortes Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 9,636,497.08		\$ 9,636,497.08	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
130	DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 3)	300 días	30%	Kubikmeter Construcciones S.A. de C.V.	\$ 8,585,749.35		\$ 8,585,749.35	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
131	DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 4)	300 días	30%	Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 9,665,531.17		\$ 9,665,531.17	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
132	DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 5)	300 días	30%	DR León Construcciones S.A. de C.V.	\$ 10,083,328.16		\$ 10,083,328.16	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
133	DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 6)	300 días	30%	Construccionera Poligono, S.A. de C.V.	\$ 9,648,579.19		\$ 9,648,579.19	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
134	DOP-REH-EST-LUM-LP-134-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 7)	300 días	30%	Constructora Mabay, S.A. de C.V.	\$ 8,342,588.86		\$ 8,342,588.86	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
135	DOP-REH-EST-LUM-LP-135-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 8)	300 días	30%	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 10,910,235.06		\$ 10,910,235.06	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
136	DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 9)	300 días	30%	Rustico Mexicano, S.A. de C.V.	\$ 8,818,953.80		\$ 8,818,953.80	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
137	DOP-REH-EST-LUM-LP-137-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 10)	300 días	30%	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$ 9,957,670.41		\$ 9,957,670.41	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
138	DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 11)	300 días	30%	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	\$ 9,203,628.65		\$ 9,203,628.65	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
139	DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 12)	300 días	30%	J&L Asesoría y Servicios S.A. de C.V.	\$ 8,297,024.09		\$ 8,297,024.09	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
140	DOP-REH-MUN-LUM-CSS-140-20	REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO (ENTORNO CUCER DE LA U DE G) DENTRO DEL PROGRAMA DE SENDEROS SEGUROS EN ANDADORES PEATONALES Y VIALIDADES PRINCIPALES EN EL POLIGONO DE BLVD GRAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN, CORREGIDORA, AV REVOLUCIÓN Y CALZ OLÍMPICA DE LA ZONAS OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Birmek Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 5,445,398.06		\$ 5,445,398.06	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
141	DOP-REH-MUN-LUM-CSS-141-20	REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO (EN PERÍMETRO DE CENTRO HISTÓRICO) DENTRO DEL PROGRAMA DE SENDEROS SEGUROS EN ANDADORES PEATONALES Y VIALIDADES PRINCIPALES EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Constructora Bauer S.A. de C.V.	\$ 4,310,712.74		\$ 4,310,712.74	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
142	DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20	REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO (EN VÍAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD) DENTRO DEL PROGRAMA DE SENDEROS SEGUROS EN ANDADORES PEATONALES Y VIALIDADES PRINCIPALES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	30%	Ing. Jorge Alberto Esqueda Ortiz de Rosas	\$ 5,091,998.78		\$ 5,091,998.78	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
143	DOP-REH-EST-CRU-CSS-143-20	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACION DE CRUCERO SEGURO EN AVENIDA REYES HERÓLES Y 8 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (ELÉCTRICO)	90 días	30%	Estudios, Proyectos y Señalización Vial, S.A. de C.V.	\$ 4,494,916.82		\$ 4,494,916.82	RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal
144	DOP-REH-EST-LUM-LP-144-20	PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (FRENTE 13)	270 días	30%	Fausto Garrica Padilla	\$ 5,913,499.18		\$ 5,913,499.18	INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA
						750,024,753.12	13,878,958.15	\$ 736,145,794.97	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Sesión Ordinaria 01/2021

PUNTO **4**

No.	No. Contrato	Obra	PLAZO EJECUCIÓN	Anticipo	Contratista	Importe	CONVENIO	Importe Original	RECURSO	
		<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p> <p>Leonardo González Carranza Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>							<p>Sandra Deyanira Tovar López Tesorera Municipal</p> <p>Suplente 1 Lic. Ernesto Copado González Suplente 2 José de Jesús Castañeda Martínez</p>	<p>Enrique Aldana López Contraloría Ciudadana</p> <p>Suplente 1 Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valdez Suplente 2 Lic. Maritza Hanaí Rivas Godina</p>
		<p>Mtro. Luis Eduardo de la Mora de la Mora Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p> <p>Suplente 1 Mtra. Luz Alondra Barrón Vázquez Suplente 2</p>							<p>Eduardo Fabián Martínez Lomeli Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública</p> <p>Suplente 1 Regidor Miguel Zárate Hernández Suplente 2 Regidor José de Jesús Hernández Barbosa</p>	<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable</p> <p>Suplente 1 Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2</p>
		<p>Mtra. Claudia Gabriela Salas Rodríguez Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública</p> <p>Suplente 1 Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2</p>							<p>Lic. Claudia Delgadillo González Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1 Regidor Benito Albarrán Corona Suplente 2 Regidor Rocío Aguilar Tejada</p>	<p>Suplente</p>
		<p>Ing. Bernardo Sáenz Barba Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1 Ing. José Alejandro Solano Muñoz Suplente 2 Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>							<p>Arq. David Loera Márquez Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1 Arq. Héctor Eduardo Ortiz Mariscal Suplente 2 Arq. Rafael Barragán Maldonado</p>	<p>Ing. Carlos del Río Madrigal Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p> <p>Suplente 1 Lic. Fermin Cortes Gutiérrez Suplente 2 Lic. Edson Javier Martínez Campos</p>
		<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p> <p>Suplente Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>							<p>Ing. Francisco Curiel Gutiérrez Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C</p> <p>Suplente Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo</p>	<p>Representante del Cámara Nacional de Empresas de Consultoría delegación Jalisco</p> <p>Suplente</p>

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 01/2021** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **jueves 21 enero de 2021** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara.



No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
-----	----------	------	---------	---------------

5. Programa Operativo Anual de Obra Pública 2021

RECURSOS MUNICIPALES 2021

AUTORIZADAS POR DECRETO DE CABILDO D48/20/20

1 MULTIANUALES 2020-2021

No. procedimiento	Nombre del Proceso	Modalidad	Empresa Adjudicada	Importe Adjudicado Multianual	Contratado
DOP-REH-EST-MER-LP-022-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 4)	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$ 8,693,107.93	\$ 3,477,243.17
DOP-MAN-MUN-ASF-LP-034-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO A DE LAS CALLES JOSÉ MARÍA VIGIL ENTRE ALFREDO R. PLASENCIA Y ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, JESÚS GARCÍA ENTRE ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN Y BERNARDO DE BALBUENA, EN LA COL. VILLASEÑOR DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones S.A. de C.V.	\$ 12,649,055.92	\$ 9,739,773.06
DOP-MAN-MUN-ASF-LP-035-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO B, DE LAS CALLES REFORMA ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALZ. FEDERALISMO, ARISTA ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y JOSÉ CLEMENTE OROZCO, PUEBLA ENTRE AV. HIDALGO Y REFORMA, EN LAS COL. SANTA TERESITA Y CENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Metro Asfaltos, S.A. de C.V.	\$ 9,239,093.18	\$ 7,114,101.75
DOP-MAN-MUN-ASF-LP-036-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO C, DE AV. ACUEDUCTO ENTRE AV. PATRIA Y AV. PABLO NERUDA EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER DE LA ZONA 2 MINERVA, HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Cadaco Construcciones S.A. de C.V.	\$ 8,971,846.16	\$ 6,908,321.54
DOP-MAN-MUN-ASF-LP-037-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO D, EN LA CALLE PROGRESO ENTRE JOSÉ GUADALUPE ZUNO Y AV. CHAPULTEPEC, CALLE COLONIAS ENTRE CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YAÑEZ Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO, CALLE LIBERTAD ENTRE PROGRESO Y AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 10,847,902.14	\$ 8,352,884.65
DOP-MAN-MUN-ASF-LP-038-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO E, EN AV. MARIANO OTERO (CARRILES CENTRALES) ENTRE AV. DE LAS ROSAS Y AV. NIÑOS HEROES, CRESTAS DE LA CALZ. LAZARO CARDENAS EN LOS CRUCES A DESNIVEL DESDE AV. DEL MERCADO A CALLE FUELLES, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Acont S.A. de C.V.	\$ 9,814,560.47	\$ 7,557,211.56
DOP-MAN-MUN-ASF-LP-039-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO F, EN LA CALLE ANDRÉS BELLO ENTRE RUBÉN RODRÍGUEZ Y VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, MANUEL DE FALLA ENTRE RUBÉN RODRÍGUEZ Y CARLOS GONZÁLEZ PENA, EN LA COL. SAN ANDRÉS, CALLE ESTEBAN HUERTA ENTRE PABLO VALDEZ Y PTO. MELAQUE, DE LA ZONA 6 TETLAN, CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE BELÉN Y SANTA MONICA, MAGISTERIO ENTRE AVILA CAMACHO Y MARIANO DE LA BARCENA, MARIANO DE LA BARCENA ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y MAGISTERIO, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Di Cob, S.A. de C.V.	\$ 10,713,473.58	\$ 8,249,374.66
DOP-MAN-MUN-PAV-LP-040-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO H, EN LA CALLE ANA MARÍA GALLAGA ENTRE JUAN ALEGRIA Y ANDRÉS TAMAYO, CALLE 18 DE AGOSTO ENTRE 10 DE OCTUBRE Y ANA MARÍA GALLAGA, CALLE 9 ENTRE OTHÓN BLANCO CÁCERES Y 1º DE OCTUBRE, EN LA COL. LOS COLORINES DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Neengeniería S.A. de C.V.	\$ 10,708,888.52	\$ 8,031,666.39
DOP-MAN-MUN-PAV-LP-041-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO I, EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE JOSÉ ARRESE Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO ENTRE JUAN CALERO Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE JOSÉ ARRESE Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE JOSÉ ARRESE ENTRE 10 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO, CALLE JUAN CALERO ENTRE MARIO GÓMEZ Y CERRADA, MARIO GÓMEZ ENTRE LUIS COVARRUBIAS Y AV. PATRIA, EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Abastecedora Civil Electromecánica S.A. de C.V.	\$ 13,697,831.75	\$ 10,273,373.81
DOP-MAN-MUN-PAV-LP-042-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO J, EN LA CALLE ZALATITÁN 1 ENTRE LOLA ÁLVAREZ BRAVO Y CIPRIANO CAMPOS ALATORRE, ZALATITÁN 2 ENTRE ZALATITÁN Y AGUSTÍN LÓPEZ ARCINEGA, AGUSTÍN LÓPEZ ARCINEGA ENTRE LOLA ÁLVAREZ BRAVO Y ZALATITÁN, EN LA COL. ALTOS NORTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez S.A. de C.V.	\$ 7,246,067.89	\$ 5,434,550.92
DOP-MAN-MUN-PAV-LP-043-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO K, EN LA AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE ALCAMO Y GRAL. EULOGIO PARRA, EN LA COL. PRADOS PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	\$ 9,446,800.41	\$ 7,085,100.31
DOP-MAN-MUN-PAV-LP-044-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO L, EN LA CALLE TOMÁS MORENO ENTRE MANUEL R. ALATORRE Y CERRADA, SALVADOR ROCHA ENTRE MANUEL R. ALATORRE Y CERRADA, RAMIRO VILLASEÑOR ENTRE TOMÁS MORENO Y SALVADOR ROCHA, TRINIDAD NUÑEZ GUZMÁN ENTRE TOMÁS MORENO Y SALVADOR ROCHA, EDUARDO REYNOSO ENTRE TOMÁS MORENO Y SALVADOR ROCHA, EN LA COL. INSURGENTES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	C4 Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 14,826,247.76	\$ 11,119,685.82
DOP-MAN-MUN-PAV-LP-045-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO M, EN LA CALLE CARLOS B. MENÉNDEZ ENTRE MARIANO CORONADO Y AV. MALECÓN, FRANCISCO PEÑA ENTRE AV. MALECÓN Y CARLOS MENÉNDEZ, LA CAPILLA BLANCA AV. MALECÓN Y LEONOR PINTADO, LORENZO TOVAR ENTRE CERRADA Y PRIVADA LEONOR PINTADO, CALLE ANDADOR TONALÁ ENTRE REPÚBLICA E INDUSTRIAL, EN LA ZONA 6 TETLAN DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Proyectos y Construcciones Geo S.A. de C.V.	\$ 6,717,358.31	\$ 5,038,018.73
DOP-MAN-MUN-PAV-LP-046-20	RENOVACIÓN INTEGRAL DE MAGEN URBANA DE BANQUETAS, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COL. FÁBRICA DE ATEMAJAC DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Constructora Constier S.A. de C.V.	\$ 8,599,991.74	\$ 6,449,993.80
DOP-REH-MUN-ESP-LP-047-20	REHABILITACIÓN DE MERCADO Y ENTORNO PLAZA GUADALAJARA, DENTRO DEL POLÍGONO DE AV. HIDALGO, AV. ALCALDE, MORELOS Y PEDRO LOZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL	Decogsa Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 23,652,298.20	\$ 15,373,993.83



Obras
Públicas
Gestión Integral
de la Ciudad

PUNTO **5**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-062-20	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO G, EN AV. PROL. ALCALDE DE IRENE ROBLEDO GARCIA A LIMITE MUNICIPAL CON AV. PATRIA, EN LA COL. SANTA ELENA ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MULTIANUAL	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 1,329,148.98 \$ 1,023,444.71
DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20	FRENTE 1. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.	\$ 9,030,722.74 \$ 5,328,126.42
DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20	FRENTE 2. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	JM Cortes Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 9,636,497.08 \$ 5,685,533.28
DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20	FRENTE 3. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	KUBIKMETER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 8,585,749.35 \$ 5,065,592.12
DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20	FRENTE 4. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 9,665,531.17 \$ 5,702,663.39
DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20	FRENTE 5. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	J.R. Leon Construcciones S.A. de C.V.	\$ 10,083,328.16 \$ 5,949,163.61
DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20	FRENTE 6. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.	\$ 9,648,579.19 \$ 5,692,661.72
DOP-REH-EST-LUM-LP-134-20	FRENTE 7. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	Constructora Mabay, S.A. de C.V.	\$ 8,342,588.86 \$ 4,922,127.43
DOP-REH-EST-LUM-LP-135-20	FRENTE 8. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 10,910,235.06 \$ 6,437,038.69
DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20	FRENTE 9. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	Rustico Mexicano, S.A. de C.V.	\$ 8,818,953.80 \$ 5,203,182.74
DOP-REH-EST-LUM-LP-137-20	FRENTE 10. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	Construslanu Urbanizadora S.A. de C.V.	\$ 9,957,670.41 \$ 5,875,025.54
DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20	FRENTE 11. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	\$ 9,203,628.65 \$ 5,430,140.90
DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20	FRENTE 12. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	J&L Asesoría y Servicios S.A. de C.V.	\$ 8,297,024.09 \$ 4,895,244.21
DOP-REH-EST-LUM-LP-144-20	FRENTE 13. PROGRAMA DE COLOCACION DE ILUMINACION CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCION DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACION PUBLICA MULTIANUAL	FAUSTO GARNICA PADILLA	\$ 5,913,499.18 \$ 2,483,669.66
			\$ 285,247,680.68	\$ 189,898,908.42

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y DESAZOLVES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

2 OBRA PREVENTIVA

DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-001-21	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN EL VASO REGULADOR DEL PARQUE AVILA CAMACHO, UBICADO EN AV. PATRIA CRUCE CON AV. AVILA CAMACHO DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -
DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-002-21	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN EL VASO REGULADOR "EL DEAN", UBICADO EN CALZ. LÁZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL PARQUE DE LA LIBERACIÓN, EN LA COL. HIGUERILLAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -
DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-003-21	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN EL VASO REGULADOR DE MAYO, CANAL DE SUR Y VASO REGULADOR VALENTIN GÓMEZ FARIAS, UBICADO EN AV. PATRIA ENTRE JOSE MARIA MENDEZ OLIVARES Y DOMINGO LOEZA EN LA COL. 5 DE MAYO, LUIS COVARRUBIAS ENTRE DAVID BERNAGA A 3 DE MAYO EN LA COL. BALCONES DEL 4, AV. JESUS REYES HEROLDES Y MARIA C. BANCALARI EN LA COL. LOMA LINDA, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -



Obras
Públicas
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **5**

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-004-21	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN EL CANAL NUEVA ESPAÑA, VASO REGULADOR BALCONES DEL CUATRO Y CANAL FOVISSSTE-ESTADIO, UBICADOS EN PROL AV COLON ENTRE FRANCISCO OSORNIO Y SECOYA, AV JESUS REYES HERÓLES Y RAFAEL MOLINA EN LA COL LAZARO CARDENAS, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, AV NORMALISTAS A CALZ INDEPENDENCIA EN LA COL FOVISSSTE ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -	
DOP-IHS-MUN-CUA-CSS-005-21	TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE CUADRILLAS DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS Y PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -	
			\$ 25,000,000.00	

PROGRAMA DE ATENCIÓN A BANQUETAS

3 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

DOP-REH-MUN-BAN-CSS-006-21	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -	
			\$ 6,000,000.00	

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA COMUNIDAD

4 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA COMUNIDAD

DOP-REH-MUN-EQP-CSS-007-21	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS PARA SALAS DE LACTANCIA EN DIVERSAS OFICINAS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -	
DOP-REH-EST-EQP-CSS-008-21	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS PÚRPURA EN VARIAS UBICACIONES DE LA CIUDAD, TRABAJOS COMPRENDIDOS EN LA INSTALACIÓN DE TÓTEMES, BANCAS CON ILUMINACIÓN, SEÑALÉTICA, AMPLIACIÓN Y BALIZAMIENTO DE BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -	
DOP-MAN-MUN-PAV-CSS-030-21	MANTENIMIENTO DE CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA AV. PABLO NERUDA, EN LA COL PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -	
			\$ 5,500,000.00	

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL

5 REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL HOSPITAL CIVIL

DOP-REH-MUN-EQP-CSS-009-21	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES BELEN, TENERIAS, HOSPITAL Y CORONEL CALDERON DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -	
			\$ 3,500,000.00	

PROGRAMA DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

6 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

DOP-BAL-MUN-PAV-CSS-010-21	TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -	
DOP-MAN-MUN-PAV-CSS-011-21	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CALLES ZALATITAN 1 ENTRE LOLA ALVAREZ BRAVO Y CIPRIANO CAMPOS ALATORRE, ZALATITAN 2 ENTRE ZALATITAN Y AGUSTIN LOPEZ ARCINEGA, AGUSTIN LOPEZ ARCINEGA ENTRE LOLA ALVAREZ BRAVO Y ZALATITAN, EN LA COL ALTOS NORTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	\$ -	
			\$ 1,000,000.00	

[Handwritten signatures and blue ink scribbles over the bottom part of the table and below it.]



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

PUNTO **5**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
-----	----------	------	---------	---------------

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RAMO 33

7 RAMO 33

DOP-EQP-MUN-R33-LP-012-21	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (CENDI), UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ DE LA CORTINA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y DIONISIO RODRIGUEZ, EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		
DOP-ES C-MUN-R33-C'S'S-013-21	REMODELACIÓN DEL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MÚSICA FLORES MAGÓN, UBICADO EN LA CALLE PRAXEDIS GUERRERO EN EL MERCADO DE LA COL. RICARDO FLORES MAGÓN DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO		
DOP-EQP-MUN-R33-LP-014-21	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "IGNACIO ALLENDE", UBICADA EN PABLO VALDEZ ESQ. GAZA, EN LA COL. MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		
DOP-EQP-MUN-R33-CSS-015-21	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE PARA ATENCIÓN A NIÑOS (LÚDICA), UBICADO EN AV. ALEMANIA EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO		
DOP-EQP-MUN-R33-CSS-016-21	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) No 12, UBICADO EN AV. PATRIA# 3116, EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO		
DOP-REH-MUN-R33-LP-017-21	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No 08 CUAUHTEMOC (TALPITA), DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES SANTA CLEMENCIA, FRANCISCO VILLA, FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA Y SAN ESTEBAN EN LA COL. TALPITA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		
DOP-REH-MUN-R33-LP-018-21	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "JORGE CHOREJAS BRAVO", UBICADA EN LA CALLE FUELLE ENTRE TALADRO Y FERRETERIA EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		
DOP-REH-MUN-R33-CSS-019-21	REHABILITACIÓN DE ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS, UBICADA EN LA CALLE ISLA HEBRIDAS No 3415 EN LA COL. JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO		
DOP-PAV-MUN-R33-LP-020-21	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA FERROCARRIL (FRENTE 1), UBICADO EN LA CALLE 12-A ENTRE LAZARO CARDENAS Y GOBERNADOR CUIRIEL, CALLE 5 ENTRE CALLE 10 y CALLE 8 DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		
DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-21	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA FERROCARRIL (FRENTE 2), UBICADO EN LA CALLE 12-A ENTRE LAZARO CARDENAS Y GOBERNADOR CUIRIEL, CALLE 5 ENTRE CALLE 10 y CALLE 8 DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		
DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-21	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA MIRAVALLE (FRENTE 1), UBICADO EN AV. DE LA ESCULTURA (CUERPO SUR) DE J. GONZÁLEZ CAMARENA Y GOBERNADOR CUIRIEL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		
DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-21	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA MIRAVALLE (FRENTE 2), UBICADO EN LA CALLE ALBERTO DURERO ENTRE AV. DE LA PINTURA Y AV. DE LA ESCULTURA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		
DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-21	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA, ENTRE HACIENDA LA LABOR Y HACIENDA DE IXCUINTLA EN LA COL. BALCONES DE OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		

[Handwritten signatures and blue ink markings over the table rows]



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **5**

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-21	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LONGINOS CADENA (FRENTE 1), ENTRE MARIA C. BANCALARI Y JOSE MARIA MENDEZ OLIVARES EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA		
DQP-PAV-MUN-R33-LP-026-21	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LONGINOS CADENA (FRENTE 2), ENTRE MARIA C. BANCALARI Y JOSE MARIA MENDEZ OLIVARES EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		
DOP-PAV-MUN-R33-CSS-027-21	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ, EN LA COL. NIÑOS HEROES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONCURSO SIMPLIFICADO SÚMARIO		
DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-21	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE DIÓDORO CORELLA, EN LA COL. LOMAS DE RIO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	LICITACIÓN PÚBLICA		
DOP-PAV-MUN-R33-LP-029-21	DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE HACIENDA DEL JARDIN, EN LA COL. SAN JOSE RIO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	LICITACIÓN PÚBLICA		

\$ 108,500,000.00

RECURSOS	INVERSIÓN
TOTAL POA 2021	\$ 339,398,908.42



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

PUNTO **5**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
	<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p> <p>Leonardo González Carranza Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>	<p>Sandra Deyanira Tovar López Tesorera Municipal</p> <p>Suplente 1 Lic. Ernesto Copado González Suplente 2 José de Jesús Castañeda Martínez</p>	<p>Enrique Aldana López Contraloría Ciudadana</p> <p>Suplente 1: Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez Suplente 2: Lic. Maritza Hanai Rivas Godina</p>	
	<p>Mtro. Luis Eduardo de la Mora de la Mora Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p> <p>Suplente 1 Mtra. Luz Alondra Barrón Vázquez Suplente 2</p>	<p>Eduardo Fabián Martínez Lomeli Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública</p> <p>Suplente 1 Regidor Miguel Zárate Hernández Suplente 2 Regidor José de Jesús Hernández Barbosa</p>	<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable</p> <p>Suplente 1 Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2</p>	
	<p>Mtra. Claudia Gabriela Salas Rodríguez Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública</p> <p>Suplente 1 Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2</p>	<p>Lic. Claudia Delgadillo González Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1 Regidor Benito Albarrán Corona Suplente 2 Regidor Roció Aguilar Tejada</p>	<p>Suplente</p>	
	<p>Ing. Bernardo Sáenz Barba Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A C</p> <p>Suplente 1 Ing. José Alejandro Solano Muñoz Suplente 2 Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>	<p>Arq. David Loera Márquez Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A C</p> <p>Suplente 1 Arq. Héctor Eduardo Ortiz Mariscal Suplente 2 Arq. Rafael Barragán Maldonado</p>	<p>Ing. Carlos del Rio Madrigal Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p> <p>Suplente 1 Lic. Fermin Cortés Gutiérrez Suplente 2 Lic. Edson Javier Martínez Campos</p>	
	<p>Mtro. Francisco Jose Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p> <p>Suplente Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>	<p>Ing. Francisco Curiel Gutiérrez Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente: Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo</p>	<p>Representante del Cámara Nacional de Empresas de Consultoría delegación Jalisco</p> <p>Suplente:</p>	

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 01/2021** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **jueves 21 enero de 2021** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara.



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

6. Informe del contrato (Convenio Adicional)/ Cancelación

6.1 - RECURSOS ESTATALES 2020

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN APEGO AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 125 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ESTA DEPENDENCIA APLICA LA MODIFICACION AL CONTRATO DETERMINANDO UN AUMENTO A SU COSTO, CON LA SOLICITUD A CONVENIO ADICIONAL DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

Recurso Estatal 2020

CONTRATO ORIGINAL Sesión 07/2020

MONTO DE CONTRATO :

1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-MER-LP-022-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 4)	196 días	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$ 8,693,107.93
CANCELACIÓN						CONVENIO ADICIONAL:
						Convenio hasta por un importe de: \$ -
						PORCENTAJE DE CONVENIO 0.00%
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-MER-LP-022-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 4)	196 días	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$ 8,693,107.93

* LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE CONTRATARAN CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.



Obras
Públicas
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria 01/2021

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p> <p>Leonardo González Carranza Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			
			<p>Sandra Deyanira Tovar López Tesorera Municipal</p> <p>Suplente 1: Lic. Ernesto Copacio González Suplente 2: José de Jesús Castañeda Martínez</p>			
			<p>Enrique Aldana López Contador/a Ciudadana</p> <p>Suplente 1: Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez Suplente 2: Lic. Maritza Hanai Rivas Godina</p>			
			<p>Mtro. Luis Eduardo de la Mora de la Mora Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p> <p>Suplente 1: Mtra. Luz Alicia Barrón Vázquez Suplente 2:</p>			
			<p>Eduardo Fabián Martínez Lomeli Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública</p> <p>Suplente 1: Regidor Miguel Zárate Hernández Suplente 2: Regidor José de Jesús Hernández Barbosa</p>			
			<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable</p> <p>Suplente 1: Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2:</p>			
			<p>Mtra. Claudia Gabriela Salas Rodríguez Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública</p> <p>Suplente 1: Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2:</p>			
			<p>Lic. Claudia Delgadillo González Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1: Regidor Benito Albarán Corona Suplente 2: Regidor Rocío Aguilar Tejada</p>			
			<p>Ing. Bernardo Sáenz Barba Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A C</p> <p>Suplente 1: Ing. José Alejandro Soiano Muñoz Suplente 2: Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>			
			<p>Arq. David Loera Márquez Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A C</p> <p>Suplente 1: Arq. Héctor Eduardo Ortiz Mariscal Suplente 2: Arq. Rafael Barragán Maldonado</p>			
			<p>Ing. Carlos del Rio Madrigal Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p> <p>Suplente 1: Lic. Fermín Cortés Gutiérrez Suplente 2: Lic. Edson Javier Martínez Campos</p>			
			<p>Mtro. Francisco Jose Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico de la Comisión</p> <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico de la Comisión</p>			
			<p>Ing. Francisco Curiel Gutiérrez Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente: Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo</p>			
			<p>Representante del Cámara Nacional de Empresas de Consultoría delegación Jalisco</p> <p>Suplente:</p>			

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 01/2021** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **jueves 21 enero de 2021** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **7**

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

7. Aclaración a autorizaciones anteriores

7.1- - Cancelación de números para inicio de procedimiento, sin contratación del 2020

1		109-20				CANCELADO
2		116-20				CANCELADO
3		117-20				CANCELADO
4		118-20				CANCELADO
5		123-20				CANCELADO
6		124-20				CANCELADO
7		125-20				CANCELADO
8		127-20				CANCELADO

* NOTA: CADA CONCEPTO SOMBREADO ES EL CAMBIO REALIZADO









**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO 7

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p>Leonardo González Carranza Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			
			<p>Sandra Deyanira Tovar López Tesorera Municipal</p>  <p>Suplente 1: Lic. Ernesto Copado González Suplente 2: Jose de Jesús Castañeda Martínez</p>			
			<p>Enrique Aldana López Controloría Ciudadana</p>  <p>Suplente 1: Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez Suplente 2: Lic. Maritza Hanai Rivas Godina</p>			
			<p>Mtro. Luis Eduardo de la Moa de la Moa Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: Mtra. Luz Alondra Barrón Vázquez Suplente 2:</p>			
			<p>Eduardo Fabián Martínez Lomeli Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública</p>  <p>Suplente 1: Regidor Miguel Zárate Hernández Suplente 2: Regidor Jose de Jesús Hernández Barbosa</p>			
			<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable</p>  <p>Suplente 1: Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2:</p>			
			<p>Mtra. Claudia Gabriela Salas Rodríguez Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública</p>  <p>Suplente 1: Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2:</p>			
			<p>Lic. Claudia Delgadillo González Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p>  <p>Suplente 1: Regidor Benito Albarrán Corona Suplente 2: Regidor Rocío Aguilar Tejada</p>			
			<p>Ing. Bernafdo Sáenz Barba Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A C</p>  <p>Suplente 1: Ing. José Alejandro Solano Muñoz Suplente 2: Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>			
			<p>Arq. David Loeña Márquez Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A C</p>  <p>Suplente 1: Arq. Héctor Eduardo Ortiz Mariscal Suplente 2: Arq. Rafael Barragán Maldonado</p>			
			<p>Ing. Carlos del Rio Madrigal Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: Lic. Fermín Cortés Gutiérrez Suplente 2: Lic. Edson Javier Martínez Campos</p>			
			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico de la Comisión</p>  <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico de la Comisión</p>			
			<p>Ing. Francisco Cuñel Gutiérrez Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente: Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo</p>			
			<p>Representante del Cámara Nacional de Empresas de Consultoría delegación Jalisco</p>  <p>Suplente:</p>			

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 01/2021** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **jueves 21 enero de 2021** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **8**

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	Programa	Tipo	Importe	Fecha
-----	----------	------	---------	-------

8. Programación para publicación de convocatorias publicas 2021

RECURSOS MUNICIPALES 2021

1	CONVOCATORIA PUBLICA 01/2021			02 de febrero de 2021
2	CONVOCATORIA PUBLICA 02/2021			16 de febrero de 2021
3	CONVOCATORIA PUBLICA 03/2021			04 de marzo de 2021



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **8**

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	Programa	Tipo	Importe	Fecha
	<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p> <p>Leonardo González Carranza Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>	<p>Sandra Deyanira Tovar López Tesorera Municipal</p> <p>Suplente 1: Lic. Ernesto Copado González Suplente 2: José de Jesús Castañeda Martínez</p>	<p>Enrique Aldana López Contraloría Ciudadana</p> <p>Suplente 1: Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez Suplente 2: Lic. Maritza Hanai Rivas Godina</p>	
	<p>Mtro. Luis Eduardo de la Mora de la Mora Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p> <p>Suplente 1: Mtra. Luz Alondra Barrón Vázquez Suplente 2:</p>	<p>Eduardo Fabián Martínez Lomeli Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública</p> <p>Suplente 1: Regidor Miguel Zárate Hernández Suplente 2: Regidor José de Jesús Hernández Barbosa</p>	<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable</p> <p>Suplente 1: Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2:</p>	
	<p>Mtra. Claudia Gabriela Salas Rodríguez Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública</p> <p>Suplente 1: Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2:</p>	<p>Lic. Claudia Delgadillo González Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1: Regidor Benito Albarrán Corona Suplente 2: Regidor Rocío Aguilar Tejada</p>	<p>Suplente</p>	
	<p>Ing. Bernardo Sáenz Barba Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A C</p> <p>Suplente 1: Ing. José Alejandro Solano Muñoz Suplente 2: Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>	<p>Arq. David Loera Márquez Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A C</p> <p>Suplente 1: Arq. Héctor Eduardo Ortiz Mariscal Suplente 2: Arq. Rafael Barragán Maldonado</p>	<p>Ing. Carlos del Río Madrigal Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p> <p>Suplente 1: Lic. Fermín Cortés Gutiérrez Suplente 2: Lic. Edson Javier Martínez Campos</p>	
	<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico de la Comisión</p> <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico de la Comisión</p>	<p>Ing. Francisco Curiel Gutiérrez Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A C</p> <p>Suplente: Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo</p>	<p>Representante del Címara Nacional de Empresas de Consultoría delegación Jalisco</p> <p>Suplente:</p>	

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 01/2021** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **jueves 21 enero de 2021** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **9**

Sesión Ordinaria **01/2021**

No.	Programa	Tipo	Importe	Fecha
-----	----------	------	---------	-------

9. Programación de celebración de sesiones del Comité Municipal Mixto de Obra Pública en el 2021

RECURSOS MUNICIPALES 2021				
1	CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN ORDINARIA 02/2021 DEL CMMOP			20 de febrero de 2021
2	CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN ORDINARIA 03/2021 DEL CMMOP			18 de marzo de 2021
3	CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 04/2021 DEL CMMOP			26 de marzo de 2021



No.	Programa	Tipo	Importe	Fecha
	<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p> <p>Leonardo González Carranza Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>	<p>Sandra Deyanira Tovar López Tesorera Municipal</p> <p>Suplente 1 Lic. Ernesto Copado González Suplente 2 José de Jesús Castañeda Martínez</p>	<p>Enrique Aldana López Contraloría Ciudadana</p> <p>Suplente 1 Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valdez Suplente 2 Lic. Maritza Hanai Rivas Godina</p>	
	<p>Mtro. Luis Eduardo de la Mora de la Mora Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p> <p>Suplente 1 Mtra. Luz Alondra Barrón Vázquez Suplente 2</p>	<p>Eduardo Fabián Martínez Lomeli Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública</p> <p>Suplente 1 Regidor Miguel Zárate Hernández Suplente 2 Regidor José de Jesús Hernández Barbosa</p>	<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable</p> <p>Suplente 1 Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2</p>	
	<p>Mtra. Claudia Gabriela Selas Rodríguez Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública</p> <p>Suplente 1 Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2</p>	<p>Lic. Claudia Delgadillo González Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1 Regidor Benito Albarrán Corona Suplente 2 Regidor Roció Aguilar Tejada</p>	<p>Suplente</p>	
	<p>Ing. Bernardo Sáenz Barba Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1 Ing. José Alejandro Solano Muñoz Suplente 2 Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>	<p>Arq. David Loera Márquez Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1 Arq. Héctor Eduardo Ortiz Mariscal Suplente 2 Arq. Rafael Barragán Maldonado</p>	<p>Ing. Carlos del Rio Madrigal Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p> <p>Suplente 1 Lic. Fermín Cortés Gutiérrez Suplente 2 Lic. Edson Javier Martínez Campos</p>	
	<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico de la Comisión</p> <p>Suplente Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico de la Comisión</p>	<p>Ing. Francisco Curiel Gutiérrez Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo</p>	<p>Representante del Cámara Nacional de Empresas de Consultoría delegación Jalisco</p> <p>Suplente</p>	

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 01/2021** de la **Comité Municipal Mixto de Obra Pública** celebrada el **jueves 21 enero de 2021** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Acta de Sesión Ordinaria **11/2020** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las **13:00 horas** del **lunes 14 de diciembre de 2020**, en el auditorio de la Dirección General situada en el primer nivel de la Dirección de Obras Públicas ubicada en la calle Hospital 50-z, colonia El Retiro en la zona Uno Centro; se reunieron en **sesión ordinaria 11/2020**, los miembros del **COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA**, asistiendo a ésta: **Leonardo González Carranza** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, el **Lic. Ernesto Copado González** suplente de la Tesorera Municipal (presente virtualmente), la **Lic. Maritza Hanai Rivas Godina** suplente del Contralor Ciudadano, La **Mtra. Claudia Gabriela Salas Rodríguez** Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública (presente virtualmente), La **Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro** Regidora que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable (presente virtualmente), la **Mtra. Luz Alondra Barrón Vázquez** suplente del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad (presente virtualmente), **Eduardo Fabián Martínez Lomelí** Regidor que Preside la Comisión de Obra Pública, el **Ing. José Alejandro Solano Muñoz** representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C, el **Lic. Edson Javier Martínez Campos** representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (presente virtualmente), el **Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo** representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C., el **Arq. Héctor Eduardo Ortiz Mariscal** representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. y el **Arq. Jorge Cardona Avalos** Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto.

Leonardo González Carranza suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública - da la bienvenida e inicio a la sesión ordinaria 11/2020 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, continuamos con el distanciamiento entre todos los presentes, saluda a la Regidora Claudia Gabriela Salas Rodríguez, la Sindica Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro, la Mtra. Luz Alondra Barrón Vázquez y al Lic. Edson Javier Martínez Campos los cuales nos acompañan por medios electrónicos.

Punto 2.

El Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto, el Arq. Jorge Cardona Avalos consta que haya quórum legal para iniciar la sesión ordinaria 11/2020.

Una vez que ya está conformado el quórum legal para sesionar el C. **Leonardo González Carranza** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública declara validos los acuerdos que aquí se traten y se determina la apertura de la sesión ordinaria 11/2020.

Leonardo González Carranza continua - con la relación de puntos a tratar, que se les hizo llegar junto con la convocatoria de forma física y vía electrónica, la cual quisiéramos presentar el punto de acuerdo para la modificación del orden del día, en ese sentido estaríamos modificando lo referente al punto No.5 en específico el Informe de modificaciones al contrato de convenios adicionales para la obra DOP-REH-MUN-ESP-LP-047-20 referente a la obra de "Rehabilitación de mercado y entorno plaza Guadalajara, dentro del polígono de Av. Hidalgo, Av. Alcalde, Morelos y Pedro Loza en el Centro Histórico", estaríamos retirando ese punto en los términos en lo que está presentado para hacer posteriormente una presentación en términos distintos, los que se desahogaran al momento que lleguemos a ese punto, les solicitaría la autorización de la modificación del punto de acuerdo que tiene la modificación y se resaltara al momento del desahogo de dicho punto No.5, se somete a votación, los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano.

- Queda aprobado por unanimidad -

Gracias, se aprueba la modificación de la orden del día en el punto No.5 con lo antes mencionado, en ese sentido esta es la orden del día propuesto para hoy.

Hospital 50-z, colonia El Retiro, C. Asistencia.
Guadalajara, Jalisco, México

38 37250 02 **Confirmación de quórum legal para sesionar**



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Acta de Sesión Ordinaria **11/2020** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

3. Firma del acta de sesión ordinaria 10/2020 del CMMOP

La Dirección de Obras Públicas presenta:

4. Informe de las obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir fallo, recurso Estatal 2020

INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA

5. Informe de modificaciones al contrato (Convenios Adicionales)

Recursos Municipales 2020

Recursos Estatales 2020

6. Asuntos Varios

7. Clausura del Comité Municipal Mixto

Pasamos al siguiente punto 3. Firma del acta de la sesión ordinaria 10/2020 del CMMOP.

Punto 3.

Leonardo González Carranza continua – se les hizo llegar con antelación junto con la convocatoria de forma física y a sus respectivos correos electrónicos de cada miembro del Comité, el acta de la sesión ordinaria 10/2020 del CMMOP anexa a la convocatoria de esta sesión, si es así y no hay alguna pregunta u observación, daremos como aprobado este punto y se pasara el acta para recabar su firma de autorización, buscando hacer más expedita y solicitamos se dispense la lectura de la misma.

Quienes estén a favor, les pido de favor lo manifiesten levantando su mano a la dispense de la lectura y para su autorización.

- Queda aprobado por unanimidad –

Pasamos al siguiente acuerdo el punto 4. Informe de las obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir fallo, recurso Estatal 2020.

Punto 4.

Leonardo González Carranza comenta – en seguimiento a la orden del día vamos a desahogar el punto 4. Informe de las obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir fallo, recurso Estatal 2020 del programa de INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA, en la transmisión vía ZOOM se están mostrando las diapositivas respectivas, para lo cual estaríamos solicitando su consideración para poder emitir fallo a las siguientes obras:

En el mercado de Abastos se intervendrá una de las naves que se encuentran en el sitio, para hacer del lugar de unas características distintas, para hacer prevalecer la convivencia, la mejora del entorno urbano y sus instalaciones

1) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-EST-MER-LP-106-20**

Obra: **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 6)**

Hospital de Sol. E. Ret. 10780
Guadalajara Jalisco México
38315000



Acta de Sesión Ordinaria **11/2020** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Duración: 60 días, Anticipo: 30%

1	Construedisa, S.A. de C.V.	\$ 8,246,390.53	RECHAZADA conforme al Dictamen
2	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$ 9,236,227.53	RECHAZADA conforme al Dictamen
3	AR+IN, S.A. de C.V.	\$ 9,548,381.76	RECHAZADA conforme al Dictamen
4	Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.	\$ 9,844,703.88	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
5	Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V.	\$ 10,502,260.81	ACEPTADA y solvente
6	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 10,972,424.20	RECHAZADA conforme al Dictamen
7	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez S.A. de C.V.	\$ 11,155,672.74	ACEPTADA y solvente
8	Big Construcción e Interiorismo, S.A. DE C.V.	\$ 11,379,629.32	ACEPTADA y solvente
9	Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.	\$ 11,490,994.16	RECHAZADA conforme al Dictamen
10	Proyectos Inteligentes en Planificación y Edificación S.A. de C.V.	\$ 11,898,663.53	RECHAZADA conforme al Dictamen
11	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	\$ 12,834,953.06	RECHAZADA conforme al Dictamen
12	Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.	\$ 13,056,707.94	RECHAZADA conforme al Dictamen
13	Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.	\$ 14,689,831.56	RECHAZADA conforme al Dictamen
14	Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	Desechada	
15	Bul Construcciones S.A. de C.V.	No se Presento	
16	Cinco Contemporanea S.A. de C.V.	No se Presento	
17	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	No se Presento	
18	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados S.A. de C.V.	No se Presento	
19	Femarco, S.A. de C.V.	No se Presento	
20	Maquiobras S.A. de C.V.	No se Presento	
21	Productos de Energía Verde, S.A. de C.V.	No se Presento	
22	Vohnung, S.A. de C.V.	No se Presento	

En base a la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.**, con un importe de **\$9,844,703.88**


2) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-EST-MER-LP-107-20**

Obra: **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE**

GUADALAJARA (FRENTE 7)

Duración: 60 días, Anticipo: 30%



Acta de Sesión Ordinaria **11/2020** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

1	Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.	\$ 8,241,825.51	RECHAZADA conforme al Dictamen
2	Construcciones Citus S.A. de C.V.	\$ 9,934,936.71	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
3	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$ 10,014,646.20	ACEPTADA y solvente
4	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 10,473,176.19	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	\$ 11,000,053.29	RECHAZADA conforme al Dictamen
6	Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.	\$ 11,174,008.79	RECHAZADA conforme al Dictamen
7	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	\$ 11,493,353.57	RECHAZADA conforme al Dictamen
8	Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V.	\$ 11,782,246.16	RECHAZADA conforme al Dictamen
9	Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.	\$ 11,917,134.84	RECHAZADA conforme al Dictamen
10	Edificaciones y Espacios Letco S.A. de C.V.	\$ 11,982,618.00	RECHAZADA conforme al Dictamen
11	Abastecedora CIVIL Electromecánica, S.A. de C.V.	No se Presento	
12	AR+IN, S.A. de C.V.	No se Presento	
13	Bul Construcciones S.A. de C.V.	No se Presento	
14	Cinco Contemporanea S.A. de C.V.	No se Presento	
15	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	No se Presento	
16	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados S.A. de C.V.	No se Presento	
17	Construedisa, S.A. de C.V.	No se Presento	
18	Femarco, S.A. de C.V.	No se Presento	
19	Maquiobras S.A. de C.V.	No se Presento	
20	Productos de Energía Verde, S.A. de C.V.	No se Presento	
21	Proyectos Inteligentes en Planificación y Edificación S.A. de C.V.	No se Presento	
22	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez S.A. de C.V.	No se Presento	
23	Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	No se Presento	
24	Vohnung, S.A. de C.V.	No se Presento	

En base a la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Construcciones Citus S.A. de C.V.**, con un importe de \$ **9,934,936.71**

3) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-EST-MER-LP-108-20**

Obra: **PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 8)**

Hosted by: **2020-11-10 10:44:28 AM**
Guadalajara, Jalisco, México
38.3%



Acta de Sesión Ordinaria **11/2020** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Duración: 60 días, Anticipo: 30%

1	Construcciones Levisa, S.A. de C.V.	\$ 5,874,751.98	RECHAZADA conforme al Dictamen
2	Construedisa, S.A. de C.V.	\$ 5,987,930.82	RECHAZADA conforme al Dictamen
3	Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$ 6,172,641.68	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
4	Bampo Construcciones, S.A. de C.V. en participación conjunta con Corvo Ingeniería, S.A. de C.V.	\$ 6,229,347.00	ACEPTADA y solvente
5	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$ 6,509,850.70	ACEPTADA y solvente
6	Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez S.A. de C.V.	\$ 7,180,898.86	ACEPTADA y solvente
7	Proyectos Inteligentes en Planificación y Edificación S.A. de C.V.	\$ 8,802,429.93	ACEPTADA y solvente
8	Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.	\$ 17,176,304.83	RECHAZADA conforme al Dictamen
9	Encygy Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Desechada	
10	AR+IN, S.A. de C.V.	No se Presento	
11	Bul Construcciones S.A. de C.V.	No se Presento	
12	Cinco Contemporanea S.A. de C.V.	No se Presento	
13	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados S.A. de C.V.	No se Presento	
14	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	No se Presento	
15	Femarco, S.A. de C.V.	No se Presento	
16	Maquiobras S.A. de C.V.	No se Presento	
17	Productos de Energía Verde, S.A. de C.V.	No se Presento	
18	Vohnung, S.A. de C.V.	No se Presento	

En base a la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.**, con un importe de **\$ 6,172,641.68**, pondría a su consideración el punto 4. y para tal efecto solicito su autorización para dar el fallo a las tres licitantes ganadores conforme al dictamen antes mencionados, los que estén de acuerdo en autorizar el Informe de las obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir fallo, recurso Estatal 2020, estas por una inversión total de **\$ 25,952,282.27** se contratarían bajo el fundamento del Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, quienes estén a favor les pido lo manifiesten levantando la mano.

- Queda aprobado por unanimidad –

Tanto los integrantes presentes como los vía zoom votan a favor

La Lic. **Maritza Hanai Rivas Godina** pregunta – los dictámenes tenía la fecha de ejecución para su inicio el 14 de diciembre, esto así se va a quedar.

Guadalajara, Jalisco, México
3837/50 00



Acta de Sesión Ordinaria **11/2020** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Leonardo González Carranza contesta – No, va a tener una modificación y eso tiene que ver cuando se emitieron las bases teníamos proyectado que el jueves fuera el desahogo de la sesión y el día de hoy estuviéramos suscribiendo contratos e iniciando trabajos, pero en los oficios de diferimiento de fallo se está señalando también la modificación de las fechas de ejecución.

Continuamos, pasamos al siguiente acuerdo el punto 5. Informe de modificaciones al contrato (Convenios Adicionales).

Punto 5.

Leonardo González Carranza continuo – en seguimiento a la orden del día vamos a desahogar el punto 5. Informe de modificaciones al contrato (Convenios Adicionales), sobre el punto 5.1- Recurso Municipal 2020 y Recurso Estatal 2020, en apego a los acuerdos que tomamos inicialmente en la modificación del orden del día, que es la solicitud de un convenio adicional hasta por un importe del 25% a la siguiente obra:

Recurso Estatal 2020

CONTRATO ORIGINAL Sesión 07/2020			MONTO DE CONTRATO:			
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-MER-LP-022-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE4)	196 días	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$ 8,693,107.93
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			CONVENIO ADICIONAL:			Convenio hasta por un importe de: \$ 2,173,276.98
						PORCENTAJE DE CONVENIO 25.00%
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-MER-LP-022-20	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 4)	196 días	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$10,866,384.91

Se solicita la ampliación ya que hemos tenido una buena recepción finalmente de las obras ahora realizadas, buscamos tener un mayor alcance ampliando las metas, haciendo más banquetas y más metros de pavimento con concreto hidráulico, esta es la razón de la solicitud de este convenio adicional, si alguien tuviera alguna observación de este tema.


La **Lic. Maritza Hanai Rivas Godina** comenta – solo para aclarar los alcances del punto de acuerdo, la orden del día viene como un Informe de modificaciones al contrato (Convenios Adicionales), pero lo que están sometiendo a consideración es la autorización para la celebración del convenio adicional, porque así lo manifiesta el anexo de la parte inferior.

Leonardo González Carranza contesta – así es, tenemos un punto algo ambiguo porque finalmente en teoría, no deberíamos a someter a votación de los miembros del Comité, las modificaciones contractuales siempre y cuando no afectara algunas situaciones básicas que tienen que ver con lo señalado en la convocatoria o en las bases, no obstante en una tradición en el Municipio de Guadalajara siempre se someten a la consideración, pero la realidad es que el punto de acuerdo el alcance debe de ser la presentación de los informes y en su caso el acto de escuchar a los integrantes del Comité, sobre si tienen o no alguna observación al respecto.

La **Lic. Maritza Hanai Rivas Godina** continua – en ese caso, me parecería importante se señalara a los miembros del Comité si se tienen o no el dictamen técnico que establece para el proceso de la obra, dentro de la residencia de la obra, porque finalmente si se les está haciendo de su conocimiento la suscripción de los convenios, también es importante hacer de su conocimiento que nos no variaciones sustanciales al proyecto y que se cuenta con el dictamen respectivo.



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Acta de Sesión Ordinaria **11/2020** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Leonardo González Carranza comenta – previamente a que un punto de acuerdo tenga que ver con un convenio sea subido a este comité, la Dirección de Construcción gira un memorándum al Arrea de Presupuestos en el que está señalando cuales serían los alcances de los trabajos, entre ellos un catálogo adicional donde se marcan los volúmenes y los alcances de este tipo de trabajos, de tal manera es que a nosotros nos remiten un dictamen técnico y con la presentación de ese dictamen técnico, nosotros es que lo sometemos a consideración de ustedes, pero si se hace de su conocimiento del Comité que si se cuenta con este dictamen técnico y el mismo será circulado para los efectos que haya que ver.

Por esta razón se les solitaria a los presentes su aprobación de este punto No.5, de favor los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano los que se encuentran presencialmente y los que están vía zoom, manifestarse su intención del voto.

El **Lic. Ernesto Copado González**, toma la palabra vía zoom – ya habíamos platicado sobre este tema con la Tesorera y no estamos de acuerdo, debe retirarse.

Leonardo González Carranza comenta – sobre lo que se platico fue específicamente del contrato 047-20, no sobre el contrato 022-20 de recurso netamente Estatal.

El **Lic. Ernesto Copado González** continua – realmente era sobre las dos obras porque llevan recurso 2020 Estatal y recurso 2021 Municipal, están manifestado que debe ser 100% recurso Estatal.

Leonardo González Carranza comenta – no son correctos los datos que manejas, si es 100% recurso Estatal el contrato 022-20 y la hoja que te estamos remitiendo está marcando que es recurso Estatal 2020, no hay recurso municipal en ese contrato, son parte del convenio que tenemos con el Estado de 250 millones de pesos o en la transferencia de estos, se marcan las acciones y las que tienen que ver con el mercado de Abastos se están fondeando estrictamente con recurso Estatal.

El **Lic. Ernesto Copado González** continua – Nosotros tenemos que estas obras dependen de recurso Municipal y Estatal; necesitamos chequen esa información porque nosotros así lo tenemos señalado.

Leonardo González Carranza aclara – se debe marcar 40% con recurso de fondo Estatal 2020 y 60% recurso Estatal 2021, haremos esa revisión.

Debido a esa situación hare hincapié en los votos afirmativos de la mayoría de los miembros de este Comité y en contra la Tesorería

- Queda aprobado por mayoría –

Les pediremos un minuto de receso y continuamos con la sesión.

Bien regresamos y como se les comento en un principio en la modificación del orden del día el punto 5.2 relacionada al convenio adicional del contrato 047-20, quedaría fuera de discusión en esta sesión, por lo tanto pasamos al siguiente punto 6. Asuntos varios

Punto 6.

Leonardo González Carranza toma la palabra – en este punto de asuntos varios pregunto a los presentes si tuvieran algún asunto vario que deseen tratar o subir a la mesa.

De parte de la Secretaria Técnica y en lo personal para modificar el contrato 082-20, si recuerdan una de las inquietudes era hacer el mayor número de trabajos en la ciudad, desde ese punto de vista se comenzaron a desarrollar trabajos en el barrio de la Romita, este punto merecía mucho de un incremento a su inversión, se los mostramos de la manera siguiente:

Hospital 50-Z, Col. El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México
38 37 50 00



Acta de Sesión Ordinaria **11/2020** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Recurso Municipal 2020 - Programa de Ramo 33

CONTRATO ORIGINAL Sesión 07/2020		MONTO DE CONTRATO:				
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20	REHABILITACIÓN DEL BARRIO "LA ROMITA", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIES DE RODAMIENTO, BANQUETAS Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, EN LA COL. FÁBRICA DE ATEMAJAC DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	Ing. José de Jesús Fariás Romero	\$ 2,999,538.95
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:				
						Convenio hasta por un importe de \$ 97,600.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO 3.25%
2	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20	REHABILITACIÓN DEL BARRIO "LA ROMITA", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIES DE RODAMIENTO, BANQUETAS Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, EN LA COL. FÁBRICA DE ATEMAJAC DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	Ing. José de Jesús Fariás Romero	\$ 3,097,138.95

* LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE CONTRATARAN CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

Se dio la posibilidad de ampliar la inversión con un convenio adicional, porque tuvimos rendimientos en las cuentas del programa de Ramo 33 y hacemos este esfuerzo por agotarlos al 100%, beneficiando para este barrio y someteríamos a consideración del Comité la aprobación en los términos que hablamos platicado anteriormente con la Lic. Maritza de entregar más recursos a esta obra, el 3.25% de ampliación y con esto estaríamos agotando el recurso del Programa de Ramo 33, no se devolvería dinero a la Federación, entonces este sería uno de los puntos que se estaría agregando, les pediría si alguien tiene alguna manifestación en ese sentido lo manifieste o si están a favor les pido lo manifiesten levantando la mano.

- Queda aprobado por unanimidad -

Vuelvo a preguntar si hay algún otro asunto vario que deseen tratar.

Punto 7.

Leonardo González Carranza suplente del Presidente de Comité Municipal Mixto de Obra Pública, comenta - Al no haber más comentarios, ni asuntos varios por tratar, damos por clausurada esta sesión ordinaria 11/2020, agradezco su presencia a los asistentes y a los que nos siguieron en línea, muchas gracias.

Leída la presente acta de la Sesión ordinaria 11/2020 y enterados de su contenido y alcance legales, la firman y ratifican los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad con los artículos 21 fracción II y 23 fracción III, del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Hoy 21 de enero de 2021, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Hospital 50-Z, Col. El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México
3837 50 00



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Acta de Sesión Ordinaria **11/2020** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p> <p>Suplente : Leonardo González Carranza</p>	<p>L.I.A. Sandra Deyanira Tovar López Tesorera Municipal</p> <p>Suplente 1 - Lic. Ernesto Copado González Suplente 2 - José de Jesús Castañeda Martínez</p>
<p>Mtro. Enrique Aldana López Contraoría Ciudadana</p> <p>Suplente 1 - Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez Suplente 2 - Lic. Maritza Hanai Rivas Godina</p>	<p>Eduardo Fabián Martínez Lomeli Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas</p> <p>Suplente 1 - Regidor Miguel Zárate Hernández Suplente 2 - Regidor José de Jesús Hernández Barbosa</p>
<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidor que preside la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable</p> <p>Suplente 1 - Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2 - Regidor</p>	<p>Mtra. Claudia Gabriela Salas Rodríguez Regidor que preside la Comisión de Hacienda Pública</p> <p>Suplente 1 - Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Suplente 2 - Regidor</p>
<p>Lic. Claudia Delgadillo González Regidora que preside la Comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1 - Regidor Benito Albarrán Corona Suplente 2 - Regidor Rocío Aguilar Tejada</p>	<p>Mtro. Luis Eduardo de la Mora de la Mora Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad</p> <p>Suplente 1 - Mtra. Luz Alondra Barrón Vázquez Suplente 2 -</p>
<p>Ing. Carlos del Rio Madrigal Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p> <p>Suplente 1 - Lic. Fermín Cortés Gutiérrez Suplente 2 - Lic. Edson Javier Martínez Campos</p>	<p>Ing. Bernardo Sáenz Barba Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1 - Ing. José Alejandro Solano Muñoz Suplente 2 - Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>
<p>Arq. David Loera Márquez Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1 - Arq. Héctor Eduardo Ortiz Mariscal Suplente 2 - Arq. Rafael Barragán Maldonado</p>	<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico de la Comisión</p> <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico de la Comisión</p>
<p>Mtro. Francisco Curiel Gutiérrez Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1 - Arq. Fernando Cortés Gutiérrez Casillas Suplente 2 - Arq. Jorge Cardona Avalos</p>	<p>Representante del Cámara Nacional de Empresas de Consultoría delegación Jalisco</p> <p>Suplente 1 - Suplente 2 -</p>

Suplente 1 - **Arq. Fernando Cortés Gutiérrez Casillas**
Suplente 2 - **Arq. Jorge Cardona Avalos**
38 37 50 00