



**Obras
Públicas**
Gestión integral
de la Ciudad

Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Sesión Extraordinaria **15/2023**



ACTA DE PUNTOS DE ACUERDOS

ORDEN DEL DIA

Para presidir la Sesión Extraordinaria 15/2023, del 27 de octubre de 2023.

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión ordinaria 14/2023 del CMMOP

La Dirección de Obras Públicas presenta:

4. Informe de contratos (Convenios Adicionales)
 - Recursos Municipales 2023
5. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023
6. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores
7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos financieros)
8. Asuntos Varios
9. Clausura del Comité Municipal Mixto



**Obras
Públicas**
Gestión integral
de la Ciudad

Lista de Asistencia

Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Sesión Extraordinaria 15/2023



PUNTO 1 Y 2

Miembros con derecho a voz y voto

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal

Suplente 1: **Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez**
Suplente 2: **Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez**

Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Contralora Ciudadana

Suplente 1: **Lic. Claudia Patricia Arriaga Arróniz**
Suplente 2: **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles**

Mtro. Luis Cisneros Quirarte

Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad.

Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**

Mtra. Karina Anaíd Hermosillo Ramírez

Sindica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente 1: **Regidor Itzacatl Tonatliuh Bravo Padilla**
Suplente 2: **Regidora Mariana Fernández Ramírez**

Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro

Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal

Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**
Suplente 2: **Regidor**

Arq. Miguel Zárate Hernández

Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad

Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

Arq. Lalla Pérez Ochoa

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**

Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente 1: **Arq. Karen Yullana Zenteno Berdón**
Suplente 2: **Ing. Ryan Hsan Cano Morfin**

Ing. Luis Enrique Barboza Niño

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos**
Suplente 2: **Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla**

Ing. David Contreras Rodríguez

Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Ing. Jorge Ortiz Ramírez**
Suplente 2:

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar

Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Extraordinaria 15/2023** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **viernes 27 de octubre de 2023** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



PUNTO **4**

Sesión Extraordinaria **15/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

4. Informe de contratos (Convenios Adicionales)

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 3 FRACCIÓN VIII Y X, ASÍ COMO TAMBIÉN EN EL APEGO AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, COMO EN LOS ARTÍCULOS 125 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ESTA DEPENDENCIA APLICA LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO, CON LA SUSCRIPCIÓN A CONVENIO ADICIONAL DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

Convenios Adicionales						
CONTRATO ORIGINAL Sesión 03/2023			DICE :			
PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA						
1	SERVICIOS	DOP-EYP-MUN-SUP-LP-103-23	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA DENTRO DEL POA 2023, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	294 días	Ingenieria Suco, S.A. de C.V.	\$ 12,459,308.30
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			CONVENIO ADICIONAL:			
					Convenio hasta por un importe de:	\$ 3,114,500.00
					PORCENTAJE DE CONVENIO	25.00%
1	SERVICIOS	DOP-EYP-MUN-SUP-LP-103-23	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA DENTRO DEL POA 2023, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	367 días	Ingenieria Suco, S.A. de C.V.	\$ 15,573,808.30

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, **73 (setenta y tres) días** por ampliación de convenio adicional.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 09/2023			DICE :			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO						
2	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PRE-CSS-216-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AV. ACUEDUCTO, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO ENTRE AV. PABLO NERUDA Y AV. MONTEVIDEO EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Grupo Salima, S.A. de C.V.	\$ 4,836,640.02
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			CONVENIO ADICIONAL:			
					Convenio hasta por un importe de:	\$ 740,000.00
					PORCENTAJE DE CONVENIO	15.30%
2	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PRE-CSS-216-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AV. ACUEDUCTO, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO ENTRE AV. PABLO NERUDA Y AV. MONTEVIDEO EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Grupo Salima, S.A. de C.V.	\$ 5,576,640.02

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

* El presente informe es fundamentado a lo establecido en el artículo 102. Contratos – Modificaciones de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **4**

Sesión Extraordinaria **15/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			
			<p>Mtro. Luis García Sotelo Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1: Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez Suplente 2: Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez</p>			
			<p>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Contralora Ciudadana</p>  <p>Suplente 1: Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz Suplente 2: Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles</p>			
			<p>Mtro. Luis Cisneros Quirarte Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad</p> <p>Suplente 1: Regidora Jeannette Velázquez Sedano Suplente 2: Regidor Salvador Hernández Navarro</p>			
			<p>Mtra. Karina Anaid Hermsillo Ramírez Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1: Regidor Itzcóatl Tonatliuh Bravo Padilla Suplente 2: Regidor Mariana Fernández Ramírez</p>			
			<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1: Regidor Rafael Barrios Dávila Suplente 2: Regidor</p>			
			<p>Arq. Miguel Zárate Hernández Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: Arq. Ricardo Alcocer Vallarta Suplente 2: Ing. Fernando Gómez González</p>			
			<p>Arq. Laila Pérez Ochoa Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: Arq. Mónica Romo Espinoza Suplente 2: Arq. Johnatan Alfonso Hernández León</p>			
			<p>Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón Suplente 2: Ing. Ryan Hsan Cano Morfin</p>			
			<p>Ing. Luis Enrique Barboza Niño Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos Suplente 2: Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>			
			<p>Ing. David Contreras Rodriguez Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1: Ing. Jorge Ortiz Ramirez Suplente 2:</p>			
			<p>Mtro. Francisco Jose Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité</p>  <p>Suplente: Arq. Jorge Carmona Avalos Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>			

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Extraordinaria 15/2023** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **viernes 27 de octubre de 2023** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
-----	----------	------	---------	---------------

5. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023

Recurso Municipal 2023

PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR

1	DOP-REN-MUN-ESC-299-23	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°145, UBICADA EN LA CALLE ISLA ZANZÍBAR # 4025-B ESQUINA CALLE ISLA BANKS, EN LA COL. EL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
2	DOP-REN-MUN-ESC-300-23	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°4, UBICADA EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ # 1463 EN LA COL. LOMAS DEL COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

3	DOP-REH-MUN-EQP-301-23	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA A) REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADO EN CALLE HOSPITAL 50-Z EN LA COL. EL RETIRO DE LA ZONA 1 CENTRO, Y B) REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS TIANGUIS (OBRA CIVIL), DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
4	DOP-REH-MUN-EQP-302-23	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
5	DOP-REH-MUN-EQP-303-23	A) REHABILITACIÓN DE DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES DENTRO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA, UBICADA ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y ANALCO, EN LA COL. LAS CONCHAS DE LA ZONA 1 CENTRO, Y B) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°33 "JUAN DE DIOS ROBLEDO", UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN IGNACIO Y ABUNDANCIA EN LA COL. LA ESPERANZA (LA FEDERACHA) EN LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		

PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES

6	DOP-REM-MUN-ESP-304-23	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO Y LAS CALLES COLINDANTES A LA PLAZA AGUSTÍN RIVERA, COMPRENDIDO EN EL PERÍMETRO DE LAS CALLES JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, REFORMA, IGNACIO ZARAGOZA Y SAN FELIPE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
7	DOP-REM-MUN-ESP-305-23	RENOVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO A PARQUE, UBICADO EN LA CALLE JUAN BAUTISTA CEBALLOS # 68 ESQUINA CALLE JOSÉ ROJO, EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS

8	DOP-REH-MUN-UD-306-23	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°7 "HÉROES DE CHAPULTEPEC", UBICADA EN LA CALLE NICOLÁS ROMERO # 1477 ENTRE ERING Y JAIME NUNO EN LA COL. LOMAS DEL COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
---	-----------------------	--	--	--

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **5**

Sesión Extraordinaria **15/2023**

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
-----	----------	------	---------	---------------

5. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023

PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO

9	DOP-PAV-MUN-CON-307-23	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARTÍN ALONSO (C-3), UBICADA ENTRE AV. CRISTÓBAL COLON Y CALLE FRANCISCO DE ORELLANA (C-2), EN LA COL. COLON INDUSTRIAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
---	------------------------	---	--	--

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO

10	DOP-MAN-MUN-PAV-308-23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES, UBICADO EN AV. PATRIA ENTRE CALLE ANGEL MARTINEZ Y CERRADA FRENTE EL CONALEP GUADALAJARA III, EN LA COL. RANCHO NUEVO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
11	DOP-MAN-MUN-PAV-309-23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA CALLE LUIS PÉREZ VERDIA – FRANCISCO JAVIER GAMBOA, UBICADA DESDE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. IGNACIO L. VALLARTA, EN LA COL. LADRÓN DE GUEVARA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		

PROGRAMA DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL

12	DOP-REH-MUN-LUM-310-23	SEGUNDA ETAPA PARA EL PROGRAMA DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL E IMAGEN URBANA, DENTRO DEL POLÍGONO 16 (DIECISÉIS), UBICADO EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE AV. CUBILETE Y LA AV. DE LAS AMÉRICAS (GLORIETA COLON), EN LA ZONA 2 MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
----	------------------------	---	--	--

Recurso Federal 2023

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO

13	DOP-PAV-FED-ASF-298-23	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE LA SIERRA, UBICADA ENTRE LAS CALLES CORDILLERAS Y DEL ACANTILADO, EN LA COLONIA COLINAS DE HUENTITÁN DE LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FEDERAL
----	------------------------	--	--	---------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'Cp' on the right.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Comité Municipal Mixto de Obra Pública




PUNTO **5**

Sesión Extraordinaria **15/2023**

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
-----	----------	------	---------	---------------


5. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcazar
Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública




Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal



Suplente 1: **Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez**
Suplente 2: **Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez**

Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Contralora Ciudadana



Suplente 1: **Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz**
Suplente 2: **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles**

Mtro. Luis Cisneros Quirarte
Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad

Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**


Mtra. Karina Anaíd Hermsillo Ramírez
Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente 1: **Regidor Itzcóatl Tonatihu Bravo Padilla**

Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal


Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**
Suplente 2: **Regidor**

Arq. Miguel Zárate Hernández
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad



Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

Arq. Laila Pérez Ochoa
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.




Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**

Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



Suplente 1: **Arq. Karen Yuliana Zenteno Berón**
Suplente 2: **Ing. Ryan Hsan Cano Morfin**

Ing. Luis Enrique Barboza Niño
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Victor Hugo Rodríguez Ramos**
Suplente 2: **Ing. Fernando Javier Martínez Pamilla**

Ing. David Contreras Rodríguez
Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Ing. Jorge Ortiz Ramírez**
Suplente 2:

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcazar
Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité



Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Extraordinaria 15/2023** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **viernes 27 de octubre de 2023** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **6**

Sesión Extraordinaria **15/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

6. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO AL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DONDE EL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL ES DETERMINAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ASIGNACION DE LA OBRA.

RECURSOS MUNICIPALES						
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 11/2023		DICE :				
1	ESCUELAS	DOP-REN-MUN-ESC-CSS-203-23	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS N°77 "MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ DE HERNÁNDEZ LOZA", UBICADO EN CARLOS L. GRACIDAS #2321 ESQ. FRANCISCO J. MACÍN EN LA COL. FIDEL VELÁZQUEZ EN LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	Proyectos y Sistemas Avifa S.A. de C.V.	\$ 4,496,869.27
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBE DECIR				
1	ESCUELAS	DOP-REN-MUN-ESC-CSS-203-23	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE MUNICIPAL PARA EL "INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS" (IAPEJ), UBICADO EN CARLOS L. GRACIDAS #2321 ESQ. FRANCISCO J. MACÍN EN LA COL. FIDEL VELÁZQUEZ EN LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	Proyectos y Sistemas Avifa S.A. de C.V.	\$ 4,496,869.27
AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO en Sesión 13/2023		DICE :				
2	ESCUELAS	DOP-REH-MUN-ESC-290-23	REHABILITACIÓN AL ENTORNO, BANQUETAS, ANDADORES Y ÁREAS VERDES DEL JARDÍN DE NIÑOS N°77 "MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ DE HERNÁNDEZ LOZA", UBICADO EN CARLOS L. GRACIDAS #2321 ENTRE FRANCISCO J. MACÍN Y MÁRTIRES DE CANANEA, EN LA COL. FIDEL VELÁZQUEZ EN LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días		
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBE DECIR:				
2	ESCUELAS	DOP-REH-MUN-ESC-290-23	REHABILITACIÓN AL ENTORNO, BANQUETAS, ANDADORES Y ÁREAS VERDES DE INMUEBLE MUNICIPAL PARA EL "INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS" (IAPEJ), UBICADO EN CARLOS L. GRACIDAS #2321 ENTRE FRANCISCO J. MACÍN Y MÁRTIRES DE CANANEA, EN LA COL. FIDEL VELÁZQUEZ EN LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días		

* El presente informe es fundamentado a lo establecido en el artículo 102. Contratos – Modificaciones de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



**Obras
Públicas**
Gestión integral
de la Ciudad

PUNTO **6**



Sesión Extraordinaria **15/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			
			<p>Mtro. Luis García Sotelo Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1: Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez Suplente 2: Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez</p>			
			<p>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Concejal Ciudadana</p>  <p>Suplente 1: Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz Suplente 2: Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles</p>			
			<p>Mtro. Luis Cisneros Quirarte Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad</p> <p>Suplente 1: Regidora Jeannette Velázquez Sedano Suplente 2: Regidor Salvador Hernández Navarro</p>			
			<p>Mtra. Karina Anald Hermosillo Ramirez Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1: Regidor Itzcóatl Tonatliuh Bravo Padilla Suplente 2: Regidor Mariana Fernández Ramírez</p>			
			<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1: Regidor Rafael Barrios Dávila Suplente 2: Regidor</p>			
			<p>Arq. Miguel Zárate Hernández Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: Arq. Ricardo Alcocer Vallarta Suplente 2: Ing. Fernando Gómez González</p>			
			<p>Arq. Lalia Pérez Ochoa Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: Arq. Mónica Romo Espinoza Suplente 2: Arq. Johnatan Alfonso Hernández León</p>			
			<p>Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón Suplente 2: Ing. Ryan Hsan Cano Morfin</p>			
			<p>Ing. Luis Enrique Barboza Nino Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: Ing. Victor Hugo Rodríguez Ramos Suplente 2: Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>			
			<p>Ing. David Contreras Rodriguez Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1: Ing. Jorge Ortiz Ramírez Suplente 2:</p>			
			<p>Mtro. Francisco Jose Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité</p>  <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>			

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Extraordinaria 15/2023** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **viernes 27 de octubre de 2023** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista			
-----	------	--------------	------	-------------	--	--	--

7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos financieros)


CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO AL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DONDE EL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL ES DETERMINAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ASIGNACION DE LA OBRA.

RECURSOS MUNICIPALES							
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 06/2023							
DICE:							
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2023	Municipal 2024
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-LP-014-23	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA", UBICADA EN AV. CRUZ DEL SUR ESQ. ISLA ANTILLANAS EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 14,850,144.63	\$ 3,000,000.00	\$ 11,850,144.63
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN							
DEBIENDO DECIR:							
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-LP-014-23	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA", UBICADA EN AV. CRUZ DEL SUR ESQ. ISLA ANTILLANAS EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 14,850,144.63	\$ 11,300,000.00	\$ 3,550,144.63

CONTRATO ORIGINAL en Sesión 04/2023 y modificación en sesión 06/2023							
DICE:							
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2023	Municipal 2024
2	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-UD-CSS-130-23	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°33 "JUAN DE DIOS ROBLEDO", UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN IGNACIO Y ABUNDANCIA EN LA COL. LA ESPERANZA (LA FEDERACHA) EN LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A de C.V.	\$ 11,484,166.68	\$ 5,000,000.00	\$ 6,484,166.68
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN							
DEBIENDO DECIR:							
2	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-UD-CSS-130-23	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°33 "JUAN DE DIOS ROBLEDO", UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN IGNACIO Y ABUNDANCIA EN LA COL. LA ESPERANZA (LA FEDERACHA) EN LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A de C.V.	\$ 11,484,166.68	\$ 11,000,000.00	\$ 484,166.68

* El presente informe es fundamentado a lo establecido en el artículo 102. Contratos - Modificaciones de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.



PUNTO **7**

Sesión Extraordinaria **15/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista
-----	------	--------------	------	-------------

7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos financieros)

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública




Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal



Suplente 1: **Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez**
Suplente 2: **Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez**

Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Contralora Ciudadana



Suplente 1: **Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz**
Suplente 2: **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles**

Mtro. Luis Cisneros Quirarte
Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad

Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**


Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramirez
Sindica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente 1: **Regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla**

Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal

Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**
Suplente 2: **Regidor**


Arq. Miguel Zárate Hernández
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad



Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

Arq. Laila Pérez Ochoa
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**




Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



Suplente 1: **Arq. Karen Yulliana Zenteno Berdón**
Suplente 2: **Ing. Ryan Hsan Cano Morfin**

Ing. Luis Enrique Barboza Nijón
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos**
Suplente 2: **Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla**

Ing. David Contreras Rodríguez
Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Ing. Jorge Ortiz Ramirez**
Suplente 2:

Mtro. Francisco Jose Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité



Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Extraordinaria 15/2023** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **viernes 27 de octubre de 2023** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las **13:30 horas** del **miércoles 11 de octubre de 2023**, en la "Sala de juntas de la Dirección" situado en el primer nivel de la Dirección de Obras Públicas ubicada en la calle Hospital 50-z, colonia El Retiro en la zona Uno Centro; se reunieron para celebrar la **Sesión Ordinaria 14/2023** los miembros del **COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA**, iniciando la misma: El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública – da la bienvenida e inicio a la sesión ordinaria 14/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, agradeciendo a todos los presentes la asistencia a esta reunión, dando inicio a la sesión conforme al acta de puntos de acuerdos del orden del día.

La misma se expone de la siguiente manera:

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión ordinaria 13/2023 CMMOP


La Dirección de Obras Públicas presenta:

4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo
 - Recurso Municipal 2023
 - Recurso Municipal Multianual 2023 – 2024
5. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir su fallo
 - Recurso Municipal Multianual 2023 – 2024
6. Informe de contratos (Convenios Adicionales)
 - Recurso Estatal 2023
 - Recurso Municipal Ramo 33 / FAIS 2023
7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos Financieros)
8. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023
9. Asuntos Varios
10. Clausura del Comité Municipal Mixto

Pasando así al punto 1. de acuerdo de la orden del día, la toma de lista de asistencia.

Punto 1.

Asisten a esta sesión ordinaria 14/2023 los miembros al Comité; el **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, la **Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez** suplente del Tesorero Municipal, el **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles** suplente de la Contralora Ciudadana, la Sindica y Regidora **Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez** que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, la **Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro** Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, el **Ing. Fernando Gómez González** suplente del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, la **Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón** representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el **Ing. David Contreras Rodríguez**



Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C. y el **Arq. Jorge Cardona Avalos** Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto.

Punto 2.

El secretario técnico del Comité Municipal Mixto, el Arq. Jorge Cardona Avalos consta que haya quórum legal de entre los presentes para iniciar la sesión ordinaria 14/2023, asistiendo siete de diez miembros de este Comité Municipal Mixto de Obra Pública con derecho a voto.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, continua – una vez conformado el quórum legal para sesionar, se declara valido lo expuesto en el acta de puntos de acuerdos que aquí se trataran y se determina la apertura de la sesión ordinaria 14/2023.

Punto 3.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – se les hizo llegar con antelación a cada miembro del Comité, el acta de la sesión ordinaria 13/2023 del CMMOP anexa a la convocatoria de esta sesión y a través de vía de medios electrónicos, tuvieron a su disposición oportunamente el acta, si en ese sentido se realizó la lectura y están de acuerdo de presentar una moción para dispensar la lectura del acta, buscando hacer más expedita la sesión y no habiendo preguntas u observaciones, daremos como atendido el tema, una vez que ya se hizo esta precisión.

Solicito entonces si me permiten circular el acta de la sesión pasada, eximiéndome de la lectura, quienes estén por la afirmativa, les pido de favor lo manifiesten levantando su mano para su autorización.

- Queda aprobado por unanimidad –

Pasamos al siguiente acuerdo el punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS).

Punto 4.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo, de **Recurso Municipal 2023** y **Recurso Municipal Multianual 2023–2024** para presentarles las obras, de la forma siguiente:

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES - Municipal 2023 y 2024

1) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-MER-CSS-138-23**


Obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL "SEBASTIÁN ALLENDE", UBICADO EN LA CALLE ESTEBAN LOERA ESQ. FCO. GÓMEZ DE MENDIOLA EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 133 días, Anticipo: 30%

1	Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V.	\$ 2,497,115.50	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Construcciones Levisa, S.A. de C.V.	\$ 2,499,586.46	ACEPTADA y solvente
3	Montra Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 2,567,754.78	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
4	Fectum Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 2,640,916.89	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
5	Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Carta Disculpa	



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 2,497,115.50**

PROGRAMA DE ANDADORES PEATONALES Y RENOVACIÓN URBANA - Municipal 2023 y 2024

2) Tipo: ANDADOR

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-AND-CSS-211-23**

Obra: REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD-ANDADOR EN LA CALLE ANDADOR 2, UBICADO ENTRE LA CALLE MONTE OLIMPO Y HASTA CERRADA, EN LA COL. SAN PATRICIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 133 días, Anticipo: 30%

1	Industrias Jormer, S.A. de C.V.	\$ 3,943,636.31	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Maq Asfaltos, S.A. de C.V.	\$ 3,995,325.50	ACEPTADA y solvente
3	Construmaq, S.A. de C.V.	\$ 4,037,071.08	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
4	Inpavi, S.A. de C.V.	\$ 4,067,158.89	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
5	Icasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 4,199,224.09	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Industrias Jormer, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 3,943,636.31**

PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA

3) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-DIF-CSS-277-23**

Obra: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°4 (CDC 4), UBICADO EN CALZ. JUAN PABLO II ESQ. IGNACIO MACHAIN EN LA COL. SAN MARTÍN DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 45 días, Anticipo: 30%

1	Sanjal, S.A. de C.V.	\$ 441,483.30	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.	\$ 484,507.04	ACEPTADA y solvente
3	Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.	\$ 501,172.11	ACEPTADA y solvente
4	Constructora Beljo, S.A. de C.V.	Carta Disculpa	
5	Urb-Top-Con, S.A. de C.V.	Carta Disculpa	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Sanjal, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$441,483.30**

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO - Municipal 2023 y 2024



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

4) Tipo: PAVIMENTACIÓN

Número de contrato: **DOP-MAN-MUN-PAV-CSS-278-23**

Obra: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CALLE RIO TUXCUECA, UBICADA ENTRE RIO LA BARCA Y CERRADA EN LA COL. EL ROSARIO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 133 días, Anticipo: 30%

1	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$ 8,558,093.40	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 8,597,173.38	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
3	Multi Obras DS, S.A. de C.V.	\$ 8,645,892.17	RECHAZADA conforme al Dictamen
4	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 8,701,929.56	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	\$ 8,781,217.85	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Cuiba Constructora, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 8,558,093.40**

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO

5) Tipo: PAVIMENTACIÓN

Número de contrato: **DOP-MAN-MUN-BAL-CSS-289-23**

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA SANTA TERESITA, CON LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEGUROS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA ZONA CON REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 45 días, Anticipo: 30%

1	Constructora Tetl, S.A. de C.V.	\$ 7,029,938.09	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 7,120,210.30	ACEPTADA y solvente
3	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 7,249,284.09	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
4	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 7,380,032.54	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
5	Viosimos Construction Services, S.A. de C.V.	\$ 7,529,330.91	RECHAZADA conforme al Dictamen

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Constructora Tetl, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 7,029,938.09**

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – se somete a votación de estos cinco procedimientos del punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo, con Recurso Municipal 2023 y Recurso Municipal Multianual 2023–2024 con un importe total final de **\$ 22,470,266.60**, se contratarán bajo el fundamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, les preguntaría si alguien tuviera alguna duda o aclaración; no



Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

habiendo más comentarios, les pido lo expresen, los que estén por la afirmativa por emitir el fallo, favor de manifestarlo levantando su mano.

- Queda aprobado por unanimidad - se autorizan para su fallo y para su contratación.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

Punto 5.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 5. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir su fallo, de Recurso Municipal Multianual 2023–2024 para presentarles las obras, de la forma siguiente:

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL - Municipal 2023 y 2024

1) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-EQP-LP-274-23**

Obra: SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS BASE 1, UBICADO EN CALZ. DEL CAMPESINO Y CALZ. DEL ÁGUILA EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 133 días, Anticipo: 30%

1	Constructora Capla, S.A de C.V.	\$ 7,510,805.09	RECHAZADA conforme al Dictamen
2	Impulsare Construcciones, S.A de C.V.	\$ 10,213,379.57	RECHAZADA conforme al Dictamen
3	JM Constructora y Supervisión, S.A de C.V.	\$ 10,390,724.35	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
4	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A de C.V.	Rechazada	
5	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
6	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **JM Constructora y Supervisión, S.A de C.V.**, con un importe de **\$ 10,390,724.35**

2) Tipo: RENOVACIÓN

Número de contrato: **DOP-REN-MUN-EQP-LP-286-23**


Obra: RENOVACIÓN URBANA DE VIALIDADES EN EL CUADRANTE DE AV. DE LA PAZ, CALZ. INDEPENDENCIA, AV. REVOLUCIÓN Y PASEO ALCALDE (FRENTE 4), UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 133 días, Anticipo: 30%

1	Grupo Constructor Strade, S.A de C.V.	\$ 31,030,846.60	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Expekta Construcciones, S.A de C.V.	\$ 45,310,691.11	RECHAZADA conforme al Dictamen
3	Motimaq, S.A de C.V.	\$ 45,562,948.83	RECHAZADA conforme al Dictamen
4	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A de C.V.	\$ 45,883,928.38	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

5	Construcciones Paloza, S.A de C.V.	\$ 46,021,525.15	ACEPTADA y solvente
6	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
7	Constructora Capla, S.A de C.V.	No se presento	
8	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
9	Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S.A de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A de C.V.**, con un importe de **\$45,883,928.38**

3) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-EQP-LP-288-23**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE "TORRE Y LABERINTO PARA PRÁCTICAS DE EMERGENCIAS" Y CONTINUACIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS "BASE 2", UBICADA EN LA CALLE FÉLIX PALAVICINI ESQUINA AV. CVLN. DIVISIÓN DEL NORTE EN LA COL. JARDINES ALCALDE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 133 días, Anticipo: 30%

1	Impulsare Construcciones, S.A de C.V.	\$ 18,302,433.51	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	JM Constructora y Supervisión, S.A de C.V.	\$ 18,683,038.47	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
3	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
4	Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	No se presento	
5	Constructora Capla, S.A de C.V.	No se presento	
6	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A de C.V.	No se presento	
7	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Impulsare Construcciones, S.A de C.V.**, con un importe de **\$ 18,302,433.51**

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS - Municipal 2023 y 2024

4) Tipo: UNIDAD DEPORTIVA

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-UD-LP-283-23**

Obra: QUINTA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES "CDAM" DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°2 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", UBICADA EN RIVAS GUILLEN # 251 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 133 días, Anticipo: 30%

Hospital 50-Z, Col. El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México
38 37 50 00



Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

1	Constructora Capla, S.A de C.V.	\$ 22,351,286.45	RECHAZADA conforme al Dictamen
2	Consortio Iconstructora, S.A. de C.V.	\$ 29,030,281.39	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
3	Montaje en Obra Petrova, S.A de C.V.	\$ 29,429,076.83	ACEPTADA y solvente
4	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S.A de C.V.	\$ 30,355,610.95	ACEPTADA y solvente
5	Trípoli Emulsiones, S.A de C.V.	\$ 30,745,749.54	ACEPTADA y solvente
6	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 31,567,389.00	ACEPTADA y solvente
7	Ingeniería Metj Construcciones, S.A de C.V.	\$ 32,812,701.61	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
8	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
9	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A de C.V.	No se presento	
10	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Consortio Iconstructora, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 29,030,281.39**

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES - Municipal 2023 y 2024

5) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-MER-LP-285-23**


Obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO "SANTA TERE", UBICADO EN ANDRÉS TERÁN #523 ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y MANUEL ACUÑA EN LA COL. SANTA TERESITA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 133 días, Anticipo: 30%

1	Montaje en Obra Petrova, S.A de C.V.	\$ 10,208,477.26	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S.A de C.V.	\$ 10,554,309.49	ACEPTADA y solvente
3	Trípoli Emulsiones, S.A de C.V.	\$ 10,785,254.78	ACEPTADA y solvente
4	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 11,036,462.85	ACEPTADA y solvente
5	Ingeniería Metj Construcciones, S.A de C.V.	\$ 11,519,423.85	ACEPTADA y solvente
6	Terracerías y Pavimentos G&A, S.A de C.V.	Rechazada	
7	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
8	Constructora Capla, S.A de C.V.	No se presento	
9	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A de C.V.	No se presento	
10	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Montaje en Obra Petrova, S.A de C.V.**, con un importe de **\$ 10,208,477.26**

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – se somete a votación de estos cinco procedimientos del punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación



Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Pública (LP) para emitir su fallo, con Recurso Municipal Multianual 2023–2024 con un importe total final de **\$113,815,844.89**, se contratarán bajo el fundamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, les preguntaría si alguien tuviera alguna duda o aclaración; no habiendo más comentarios, les pido lo expresen, los que estén por la afirmativa por emitir el fallo, favor de manifestarlo levantando su mano.

- Queda aprobado por unanimidad - se autorizan para su fallo y para su contratación.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

Punto 6.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 5. Informe de contratos (Convenios Adicionales), con Recurso Estatal 2023 y Recurso Municipal Ramo 33 / FAIS 2023, para presentarles las obras de la forma siguiente:

CONTRATO ORIGINAL Sesión 11/2023			DICE :		
PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR - Ramo 33 / FAIS 2023					
1	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-ESC-CSS-050-23	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA CECYTEJ (COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO), UBICADO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CRUCE CON LA CALLE CARLOS BARRERA EN LA COL. LA CAMPESINA DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	112 días	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. \$ 7,498,716.81
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:					
					Convenio hasta por un importe de: \$ 1,874,670.00
					PORCENTAJE DE CONVENIO 25.00%
1	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-ESC-CSS-050-23	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA CECYTEJ (COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO), UBICADO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CRUCE CON LA CALLE CARLOS BARRERA EN LA COL. LA CAMPESINA DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	112 días	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. \$ 9,373,386.81

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 10/2023			DICE :		
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS - Ramo 33 / FAIS 2023					
2	CONSTRUCCIÓN	DOP-R33-MUN-UD-LP-255-23	CUARTA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES "CDAM" DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°2 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", UBICADA EN RIVAS GUILLEN # 251 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. \$ 9,873,908.59
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:					
					Convenio hasta por un importe de: \$ 2,493,400.00
					PORCENTAJE DE CONVENIO 25.00%
2	CONSTRUCCIÓN	DOP-R33-MUN-UD-LP-255-23	CUARTA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES "CDAM" DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°2 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", UBICADA EN RIVAS GUILLEN # 251 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. \$ 12,467,308.59

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

La **Mtra. Karina Anaíd Herмосillo Ramírez** comenta – estos dos convenios del programa de ramo 33, a que se debe el aumento del recurso.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** aclara – en el caso de CECYTEJ la lonaria, su superficie se encuentra muy desgastada, vamos a rehabilitar todo, pintura y tenemos una extensión de espacios muy grande, donde tuvimos que hacer ajustes en el tema de la cimentación de la lonaria.

La **Mtra. Karina Anaíd Herмосillo Ramírez** continua – esto no se tenía considerado desde un inicio y del otro.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** aclara – para el siguiente caso del contrato 255-23 el CDAM, estamos ampliando a las áreas exteriores, no solo atenderemos la construcción del CDAM, sino que también el entorno, por esto también es la razón del incremento que vieron, básicamente lo hay se realizara áreas de entrenamiento del propio espacio de unidad deportiva que es, el auditorio de donde se podrían efectuar torneos.



Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

de artes marciales y las área de entrenamiento, así como el entorno, áreas verdes con diversos ejercitadores y mobiliario urbano.

La **Mtra. Karina Anaíd Hermosillo Ramírez** agrega – es ese sentido, no valdría la pena modificar la descripción del contrato, porque si dicen que se está ampliando, no sería conveniente estipularlo.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** responde – para este tipo de obra, tendría primero que pedir autorización al COPLADEMUN, para poder modificar el objeto, estos trabajos son en el entorno inmediato del CDAM, esa sería la diferencia en el otro proceso que solo es de recurso municipal, si habla de la acciones en específico que hay se realizara en los exteriores.

La **Mtra. Karina Anaíd Hermosillo Ramírez** comenta – en el tema del recurso si es posible, pero en el tema de la descripción no es posible.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** aclara – No, para hacer la modificación tendríamos que reunir al COPLADEMUN, pero es exclusivamente para el CDAM, pero hemos crecido mucho los alcances de esta obra, porque ha sido una obra mucho más compleja de lo que esperábamos, incluso la estructura ha sido todo un tema, la cubierta, ha sido una obra sumamente complicada.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** comenta – la obra del CDAM lleva de tres diferentes recursos, tiene claro municipales, del ramo 33 y estatales, cada recurso tiene muy limitado su área de acción.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – si se podría hacer el cambio de objetó, pero tendría que ser en otro comité del COPLADEMUN.

La **Mtra. Karina Anaíd Hermosillo Ramírez** continua – más no sería el caso de la lonaria.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** responde – No, porque esta lonaria está dentro del CECYTEJ

CONTRATO ORIGINAL Sesión 10/2023		DICE :					
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO							
3	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-EQP-LP-218-23	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 1), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Iteración S.A. de C.V.	\$ 14,235,297.67	
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:		Convenio hasta por un importe de:		\$ 223,272.84	
						PORCENTAJE DE CONVENIO	1.57%
3	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-EQP-LP-218-23	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 1), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Iteración S.A. de C.V.	\$ 14,458,570.51	

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al Inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 10/2023		DICE :					
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO							
4	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-219-23	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 1)	120 días	Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	\$ 22,111,061.97	
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:		Convenio hasta por un importe de:		\$ 1,000,000.00	
						PORCENTAJE DE CONVENIO	4.52%
4	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-219-23	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 1)	120 días	Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	\$ 23,111,061.97	

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.



Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 10/2023		DICE :				
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO						
5	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND- LP-220-23	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 2)	120 días	Mega Geotecnia S.A. de C.V.	\$ 20,633,885.91
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN				CONVENIO ADICIONAL:		
Convenio hasta por un importe de:						\$ 4,653,383.70
PORCENTAJE DE CONVENIO						22.55%
5	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND- LP-220-23	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 2)	120 días	Mega Geotecnia S.A. de C.V.	\$ 25,287,269.61

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 90 (noventa) días por ampliación de convenio adicional.

El **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles** observa – en estos dos últimos el 219-23 y 220-23 las cantidades que se reportan, no corresponden al porcentaje reportado, es una cantidad menor al porcentaje reportado el documento, para que lo chequen.

La **Mtra. Karina Anaid Hermsillo Ramírez** comenta – pero esta aun dentro del marco, porque están por debajo del veinticinco por ciento.

El **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles** continua – una cantidad se encuentra por arriba, aproximadamente más de mil pesos.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** comenta – es por el redondeo.

El **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles** agrega – sí, pero lo están redondeando hacia arriba, por encima del porcentaje, entonces sería tomarlo al porcentaje, todas las demás sería el redondeo hacia abajo del porcentaje y no tendríamos problema.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** aclara – en el importe reportado hacemos mención que debe ser hasta, no por encima de este importe, no se les permitiría ejercer más importe, se tienen limitados los recursos y las empresas normalmente no llegan a estos importes, siempre son por debajo, se estiman estos recursos de los ahorros presupuestales que se tienen de las demás obras, son raras las empresas que llegan al tope de lo designado.

El **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles** comenta – pero, si fuera el caso que llegara al tope, estarían por encima de lo calculado en el porcentaje.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** aclara – pero estas diferencias son por milésimas o diezmilésimas, el cálculo que está realizado es incorrecto, el procedimiento se calcula de otra forma.


El secretario técnico explica a los representantes de la Contraloría Ciudadana y demás miembros, el proceso de cálculo para la obtener el veinticinco por ciento y demás porcentajes para los convenios adicionales, tomando como referencia el importe presentado para el convenio adicional.

El **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles** observa – lo que se está pidiendo es la cantidad del convenio adicional, es lo que van a tomar en cuenta.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** continua – es por la cantidad, lo estuvimos mencionando en la sesión pasada que el importe debe ser hasta por un importe, no es por el porcentaje.

El **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles** aclara – entonces solo mencionemos la cantidad, no el porcentaje.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** comenta – el porcentaje debe venir expresado, ya que es para nuestros controles, porque no debemos excedernos del veinticinco por ciento, continuamos:



Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2023		DICE :	
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
6	REHABILITACIÓN	DOP-REN-EST-EQP- LP-228-23	RENOVACIÓN URBANA DE VIALIDADES EN EL CUADRANTE DE AV. DE LA PAZ, CALZADA INDEPENDENCIA, REVOLUCIÓN Y PASEO ALCALDE (FRENTE 2), UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
			120 días
			Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
			\$ 26,823,779.69
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:	
		Convenio hasta por un importe de: \$ 966,429.25	
		PORCENTAJE DE CONVENIO 3.60%	
6	REHABILITACIÓN	DOP-REN-EST-EQP- LP-228-23	RENOVACIÓN URBANA DE VIALIDADES EN EL CUADRANTE DE AV. DE LA PAZ, CALZADA INDEPENDENCIA, REVOLUCIÓN Y PASEO ALCALDE (FRENTE 2), UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
			120 días
			Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
			\$ 27,790,208.94

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

* El presente Informe es fundamentado a lo establecido en el artículo 102. Contratos – Modificaciones de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** comenta – solo para clarificar de los convenios adicionales, como lo decía en el tema del CDAM, es una obra que nos ha llevado un gran esfuerzo, la intención tanto de COMUDE, como del Presidente Municipal, como de la gente que es vecina de la zona, que van a tener un espacio de primer nivel, así lo estamos haciendo, se está invirtiendo una cantidad importante, en el caso de los convenios que se le otorgaron a la glorieta Monraz, también sometimos a la SIOP una modificación al proyecto original, la intención del proyecto es que se cambie el asfalto por concreto hidráulico, entre recurso municipal y el estatal de la entrada de ISB hasta la calle mayas, es una inversión importante, en la rehabilitación del Paseo Alcalde se restructurara la cuchilla de entre la calzada Independencia y Alcalde, se rehabilitara ese entorno, al igual que el cuadrante de la estrella de la muerte, se está buscando se extienda el polígono, para que ese entorno quede lo más funcional posible y sea lo menos peligroso para los peatones, era una zona sumamente compleja, se está siendo muy veloces en los procesos de contratación, procesos que se autorizó su inicio la sesión pasada, ahora ya los tenemos para fallar, ampliación de recursos que nos autorizó Cabildo mercados y entornos de Santa Tere, continuamos con los demás puntos de acuerdo, este punto se presentan solo de carácter informativo, en ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** comenta – aclaro que el punto 6. Informe de contratos (Convenios Adicionales), se pasará a firma de todos los miembros como conocimiento del mismo.

- Se rubrica el punto como informativo –

Punto 7.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – iniciamos con el punto 7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos Financieros), para presentarles las obras de la forma siguiente:

CONTRATO ORIGINAL en Sesión 06/2023		DICE :	
No.	Tipo	No. Contrato	Obra
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP- CSS-016-23	SEGUNDA ETAPA DE LA RENOVACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN LA CALLE VERGEL N°1085 ENTRE PUERTO MELAQUE Y JESÚS ACAL I. EN LA COL SAN ISIDRO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
			Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
			\$ 12,471,342.39
			\$ 1,900,000.00
			\$ 10,571,342.39
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBIENDO DECIR:	
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP- CSS-016-23	SEGUNDA ETAPA DE LA RENOVACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN LA CALLE VERGEL N°1085 ENTRE PUERTO MELAQUE Y JESÚS ACAL I. EN LA COL SAN ISIDRO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
			Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
			\$ 12,471,342.39
			\$ 8,000,000.00
			\$ 4,471,342.39

Hospital 50-Z, Col. El Retiro, C.P. 44280,

Guadalajara Jalisco México

* El presente Informe es fundamentado a lo establecido en el artículo 102. Contratos – Modificaciones de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.



Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** comenta – esto obedeció a que esta obra se está realizando a mucho más agilidad y se tenía una presión fuerte por terminar el centro de control animal. Este punto se presenta solo de carácter informativo, en ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** comenta – aclaro que el punto 7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos Financieros), se pasará a firma de todos los miembros como conocimiento del mismo.

- Se rubrica el punto como informativo –

Punto 8.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 8. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023, para presentarles las obras de la forma siguiente:

PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES		
1	DOP-REH-MUN-EQP-291-23	RENOVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO A PARQUE DE BOLSILLO, UBICADOS DE VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Se basa mucho en la colocación de mobiliario urbano, ejercitadores, juegos infantiles en diferentes espacios pequeños que se están rehabilitando

PROGRAMA DE ANDADORES PEATONALES Y RENOVACIÓN URBANA		
2	DOP-REH-MUN-AND-292-23	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE SENDEROS SEGUROS EN ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL PARA ACCESO A ZONAS ESCOLARES, CON CRUCES DE ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Se está destinando en este contrato a los entornos de escuelas, llenarlos de accesibilidad universal, tendrán iluminación correcta, balizamiento a los ingresos a las escuelas.

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		
3	DOP-REH-MUN-BAN-293-23	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN SU FRENTE 5, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
4	DOP-REH-MUN-BAN-294-23	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN SU FRENTE 6, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR		
5	DOP-R33-MUN-ESC-295-23	TRABAJOS DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y PINTURA EN PATIOS CIVICOS Y CANCHAS EN INTERIOR DE ESCUELAS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO		
6	DOP-PAV-MUN-CON-296-23	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE ARQUÍMEDES, UBICADA ENTRE CALLE BELÉN Y LA AV. FCO. JAVIER MINA EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

PROGRAMA DE RED DE CICLOVIAS		
7	DOP-CON-MUN-CLV-297-23	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E ILUMINACIÓN PEATONAL, UBICADA DESDE LA CALLE PALERMO HASTA LA AV. VALLARTA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – todos estos procedimientos serán con recurso multianual 2023 y 2024, claro de los ahorros que hemos tenido de diferentes procesos, se los comento para su tranquilidad y prácticamente todas las obras las estamos llevando a manejarlas en multianuales, agradecerles a los contratistas por su gran esfuerzo a trabajar con estos temas financieros y se tiene muy buen avance, además de no tener sobresaltos con la Tesorería por desfasarnos en los recursos, ahorros desde 2022 y que se cerraban este 2023, de estos siete procedimientos se les solicita su aprobación para iniciar su proceso de contratación y agregarlos al POA-2023; no habiendo más comentarios al respecto solicitaría su voto, les pregunto a los miembros de este Comité y si tienen a bien que podamos iniciar los procesos de contratación de estos nuevos procedimientos, les pediría lo expresen levantando su mano, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

- Queda aprobado por unanimidad - se autorizan para su iniciar los procesos de contratación.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

Punto 9.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – pasamos al punto 9. Asuntos Varios, por si alguien tuviera un tema que quisiera tratar, sugerir o manifestar en la mesa, este es el momento.

Punto 10.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, toma la palabra – Al no tener más comentarios, ni asuntos varios por tratar en esta reunión, se da por clausurada esta sesión ordinaria 14/2023, siendo las 14:22 horas de este miércoles 11 de octubre, agradeciendo a todos los presentes por su participación que tienen para el desarrollo de esta reunión.

Leída la presente acta de la Sesión Ordinaria 14/2023 y enterados de su contenido y alcance legales, la firman y ratifican los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad con los artículos 21 fracción II y 23 fracción III, del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Hoy 27 de octubre de 2023, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Hospital 50-Z, Col. El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México
38 37 50 00




**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

Acta de la Sesión Ordinaria **14/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p>Suplente: Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera</p>	<p>Mtro. Luis García Sotelo Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1 - Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez Suplente 2 - Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez</p>
<p>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Contralora Ciudadana</p>  <p>Suplente 1 - Claudia Patricia Arteaga Arróniz Suplente 2 - Jaime Eduardo Reyes Robles</p>	<p>Mtro. Luis Cisneros Quirarte Regidor que preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad.</p> <p>Suplente 1 - Regidor Jeannette Velázquez Sedano Suplente 2 - Regidor Salvador Hernández Navarro</p>
<p>Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p>  <p>Suplente 1 - Regidor Itzcoatl Tonatliuh Bravo Padilla Suplente 2 - Regidora Mariana Fernández Ramírez</p>	<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p>  <p>Suplente 1 - Regidor Rafael Barrios Dávila Suplente 2 - Regidor</p>
<p>Arq. Laila Pérez Ochoa Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1 - Arq. Johnatan Alfonso Hernández León Suplente 2 - Arq. Mónica Romo Espinoza</p>	<p>Arq. Miguel Zárate Hernández Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1 - Arq. Ricardo Alcocer Vallarta Suplente 2 - Ing. Fernando Gómez González</p>
<p>Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1 - Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón Suplente 2 - Ing. Ryan Hsan Cano Morfin</p>	<p>Ing. Luis Enrique Barboza Niño Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1 - Ing. Victor Hugo Rodríguez Ramos Suplente 2 - Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>
<p>Ing. David Contreras Rodríguez Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: Ing. Jorge Ortiz Ramírez Suplente 2:</p>	<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>  <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>

Hospital 50-Z, Col: El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México
38 37 50 00