



## **ACTA DE PUNTOS DE ACUERDOS**

### **ORDEN DEL DÍA**

*Para presidir la Sesión Ordinaria **18/2022**, del 17 de noviembre de 2022.*

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión extraordinaria 17/2022 del CMMOP

#### **La Dirección de Obras Públicas presenta:**

4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo
  - Recurso Municipal 2022
  - Recurso Multianual 2022 - 2023
5. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir su fallo
  - Recurso Municipal 2022
6. Informe de contratos (Convenio Adicional)
7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores
8. Informe del inicio de procedimientos para contratación
9. Asuntos Varios
10. Clausura del Comité Municipal Mixto

Miembros con derecho a voz y voto

**Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**  
Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

**Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera**  
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

**Mtro. Luis García Sotelo**  
Tesorero Municipal

Suplente 1: **Lic. Rodrigo Ramírez Flores**  
Suplente 2:

**Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco**  
Contralora Ciudadana

Suplente 1: **Claudia Patricia Arteaga Arróniz**  
Suplente 2: **Jaime Eduardo Reyes Robles**

**Mtro. Luis Cisneros Quirarte**

Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad

Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**  
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**

**Mtra. Karina Anaid Hermsillo Ramírez**

Sindica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente 1: **Regidor Itzcóatl Tonatuh Bravo Padilla**  
Suplente 2: **Regidora Mariana Fernández Ramírez**

**Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro**

Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal

Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**  
Suplente 2: **Regidor**

**Arq. Miguel Zárate Hernández**

Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad

Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**  
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

**Arq. Laila Pérez Ochoa**

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**  
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**

**Ing. Carlos del Rio Madrigal**

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente 1: **Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy**  
Suplente 2: **Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón**

**Ing. Bernardo Sáenz Barba**

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Ing. José Alejandro Solano Muñoz**  
Suplente 2: **Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla**

**Ing. Jorge Ortiz Ramírez**

Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Ing. Alejandro Arturo Avila Gómez**  
Suplente 2:

**Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**

Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

Suplente: **Arq. Jorge Gardón Avalos**  
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importa con I.V.A.	Observaciones
-----	------	--------------	------	----------	----------	-------------	--------------------	---------------

**4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo**

**RECURSOS MUNICIPALES**

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 27, 36 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTA DEPENDENCIA PROCEDIÓ A REALIZAR CONVOCATORIA E INVITACIÓN A CINCO PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, A LOS QUE SE PUEDEN SUMAR DOS CONCURSANTES CON INTERÉS DE PARTICIPAR, POSTERIOR A LA APERTURA DE SOBRES QUE SE REVISARON CONFORME A LAS BASES, SE EVALUÓ Y DETERMINÓ SU SOLVENCIA, EFECTUANDO UN ANÁLISIS COMPARATIVO BINARIO Y DE TASACIÓN ARITMÉTICA A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSO SIMPLIFICADOS SUMARIOS DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

**4.1 - Recurso Municipal**

**PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL - Municipal 2022 y 2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importa con I.V.A.	Observaciones	
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-CSS-012-22	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS BASE 4, UBICADA EN GIGANTES ESQUINA MANUEL M. PONCE EN LA COL. SAN ANDRÉS DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	30%	1	Kiper S.A. de C.V.	\$ 5,993,339.88	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2	SMD Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$ 6,059,953.51	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						3	Gerencia en Construcción O&R, S.A. de C.V.	\$ 6,287,343.16	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						4	PGL Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V.	Rechazada	
						5	Constructora Ceico S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
PROPUESTA SOLVENTE						<b>Kiper S.A. de C.V.</b>	<b>\$ 5,993,339.88</b>	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN	

**PROGRAMA DE RED DE COLMENAS - Municipal 2022 y 2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importa con I.V.A.	Observaciones	
2	CONSTRUCCIÓN	DOP-CON-MUN-CCC-CSS-300-22	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESPACIOS ABIERTOS Y RED ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EXTERIORES DE LA COLMENA DE BALCONES DEL CUATRO, UBICADO EN EL CRUCE DE LAURA MÉNDEZ Y DIEGO MONTENEGRO, EN LA COL. BALCONES DEL CUATRO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	30%	1	Construcciones Levisa, S.A. de C.V.	\$ 9,310,194.46	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2	Construcciones Citus S.A. de C.V.	\$ 9,351,622.39	ACEPTADA y solvente
						3	Grupo Promotor y Constructor de Occidente S.A. de C.V.	\$ 9,430,239.69	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						4	Fectum Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 9,491,821.15	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						5	Baucrato, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
						6	Thera, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
PROPUESTA SOLVENTE						<b>Construcciones Levisa, S.A. de C.V.</b>	<b>\$ 9,310,194.46</b>	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN	

**PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES - Municipal 2022 y 2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importa con I.V.A.	Observaciones	
3	REMODELACIÓN	DOP-REM-MUN-ESP-CSS-304-22	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TEMPORAL "PASEO WIXARIKA", MONTADA SOBRE PASEO ALCALDE FRENTE AL JARDÍN DEL SANTUARIO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	30%	1	Maxi Arquitectura, S.A. de C.V.	\$ 2,094,994.17	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2	Metro Arquitectura, S.A. de C.V.	\$ 2,139,072.18	ACEPTADA y solvente
						3	Sandstone Global, S.A. de C.V.	\$ 2,172,458.05	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						4	Creaciones Constructivas NR S.A. de C.V.	\$ 2,215,814.58	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						5	Construmaq, S.A. de C.V.	No se presento	
						6	Ingeniería Metj Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
						7	Construye México EGS, S.A. de C.V.	No se presento	
PROPUESTA SOLVENTE						<b>Maxi Arquitectura, S.A. de C.V.</b>	<b>\$ 2,094,994.17</b>	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.)*

PUNTO **4**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones	
<b>PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO Y ÁREAS VERDES</b>									
4	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-ESP-CSS-305-22	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL PARQUE DEL REFUGIO, UBICADO EN EL POLÍGONO DE LAS CALLES JOAQUÍN ÁNGULO, MARIANO BÁRCENA, HERRARA Y CAIRO Y CALZ. FEDERALISMO EN LA COL. CAPILLA DE JESÚS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	30 días	30%	1	Facility Services Depot, S.A. de C.V.	\$ 767,349.42	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
						2	Maxiasfaltos, S.A. de C.V.	\$ 929,258.82	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						3	Ragde Electrificación y Fuerza, S.A. de C.V.	\$ 958,145.31	ACEPTADA y solvente
						4	Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, S.A. de C.V.	Rechazada	
						5	Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
						6	Creaciones Constructivas NR S.A de C.V.	Carta de Disculpa	
						7	Construye México EGS, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
<b>PROPUESTA SOLVENTE</b>						<b>Maxiasfaltos, S.A. de C.V.</b>	<b>\$ 929,258.82</b>	<b>Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN</b>	

**PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA**

5	PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	DOP-EYP-MUN-PRV-CSS-307-22	DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA DE OBRAS UBICADAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	30 días	30%	1	Constructora 5392, S.A. de C.V	\$ -	Por motivo de cambio de alcance en el catálogo de conceptos, solicitado posterior a la junta de aclaraciones, se determina que se CANCELE el procedimiento de contratación, de conformidad con el art. 84 y 47, numeral 1 fracción V de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
						2	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$ -	
						3	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ -	
						4	Estudios y Proyectos de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, S.A. de C.V.	\$ -	
						5	Servicios Condiser, S.A. de C.V.	\$ -	
<b>PROPUESTA SOLVENTE</b>						<b>CANCELADA</b>	<b>\$ -</b>		

**PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALLES - Municipal 2022 y 2023**

6	MANTENIMIENTO	DOP-MAN-MUN-PRE-CSS-308-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AV. DE LOS ARCOS, UBICADO ENTRE LA AV. CIRC. AGUSTÍN YÁÑEZ Y AV. NIÑOS HÉROES EN LA COL. JARDINES DEL BOSQUE Y LA COL. ARCOS VALLARTA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	30%	1	José de Jesús Farías Romero	\$ 2,035,295.81	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
						2	José Omar Fernández Vázquez	\$ 2,393,908.62	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						3	Construtag S.A de C.V	\$ 2,513,349.40	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
						4	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$ 2,639,221.53	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
						5	Kalea Construcción S.A de C.V.	Carta de Disculpa	
<b>PROPUESTA SOLVENTE</b>						<b>José Omar Fernández Vázquez</b>	<b>\$ 2,393,908.62</b>	<b>Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN</b>	

**PROGRAMA DE ESCUELAS**

7	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-ESC-CSS-309-22	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "ABEL ROBLES RODRIGUEZ", UBICADA EN LA CALLE MARIA REYES ESQ. CON AV. MERCEDES CELIS EN LA COL. ALDAMA TETLAN DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	30 días	30%	1	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	\$ 3,492,183.64	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2	GSS Construcciones S.A de C.V	\$ 3,569,654.45	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
						3	Nebai Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 3,599,955.33	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
						4	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	\$ 3,665,045.96	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
						5	Mega Geotecnia, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
						6	ETC Ingeniería S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
						7	Gerencia en Construcción O&R, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
<b>PROPUESTA SOLVENTE</b>						<b>Constructora LGSAN, S.A. de C.V.</b>	<b>\$ 3,492,183.64</b>	<b>Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN</b>	





**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **4**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
8	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-ESC-CSS-310-22	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA N°895 "REPUBLICA MEXICANA", UBICADA EN LA CALLE RIO TIZAPAN ENTRE RIO MASCOTA Y RIO AMECA EN LA COL. ATLAS DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	30 días	30%	1 Grupo la Fuente, S.A. de C.V.	\$ -	De conformidad con el artículo 90 párrafo 6, del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice: (...) "En los procedimientos de contratación por la modalidad de concurso simplificado sumario, en los que asistan menos de tres licitantes, el concurso se declarará desierto, devolviéndose los sobres sin abrir a los licitantes, situación que quedará asentado en el acta. "
						2 Rusliv Constructora, S.A. de C.V.	\$ -	
						3 Espacio Desarrollo y Construcción, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
						4 Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
						5 Construcciones Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria S.A. de C.V.	No se presento	
						6 Galjack Arquitectos y Construcciones S.A. de C.V.	No se presento	

PROPUESTA SOLVENTE	<b>DESIERTA</b>	\$ -	
--------------------	-----------------	------	--

**PROGRAMA DE ANDADORES PEATONALES Y RENOVACIÓN URBANA - Municipal 2022 y 2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
9	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-AND-CSS-296-22	RECONFIGURACIÓN DE PASO VIAL EN CRUCE DE CALLE ALBERTA Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES HASTA LIMITE MUNICIPAL (FRENTE 3), UBICADOS EN EL SENDERO DE AV. PATRIA, ENTRE AV. ACUEDUCTO Y AV. DE LAS AMERICAS, EN LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	30%	1 Constructora Mabay, S.A. de C.V.	\$ 1,578,895.37	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2 EDIFICA 2001, S.A. DE C.V.	\$ 1,691,462.67	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
						3 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.	\$ 1,826,779.11	RECHAZADA conforme al Dictamen
						4 Promotora y Constructora Jawer, S.A de C.V.	\$ 2,190,307.72	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
						5 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	

PROPUESTA SOLVENTE	<b>Constructora Mabay, S.A. de C.V.</b>	\$ <b>1,578,895.37</b>	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN
--------------------	---	------------------------	---

**PROGRAMA DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES - Municipal 2022 y 2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
10	RESTAURACIÓN	DOP-RES-MUN-CUL-CSS-311-22	RESTAURACIÓN DE LA ESCULTURA MONUMENTAL "LA GRAN PUERTA" EN EL PARQUE AMARILLO, UBICADA EN LOS CRUCES DE LAS CALLES JESÚS ROMERO FLORES Y JUAN ZUBARAN, EN LA COL. JARDINES ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	30%	1 Proyectos Inteligentes en Planificación y Edificación, S.A. de C.V.	\$ 8,235,983.34	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2 Construtag S.A de C.V	\$ 8,964,870.61	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
						3 Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 9,100,148.18	RECHAZADA conforme al Dictamen
						4 Constructora Constier S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
						5 Obra Precisa, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	

PROPUESTA SOLVENTE	<b>Proyectos Inteligentes en Planificación y Edificación, S.A. de C.V.</b>	\$ <b>8,235,983.34</b>	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN
--------------------	--	------------------------	---

\* LAS PRESENTES AUTORIZACIONES SE CONTRATARAN CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43, NUMERAL 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULOS 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA







\* EL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS FALLOS DE LAS OBRAS ENLISTADAS, MISMAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL SECRETARIO TÉCNICO.

No. PROCEDIMIENTOS	ORIGEN DEL RECURSO	INVERSIÓN
10	MUNICIPAL	\$ 34,028,758.30



PUNTO **4**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
			<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar</b> Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p><b>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera</b> Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			<p><b>Mtro. Luis García Sotelo</b> Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1: <b>Lic. Rodrigo Ramírez Flores</b> Suplente 2:</p>		<p><b>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco</b> Contralora Ciudadana</p>  <p>Suplente 1: <b>Claudia Patricia Arteaga Arróniz</b> Suplente 2: <b>Jaime Eduardo Reyes Robles</b></p>
			<p><b>Mtro. Luis Cisneros Quirarte</b> Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad</p> <p>Suplente 1: <b>Regidora Jeannette Velázquez Sedano</b> Suplente 2: <b>Regidor Salvador Hernández Navarro</b></p>			<p><b>Mtra. Karina Anaid Hemosillo Ramírez</b> Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p>  <p>Suplente 1: <b>Regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla</b> Suplente 2: <b>Regidor Mariana Fernández Ramírez</b></p>		<p><b>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro</b> Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1: <b>Regidor Rafael Barrios Dávila</b> Suplente 2: <b>Regidor</b></p>
			<p><b>Arq. Miguel Zárate Hernández</b> Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: <b>Arq. Ricardo Alcocer Vallarta</b> Suplente 2: <b>Ing. Fernando Gómez González</b></p>			<p><b>Arq. Laila Pérez Ochoa</b> Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1: <b>Arq. Mónica Romo Espinoza</b> Suplente 2: <b>Arq. Johnatan Alfonso Hernández León</b></p>		<p><b>Ing. Carlos del Rio Madrigal</b> Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: <b>Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy</b> Suplente 2: <b>Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón</b></p>
			<p><b>Ing. Bernardo Sáenz Barba</b> Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C</p>  <p>Suplente 1: <b>Ing. José Alejandro Solano Muñoz</b> Suplente 2: <b>Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</b></p>			<p><b>Ing. Jorge Ortiz Ramirez</b> Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1: <b>Ing. Alejandro Arturo Aviña Gómez</b> Suplente 2:</p>		<p><b>Mtro. Francisco Jose Ontiveros Balcázar</b> Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité</p>  <p>Suplente: <b>Arq. Jorge Cardona Avalos</b> Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 18/2022** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **jueves 17 de noviembre de 2022** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara

PUNTO **5**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
-----	------	--------------	------	----------	----------	-------------	--------------------	---------------

**5. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir su fallo.**

**RECURSOS MUNICIPALES**

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 27, 36 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTA DEPENDENCIA PROCEDIÓ A REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y POSTERIOR INICIAR LA INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE ESTEN EN EL REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, A LOS QUE CUMPLAN Y SOLVENTEN LOS REQUISITOS PODRÁN PARTICIPAR, POSTERIOR A LA APERTURA SE REVISARON CONFORME A LAS BASES, SE DETERMINÓ SU SOLVENCIA EFECTUANDO UN ANÁLISIS COMPARATIVO BINARIO Y DE TASACIÓN ARITMÉTICA A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

**5.1 - Recurso Municipal**

**PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	OOP-EYP-MUN-PRY-LP 312-22	DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA DE OBRAS UBICADAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	30 días	30%	1 Servicios Condiser, S.A. de C.V.	\$ 3,499,999.13	RECHAZADA conforme al Dictamen
						2 Estudios y Proyectos de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, S.A. de C.V.	Rechazada	
PROPUESTA SOLVENTE						<b>DESIERTA</b>	\$ -	

\* LAS PRESENTES AUTORIZACIONES SE CONTRATARAN CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43, NUMERAL 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULOS 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

\* EL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS FALLOS DE LAS OBRAS ENLISTADAS, MISMAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL SECRETARIO TÉCNICO.

No. PROCEDIMIENTOS	ORIGEN DEL RECURSO	INVERSIÓN
1	MUNICIPAL	\$ -

PUNTO **5**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
			<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar</b> Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p><b>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera</b> Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			<p><b>Mtro. Luis García Sotelo</b> Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1: <b>Lic. Rodrigo Ramírez Flores</b> Suplente 2:</p>		<p><b>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco</b> Contratadora Ciudadana</p>  <p>Suplente 1: <b>Claudia Patricia Arriaga Arróniz</b> Suplente 2: <b>Jaime Eduardo Reyes Robles</b></p>
			<p><b>Mtro. Luis Cisneros Quirarte</b> Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad</p> <p>Suplente 1: <b>Regidora Jeannette Velázquez Sedano</b> Suplente 2: <b>Regidor Salvador Hernández Navarro</b></p>			<p><b>Mtra. Karina Anald Hermoelito Ramírez</b> Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p>  <p>Suplente 1: <b>Regidor Itzcóatl Tonatliuh Bravo Padilla</b> Suplente 2: <b>Regidor Mariana Fernández Ramírez</b></p>		<p><b>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro</b> Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1: <b>Regidor Rafael Barrios Dávila</b> Suplente 2: <b>Regidor</b></p>
			<p><b>Arq. Miguel Zárate Hernández</b> Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: <b>Arq. Ricardo Alcocer Vallarta</b> Suplente 2: <b>Ing. Fernando Gómez González</b></p>			<p><b>Arq. Laila Pérez Ochoa</b> Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1: <b>Arq. Mónica Romo Espinoza</b> Suplente 2: <b>Arq. Johnatan Alfonso Hernández León</b></p>		<p><b>Ing. Carlos del Río Madrigal</b> Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: <b>Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy</b> Suplente 2: <b>Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón</b></p>
			<p><b>Ing. Bernardo Sáenz Barbu</b> Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C</p>  <p><b>Ing. Emmanuel Castillo Rojas</b> Suplente 1: <b>Ing. José Alejandro Solano Muñoz</b> Suplente 2: <b>Ing. Fernando Javier Martínez Parilla</b></p>			<p><b>Ing. Jorge Ortiz Ramírez</b> Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1: <b>Ing. Alejandro Arturo Ariza Gómez</b> Suplente 2:</p>		<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar</b> Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité</p>  <p>Suplente: <b>Arq. Jorge Cardona Ayalos</b> Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>

La presente hoja de firmas corresponde a la Sesión Ordinaria 18/2022 de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **jueves 17 de noviembre de 2022** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara





# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

## 6. Informe de contratos (Convenio Adicional)

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 3 FRACCIÓN VIII Y X, ASI COMO TAMBIEN EN EL APEGO AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, COMO EN LOS ARTICULOS 125 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ESTA DEPENDENCIA APLICA LA MODIFICACION AL CONTRATO, CON LA SUBSCRIPCION A CONVENIO MODIFICATORIO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

Convenios Adicionales						
RECURSOS ESTATALES 2022						

CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2022			DICE :			
1	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-193-22	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE LIBERTAD HASTA LA AV. NIÑOS HÉROES, DENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 1.	180 días	Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	\$ 22,544,720.16

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			CONVENIO ADICIONAL:			
						<b>Convenio hasta por un importe de:</b> \$ 2,526,399.99
						PORCENTAJE DE CONVENIO <b>11.21%</b>
1	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-193-22	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE LIBERTAD HASTA LA AV. NIÑOS HÉROES, DENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 1.	180 días	Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	\$ 25,071,120.15

CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2022			DICE :			
2	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-194-22	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE LIBERTAD HASTA LA AV. NIÑOS HÉROES, DENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2.	180 días	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$ 29,519,304.03

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			CONVENIO ADICIONAL:			
						<b>Convenio hasta por un importe de:</b> \$ 7,378,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO <b>24.99%</b>
2	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-194-22	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE LIBERTAD HASTA LA AV. NIÑOS HÉROES, DENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2.	180 días	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$ 36,897,304.03

CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2022			DICE :			
3	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-195-22	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE LIBERTAD HASTA LA AV. NIÑOS HÉROES, DENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 3.	180 días	Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$ 24,137,691.28

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			CONVENIO ADICIONAL:			
						<b>Convenio hasta por un importe de:</b> \$ 6,034,422.75
						PORCENTAJE DE CONVENIO <b>25.00%</b>
3	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-195-22	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE LIBERTAD HASTA LA AV. NIÑOS HÉROES, DENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 3.	180 días	Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$ 30,172,114.03

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



Obras  
Públicas  
Gestión Integral  
de la Ciudad

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

**CONTRATO ORIGINAL Sesión 09/2022 DICE :**

4	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-ESP-LP-221-22	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEMÓSTENES, UBICADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO EL OCOTE (PLUTARCO ELÍAS CALLES), ZONA 4 OBLATOS. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 1).	150 días	Constructora Tlajomulco, S.A. de C.V.	\$ 11,381,693.17
---	----------------	---------------------------	--	----------	---------------------------------------	------------------

**MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:**

						<b>Convenio hasta por un importe de:</b> \$ 1,600,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO <b>14.06%</b>
4	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-ESP-LP-221-22	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEMÓSTENES, UBICADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO EL OCOTE (PLUTARCO ELÍAS CALLES), ZONA 4 OBLATOS. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 1).	150 días	Constructora Tlajomulco, S.A. de C.V.	\$ 12,981,693.17

**CONTRATO ORIGINAL Sesión 09/2022 DICE :**

5	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-ESP-LP-222-22	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEMÓSTENES, UBICADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO EL OCOTE (PLUTARCO ELÍAS CALLES), ZONA 4 OBLATOS. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 2).	150 días	Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	\$ 9,742,680.23
---	----------------	---------------------------	--	----------	--	-----------------

**MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:**

						<b>Convenio hasta por un importe de:</b> \$ 1,600,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO <b>16.42%</b>
5	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-ESP-LP-222-22	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEMÓSTENES, UBICADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO EL OCOTE (PLUTARCO ELÍAS CALLES), ZONA 4 OBLATOS. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 2).	150 días	Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	\$ 11,342,680.23

**CONTRATO ORIGINAL Sesión 09/2022 DICE :**

6	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-ESP-LP-223-22	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEMÓSTENES, UBICADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO EL OCOTE (PLUTARCO ELÍAS CALLES), ZONA 4 OBLATOS. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 3).	150 días	J&L Asesoría y Servicios S.A. de C.V.	\$ 10,840,709.89
---	----------------	---------------------------	--	----------	---------------------------------------	------------------

**MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:**

						<b>Convenio hasta por un importe de:</b> \$ 1,600,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO <b>14.76%</b>
6	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-ESP-LP-223-22	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEMÓSTENES, UBICADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO EL OCOTE (PLUTARCO ELÍAS CALLES), ZONA 4 OBLATOS. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 3).	150 días	J&L Asesoría y Servicios S.A. de C.V.	\$ 12,440,709.89

104



**Obras  
Públicas**  
Gestión Integral  
de la Ciudad

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

**RECURSOS MUNICIPALES 2022**

CONTRATO ORIGINAL Sesión 08/2022		DICE :				
7	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-CSS-219-22	REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS EN EDIFICIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V.	\$ 5,480,738.37
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:				
				Convenio hasta por un importe de:		\$ 300,000.00
				PORCENTAJE DE CONVENIO		5.47%
7	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-CSS-219-22	REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS EN EDIFICIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	115 días	Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V.	\$ 5,780,738.37

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, a large signature on the right, and a signature at the bottom right.





**Obras  
Públicas**  
Gestión Integral  
de la Ciudad

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria **18/2022**


No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

**Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**  
Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública



**Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera**  
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

**Mtro. Luis García Sotelo**  
Tesorero Municipal



Suplente 1: **Lic. Rodrigo Ramírez Flores**  
Suplente 2:

**Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco**  
Contralora Ciudadana



Suplente 1: **Claudia Patricia Arteaga Arróniz**  
Suplente 2: **Jaime Eduardo Reyes Robles**

**Mtro. Luis Cisneros Quirarte**  
Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad

Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**  
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**

**Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez**  
Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción




Suplente 1: **Regidor Itzcoatl Tonatuh Bravo Padilla**  
Suplente 2: **Regidora Mariana Fernández Ramírez**

**Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro**  
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal

Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**  
Suplente 2: **Regidor**

**Arq. Miguel Zárate Hernández**  
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad



Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**  
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

**Arq. Laila Pérez Ochoa**  
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**  
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**

**Ing. Carlos del Rio Madrigal**  
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



Suplente 1: **Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy**  
Suplente 2: **Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón**

**Ing. Bernardo Sáenz Barba**  
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. José Alejandro Solano Muñoz**  
Suplente 2: **Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla**

**Ing. Jorge Ortiz Ramírez**  
Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Ing. Alejandro Arturo Avila Gómez**  
Suplente 2:

**Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**  
Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité



Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**  
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 18/2022** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **jueves 17 de noviembre de 2022** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara





Obras  
Públicas  
Gestión Integral  
de la Ciudad

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **7**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

### 7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN APEGO AL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DONDE EL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL ES DETERMINAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA.

### RECURSOS MUNICIPALES 2022

#### CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2022 DICE :

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO

1	BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA	DOP-MAN-MUN-BAL-CSS-080-22	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA (FRENTE 4), EN DIVERSOS PUNTOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	180 días	Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.	\$ 5,215,223.36
---	---------------------------	----------------------------	---	----------	---	-----------------

#### MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN DEBE DECIR:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO

1	BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA	DOP-MAN-MUN-BAL-CSS-080-22	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA (FRENTE 4), EN A) DIVERSOS PUNTOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, Y B) EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	180 días	Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.	\$ 5,215,223.36
---	---------------------------	----------------------------	--	----------	---	-----------------

#### CONTRATO ORIGINAL Sesión 08/2022 DICE :

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO

2	BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA	DOP-MAN-MUN-BAL-CSS-083-22	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA (FRENTE 7), EN DIVERSOS PUNTOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	150 días	Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.	\$ 5,089,242.84
---	---------------------------	----------------------------	--	----------	--	-----------------

#### MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN DEBE DECIR:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO

2	BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA	DOP-MAN-MUN-BAL-CSS-083-22	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA (FRENTE 7), EN A) DIVERSOS PUNTOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Y B) EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	150 días	Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.	\$ 5,089,242.84
---	---------------------------	----------------------------	---	----------	--	-----------------

\* LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE CONTRATARAN CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



**Obras Públicas**  
Gestión integral de la Ciudad



Gobierno de Guadalajara

PUNTO **7**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Programa	Tipo		Importe	Importe	Importe	
<b>PROCESOS AUTORIZADOS en Sesión 17/2022</b>							
<b>DICE:</b>							
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Fortamun 2022	Municipal 2023
<b>PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES</b>							
3	REMODELACIÓN	DOP-REM-MUN-ESP-LP-090-22	REMODELACIÓN DEL PARQUE CIUDADES HERMANAS, UBICADO EN EL POLÍGONO DE AV. PASEO DE LA ARBOLEDA, EL SOL, AV. DE LOS ARCOS Y ECLIPSE, EN LA COL. JARDINES DEL BOSQUE DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	\$ 7,979,961.02	\$ 3,300,000.00	\$ 4,679,961.02
<b>MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN</b>							
<b>DEBIENDO DECIR:</b>							
<b>PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES</b>							
3	REMODELACIÓN	DOP-REM-MUN-ESP-LP-090-22	REMODELACIÓN DEL PARQUE CIUDADES HERMANAS, UBICADO EN EL POLÍGONO DE AV. PASEO DE LA ARBOLEDA, EL SOL, AV. DE LOS ARCOS Y ECLIPSE, EN LA COL. JARDINES DEL BOSQUE DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	\$ 7,979,961.02	\$ 3,500,000.00	\$ 4,479,961.02

\* LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE CONTRATARAN CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.











**Obras  
Públicas**  
Gestión Integral  
de la Ciudad

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **7**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
			<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar</b> Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p><b>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera</b> Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			
			<p><b>Mtro. Luis García Sotelo</b> Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1: <b>Lic. Rodrigo Ramírez Flores</b> Suplente 2:</p>			
			<p><b>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco</b> Contralora Ciudadana</p>  <p>Suplente 1: <b>Claudia Patricia Arteaga Arróniz</b> Suplente 2: <b>Jaime Eduardo Reyes Robles</b></p>			
			<p><b>Mtro. Luis Cisneros Quirarte</b> Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad</p> <p>Suplente 1: <b>Regidora Jeannette Velázquez Sedano</b> Suplente 2: <b>Regidor Salvador Hernández Navarro</b></p>			
			<p><b>Mtra. Karina Anaid Hemosillo Ramírez</b> Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p>  <p>Suplente 1: <b>Regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla</b> Suplente 2: <b>Regidor Mariana Fernández Ramírez</b></p>			
			<p><b>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro</b> Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1: <b>Regidor Rafael Barrios Dávila</b> Suplente 2: <b>Regidor</b></p>			
			<p><b>Arq. Miguel Zárate Hernández</b> Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: <b>Arq. Ricardo Alcocer Vallarta</b> Suplente 2: <b>Ing. Fernando Gómez González</b></p>			
			<p><b>Arq. Laila Pérez Ochoa</b> Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1: <b>Arq. Mónica Romo Espinoza</b> Suplente 2: <b>Arq. Johnatan Alfonso Hernández León</b></p>			
			<p><b>Ing. Carlos del Rio Madrigal</b> Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: <b>Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy</b> Suplente 2: <b>Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón</b></p>			
			<p><b>Ing. Bernardo Sáenz Barba</b> Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: <b>Ing. José Alejandro Solano Muñoz</b> Suplente 2: <b>Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</b></p>			
			<p><b>Ing. Jorge Ortiz Ramírez</b> Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1: <b>Ing. Alejandro Arturo Aviña Gómez</b> Suplente 2:</p>			
			<p><b>Mtro. Francisco Jose Ontiveros Balcázar</b> Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité</p>  <p>Suplente: <b>Arq. Jorge Carilona Avalos</b> Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>			

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 18/2022** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **jueves 17 de noviembre de 2022** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
-----	----------	------	---------	---------------

**8. Informe del inicio de procedimientos para contratación**

**Recurso Estatal 2022**

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES				
1	DOP-REH-EST-ESP-314-22	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEMÓSTENES, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, UBICADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO EL OCOTE (PLUTARCO ELÍAS CALLES), ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		

**Recurso Municipal 2022**

PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA				
2	DOP-REH-MUN-DIF-315-22	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL ALBERGUE VILLAS MIRAVALLE (2DA. ETAPA), UBICADO EN LA CALLE J. JIMÉNEZ ROMO EN LA COL. MIRAVALLE, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, a signature on the right, and a signature at the bottom right.





**Obras  
Públicas**  
Gestión integral  
de la Ciudad

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS









DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Gobierno de  
Guadalajara

PUNTO **8**

Sesión Ordinaria **18/2022**

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
	<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcazar</b> Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p><b>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera</b> Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>	<p><b>Mtro. Luis García Sotelo</b> Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1: <b>Lic. Rodrigo Reyes Flores</b> Suplente 2:</p>	<p><b>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco</b> Contralora Ciudadana</p>  <p>Suplente 1: <b>Claudia Patricia Arteaga Arróniz</b> Suplente 2: <b>Jaime Eduardo Reyes Robles</b> ✓</p>	
	<p><b>Mtro. Luis Cisneros Quirarte</b> Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad</p> <p>Suplente 1: <b>Regidora Jeannette Velázquez Sedano</b> Suplente 2: <b>Regidor Salvador Hernández Navarro</b></p>	<p><b>Mtra. Karina Anald Hermosillo Ramírez</b> Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p>  <p>Suplente 1: <b>Regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla</b> Suplente 2: <b>Regidora Mariana Fernández Ramírez</b></p>	<p><b>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro</b> Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1: <b>Regidor Rafael Barrios Dávila</b> Suplente 2: <b>Regidor</b></p>	
	<p><b>Arq. Miguel Zárate Hernández</b> Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: <b>Arq. Ricardo Alcocer Vallarta</b> Suplente 2: <b>Ing. Fernando Gómez González</b></p>	<p><b>Arq. Laila Pérez Ochoa</b> Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1: <b>Arq. Mónica Romo Espinoza</b> Suplente 2: <b>Arq. Johnatan Alfonso Hernández León</b></p>	<p><b>Ing. Carlos del Río Madrigal</b> Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: <b>Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy</b> Suplente 2: <b>Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón</b></p>	
	<p><b>Ing. Bernardo Sáenz Barba</b> Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: <b>Ing. José Alejandro Solano Muñoz</b></p>	<p><b>Ing. Jorge Ortiz Ramírez</b> Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1: <b>Ing. Alejandro Arturo Avila Gómez</b></p>	<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcazar</b> Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité</p>  <p>Suplente: <b>Arq. Jorge Cardona Avalos</b></p>	

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 18/2022** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **Jueves 17 de noviembre de 2022** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



**Acta de la Sesión Extraordinaria 17/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las **13:00 horas del martes 25 de octubre de 2022**, en la "Sala de juntas de la Dirección" situado en el primer nivel de la Dirección de Obras Públicas ubicada en la calle Hospital 50-z, colonia El Retiro en la zona Uno Centro; se reunieron para celebrar la **Sesión Extraordinaria 17/2022** los miembros del **COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA**, iniciando la misma: El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública – da la bienvenida e inicio a la sesión extraordinaria 17/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, agradeciendo a todos los presentes la asistencia a esta reunión, dando inicio a la sesión conforme al acta de puntos de acuerdos del orden del día.

La misma se expone de la siguiente manera:

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión ordinaria 16/2022 CMMOP

**La Dirección de Obras Públicas presenta:**

4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir su fallo
  - Recurso Municipal 2022
5. Informe de contratos (Convenio Adicional)
6. Informe del inicio de procedimientos para contratación
7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores
8. Asuntos Varios
9. Clausura del Comité Municipal Mixto

Pasando así al punto 1. de acuerdo de la orden del día, la toma de lista de asistencia.

**Punto 1.**

Asisten a esta sesión extraordinaria 17/2022 los miembros al Comité; el **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, El **Lic. Rodrigo Ramírez Flores** suplente del Tesorero Municipal, la **Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz** suplente de la Contralora Ciudadana, el **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta** suplente del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, la **Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón** representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el **Ing. José Alejandro Solano Muñoz** representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C., el **Ing. Jorge Ortiz Ramírez** Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C. y el **Arq. Jorge Cardona Avalos** Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto.

**Punto 2.**

El secretario técnico del Comité Municipal Mixto, el Arq. Jorge Cardona Avalos consta que haya quórum legal de entre los presentes para iniciar la sesión extraordinaria 17/2022, asistiendo siete de once miembros de este Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública continúa – una vez confirmado el quórum legal para sesionar, se declara valido lo expuesto en el acta de puntos de acuerdos que aquí se trataran y se determina la apertura de la sesión extraordinaria 17/2022.



**Acta de la Sesión Extraordinaria 17/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.**

Además, informarles que se recibieron las justificaciones de parte de la Sindica Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez, con oficio SIN/0518/2022 donde nos informa que por motivos de compromisos previamente agendados no podrá asistir y la Regidora Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro, con oficio CEHPM/168/2022 donde nos informa que por motivos inherentes a su cargo no podrá asistir.

**Punto 3.**

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** toma la palabra – se les hizo llegar con antelación a cada miembro del Comité, el acta de la sesión ordinaria 16/2022 del CMMOP anexa a la convocatoria de esta sesión y a través de vía de medios electrónicos, tuvieron a su disposición oportunamente el acta, si en ese sentido se realizó la lectura y están de acuerdo de presentar una moción para dispensar la lectura del acta, buscando hacer más expedita la sesión y si no hay alguna pregunta u observación, daremos como atendido el tema, una vez que ya se hizo esta precisión.

Solicito entonces si me permiten circular el acta de la sesión pasada, eximiéndome de la lectura, quienes estén por la afirmativa, les pido de favor lo manifiesten levantando su mano para su autorización.

- Queda aprobado por unanimidad –

Pasamos al siguiente acuerdo el punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación Pública (LP).

**Punto 4.**

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** continua – el punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir su fallo, de Recurso Municipal 2022, presentamos el procedimiento de la forma siguiente:

**PROGRAMA RECOLECCIÓN Y DESAZOLVE**


**1) Tipo: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**

Número de contrato: **DOP-IHS-MUN-DZVSM-LP-303-22**

Obra: RECOLECCIÓN DE SEDIMENTOS Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, POZOS DE VISITA Y ALCANTARILLAS, ESTAS DENTRO DE LA VÍA PÚBLICA, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 60 días, Anticipo: 30%

1	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	\$ 6,935,296.99	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Iteración, S.A. de C.V.	\$ 9,891,929.00	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
3	KP Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$ 13,986,218.37	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
4	Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados S.A. de C.V.	\$ 14,271,516.42	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
5	Vaco Grupo Técnico de Construcciones S.A de C.V	\$ 14,931,738.54	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
6	Constructora Amoc, S.A. de C.V.	No se presento	
7	Constructora Ceico S.A. de C.V.	No se presento	
8	Grupo Constructor Forus S.A. de C.V.	No se presento	
9	Maguce, S.A. de C.V.	No se presento	
10	Urbanización y Construcción Avanzada S.A. de C.V.	No se presento	
11	Constructora Apantli S.A. de C.V.	No se presento	







**Acta de la Sesión Extraordinaria 17/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.**

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **KP Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 13,986,218.37**

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** toma la palabra – estaremos sometiendo a votación este procedimiento del punto 4. del Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir su fallo, con Recurso Municipal 2022 con un importe total final de **\$ 13,986,218.37**, se contratara bajo el fundamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, les preguntaría si alguien tuviera alguna duda o aclaración; para proceder a solicitar su voto; no habiendo más comentarios solicitar su voto, pidiendo lo expresen levantando su mano, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

- Queda aprobado por unanimidad - se autorizan para su fallo y para su contratación.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

**Punto 5.**

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** continua – el punto 5. Informe de contratos (Convenio Adicional), que se presentaran de la forma siguiente:

Convenios Adicionales					
CONTRATO ORIGINAL Sesión 02/2022			DICE :		
1	SUPERVISIÓN	DOP-EYP-MUN-SUP- LP-094-22	SUPERVISIÓN TECNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PLANEACION, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA DENTRO DEL POA 2022, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	303 días	Cufra Ingeniería, S.A. de C.V. \$ 7,476,332.82
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			CONVENIO ADICIONAL:		
					Convenio hasta por un importe de: \$ 1,867,000.00
					PORCENTAJE DE CONVENIO 24.97%
1	SUPERVISIÓN	DOP-EYP-MUN-SUP- LP-094-22	SUPERVISIÓN TECNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PLANEACION, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA DENTRO DEL POA 2022, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	303 días	Cufra Ingeniería, S.A. de C.V. \$ 9,343,332.82

Este solo aplicaría en esta ocasión para la solicitud de convenio adicional por requerimientos de esta Dirección de Obras Publica, a la empresa Cufra Ingeniería por un importe de 1,867,000.00, esto por motivos del cierre eminente que hemos tenido, por que debemos terminar lo que en este año fiscal nos hemos comprometido, así como las reglas que nos está marcando la Tesorería, es por ello que solicitamos un convenio adicional único por el 24.97%.

La **Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz** pregunta – se ampliará el número de obras o en que consiste el sustento de este convenio adicional.

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** responde – es de supervisión técnica

La **Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz** aclara – son los alcances que tendrá la supervisión.

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** comenta – tenemos trecientas tres obras al momento, se han ido aumentando los procesos del POA-2022,

La **Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz** afirma – es la diferencia del número de obras con las que se tenían en Jalisco.







Acta de la Sesión Extraordinaria **17/2022** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** continua – tenemos que incrementar el personal, para que nos ayuden a terminar y cerrar las obras.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** observa – en el POA-2022 autorizado inicialmente se tenían ciento setenta y dos obras y estamos llegando a los treientos doce procesos con esta sesión.

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** toma la palabra – con esto les presentamos este punto como informativo únicamente y se atestigua como tal.

- Se rubrica el punto como informativo –

Pasamos al siguiente punto.

**Punto 6.**

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** continua – pasamos al punto 6. Informe del inicio de procedimientos para contratación, para presentarse de la forma siguiente:

PROGRAMA DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES		
1	DOP-RES-MUN-CUL-311-22	RESTAURACIÓN DE LA ESCULTURA MONUMENTAL "LA GRAN PUERTA" EN EL PARQUE AMARILLO, UBICADA EN LOS CRUCES DE LAS CALLES JESÚS ROMERO FLORES Y JUAN ZUBARAN, EN LA COL. JARDINES ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Los trabajos que se llevaran a cabo en esta escultura son por un clamor social, por el reciente fallecimiento del Arq. Fernando González Gortázar

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		
2	DOP-REH-MUN-EQP-312-22	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, DENTRO DE EDIFICIO "MARGOT", UBICADO EN LA AV. DE LAS ROSAS ESQ. HORIZONTE EN LA COL. CHAPALITA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

De esta obra son parte de la contraprestación que tenía el Municipio a la hora de que se vendió el terreno, aquí era donde se encontraba COPLAUR hace algunos años, era recibir un espacio para poder adecuar oficinas, que son de las que estamos pidiendo su autorización para iniciar el procedimiento.

La **Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz** pregunta – ¿se van a cambiar de las oficinas actuales?

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** responde – seguramente si, debo de adecuarlas antes de que se cambien.

Si lo tienen a bien, lo sometería a su consideración estos dos procesos para su inicio de procedimiento de contratación, les pregunto si es que están de acuerdo con lo presentado, pedirles lo voten para iniciarlo, les solicito lo manifiesten levantando su mano, los que estén por la afirmativa.


- Queda aprobado por unanimidad – el inicio de procedimiento para su contratación.

Pasamos al siguiente punto 7 de Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores.

Col. El Retiro, 44280

Guadalajara, Jal.

**Punto 7.**





**Acta de la Sesión Extraordinaria 17/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.**

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** continua – pasamos al punto 7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores, esto tiene mucho que ver con el manejo de flujo, a solicitud claro de la Tesorería Municipal, en las cuales algunas de las obras son por lo solicitado en la Coordinación de Servicios Municipales, ellos originalmente tenían previsto solo la inversión de cien millones de pesos para este 2022, pero sin embargo se convirtió en multianual 2022 – 2023, quedando sesenta millones para este 2022 y se pasan cuarenta millones para el 2023, obviamente por los temas que se extendieron en los tiempos por sus procesos de contratación, a la mano con los temas de tiempo de ejecución de la obra, entonces por motivos de flujo y ejecución.

La **Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz** pregunta – ¿se va a realizar con recurso de este año y se va pagar en el siguiente año?

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** responde – son sesenta millones para este 2022 y cuarenta millones para el 2023, solo se modificaría el tiempo de la ejecución estos se les presentan en los apartados del 4 al 10 del este punto 7, los demás apartados también son modificaciones pero en el objeto del nombre, se tendrán dentro de los convenios modificatorios los nuevos periodos de estos ajustes a multianualidades conforme a sus fechas de inicio y termino de la obra y se los presentamos de la forma siguiente:

**CONTRATO ORIGINAL Sesión 14/2022 DICE :**  
PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA - Municipal 2022 y 2023

1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-DIF-CSS-110-22	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N° 5, UBICADO EN JOSÉ CLEMENTE OROZCO # 580 EN LA COL. SANTA TERESITA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	166 días	Proyectos y Sistemas Avifa, S.A. de C.V.	\$ 8,445,078.91
---	----------------	----------------------------	--	----------	--	-----------------

**MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN DEBE DECIR:**  
PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA - Municipal 2022 y 2023

1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-DIF-CSS-110-22	REHABILITACIÓN DEL A) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N° 5, UBICADO EN JOSÉ CLEMENTE OROZCO # 580 EN LA COL. SANTA TERESITA DE LA ZONA 1 CENTRO, Y B) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N° 10, UBICADO EN LA AV. DEL MERCADO ESQ. CALLE COYUL EN LA COL. LAS TORRES DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	166 días	Proyectos y Sistemas Avifa, S.A. de C.V.	\$ 8,445,078.91
---	----------------	----------------------------	---	----------	--	-----------------

**CONTRATO ORIGINAL Sesión 14/2022 DICE :**  
PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA - Municipal 2022 y 2023

2	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-DIF-CSS-115-22	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N° 6, UBICADO EN AV. REVOLUCIÓN # 511 EN LA COL. ANALCO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	166 días	SANJAL, S.A. de C.V.	\$ 7,274,952.27
---	----------------	----------------------------	--	----------	----------------------	-----------------

**MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN DEBE DECIR:**  
PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA - Municipal 2022 y 2023

2	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-DIF-CSS-115-22	REHABILITACIÓN DEL A) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N° 6, UBICADO EN AV. REVOLUCIÓN # 511 EN LA COL. ANALCO DE LA ZONA 1 CENTRO, Y B) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N° 4, UBICADO EN LA CALLE JOSÉ ENCARNACIÓN ROSAS #554, EN LA COL. EL RETIRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	166 días	SANJAL, S.A. de C.V.	\$ 7,274,952.27
---	----------------	----------------------------	---	----------	----------------------	-----------------

**CONTRATO ORIGINAL Sesión 03/2022 DICE :**  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO

3	BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA	DOP-MAN-MUN-BAL-CSS-079-22	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA (FRENTE 3), EN DIVERSOS PUNTOS DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	240 días	Ing. Jose Luis Frausto Miranda	\$ 4,445,931.57
---	---------------------------	----------------------------	---	----------	--------------------------------	-----------------

**MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN DEBE DECIR:**  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO

3	BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA	DOP-MAN-MUN-BAL-CSS-079-22	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA (FRENTE 3), EN A) DIVERSOS PUNTOS DE LA ZONA 3 HUENTITAN, Y B) DIVERSOS PUNTOS DE LAS ZONAS 1 CENTRO Y 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	240 días	Ing. Jose Luis Frausto Miranda	\$ 4,445,931.57
---	---------------------------	----------------------------	--	----------	--------------------------------	-----------------

Hospital 50-Z,  
Col. El Retiro, 44280  
Guadalajara, Jal.

Gobierno de  
Guadalajara





**Acta de la Sesión Extraordinaria 17/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.**

PROCESO AUTORIZADO en Sesión 12/2022				DICE :			
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2022	Municipal 2023
PROGRAMA DE BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO							
4	BACHEO	DOP-BCH-MUN- AFSM-LP-267-22	BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN PAVIMENTOS DE VARIAS ZONAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	JYT Ingeniería, S.A. de C.V.	\$ 47,246,798.50	\$ 47,246,798.50	

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN				DEBIENDO DECIR :			
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2022	Municipal 2023
PROGRAMA DE BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO							
4	BACHEO	DOP-BCH-MUN- AFSM-LP-267-22	BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN PAVIMENTOS DE VARIAS ZONAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	JYT Ingeniería, S.A. de C.V.	\$ 47,246,798.50	\$31,000,000.00	\$16,246,798.50

PROCESO AUTORIZADO en Sesión 14/2022				DICE :			
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2022	Municipal 2023
PROGRAMA BALIZAMIENTO							
5	BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA	DOP-MAN-MUN- BALSMS-CSS-262-22	TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN CALLES Y AVENIDAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LAS ZONAS 1 CENTRO, 2 MINERVA, 3 HUENTITAN Y 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 8,580,869.06	\$ 8,580,869.06	
6	BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA	DOP-MAN-MUN- BALSMS-CSS-263-22	TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN CALLES Y AVENIDAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LAS ZONAS 5 OLÍMPICA, 6 TETLAN Y 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.	\$ 4,982,675.96	\$ 4,982,675.96	
PROGRAMA REHABILITACION DE BANQUETAS							
7	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN- BANSMS-CSS-264-22	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA CIRCULACIÓN PEATONAL EN BANQUETAS, GUARNICIONES, RAMPAS, ANDADORES Y ESPACIOS PÚBLICOS, UBICADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.	\$ 9,988,548.73	\$ 9,988,548.73	

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN				DEBIENDO DECIR :			
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2022	Municipal 2023
PROGRAMA DE RECUPERACION DE MERCADOS MUNICIPALES							
5	BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA	DOP-MAN-MUN- BALSMS-CSS-262-22	TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN CALLES Y AVENIDAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LAS ZONAS 1 CENTRO, 2 MINERVA, 3 HUENTITAN Y 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 8,580,869.06	\$ 6,600,000.00	\$ 1,980,869.06
6	BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA	DOP-MAN-MUN- BALSMS-CSS-263-22	TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN CALLES Y AVENIDAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LAS ZONAS 5 OLÍMPICA, 6 TETLAN Y 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.	\$ 4,982,675.96	\$ 3,800,000.00	\$ 1,182,675.96
PROGRAMA REHABILITACION DE BANQUETAS							
7	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN- BANSMS-CSS-264-22	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA CIRCULACIÓN PEATONAL EN BANQUETAS, GUARNICIONES, RAMPAS, ANDADORES Y ESPACIOS PÚBLICOS, UBICADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.	\$ 9,988,548.73	\$ 7,400,000.00	\$ 2,588,548.73

PROCESO AUTORIZADO en Sesión 16/2022				DICE :			
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2022	Municipal 2023
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PUBLICOS							
8	MANTENIMIENTO	DOP-MAN-MUN- EQPSM-CSS-266-22	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE INMUEBLES, ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Iteración, S.A. de C.V.	\$ 3,389,992.68	\$ 3,389,992.68	
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE FUENTES Y CUERPOS DE AGUA							
9	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN- MANSMS-CSS-301-22	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES Y CUERPOS DE AGUA, UBICADO DENTRO DE LA RUTA DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Macro Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 8,549,891.53	\$ 8,549,891.53	
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO							
10	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN- MOBSMS-CSS-302-22	A) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DENTRO DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, B) REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA INTEGRACIÓN DE PARQUES CANINOS DENTRO DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Vaco Grupo Técnico de Construcciones S.A. de C.V.	\$ 2,397,903.65	\$ 2,397,903.65	

Hospital 50-2,  
Col. El Retiro, 44280  
Guadalajara, Jal.







Acta de la Sesión Extraordinaria **17/2022** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			DEBIENDO DECIR:				
<b>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PUBLICOS</b>							
8	MANTENIMIENTO	DOPMAN-MUN-EQPSM-CSS-266-22	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE INMUEBLES, ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Iteración, S.A. de C.V.	\$ 3,389,992.68	\$ 1,500,000.00	\$ 1,889,992.68
<b>PROGRAMA MANTENIMIENTO DE FUENTES Y CUERPOS DE AGUA</b>							
9	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-MANSM-CSS-301-22	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES Y CUERPOS DE AGUA, UBICADO DENTRO DE LA RUTA DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Macro Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 8,549,891.53	\$ 5,900,000.00	\$ 2,649,891.53
<b>PROGRAMA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO</b>							
10	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-MOBSM-CSS-302-22	A) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DENTRO DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, B) REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA INTEGRACIÓN DE PARQUES CANINOS DENTRO DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS; UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Vaco Grupo Técnico de Construcciones S.A de C.V	\$ 2,397,903.65	\$ 1,800,000.00	\$ 597,903.65

PROCESOS AUTORIZADOS en Sesión 13/2022 y 15/2022			DICE:				
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Fortamun 2022	Municipal 2023
<b>PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES</b>							
11	REMODELACIÓN	DOP-REM-MUN-ESP-LP-090-22	REMODELACIÓN DEL PARQUE CIUDADES HERMANAS, UBICADO EN EL POLÍGONO DE AV. PASEO DE LA ARBOLEDA, EL SOL, AV. DE LOS ARCOS Y ECLIPSE, EN LA COL. JARDINES DEL BOSQUE DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	\$ 7,979,961.02	\$ 3,500,000.00	\$ 4,479,961.02
<b>PROGRAMA DE RECUPERACION DE MERCADOS MUNICIPALES</b>							
12	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-MER-LP-131-22	REHABILITACIÓN DEL MERCADO REFORMA, UBICADO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES FEDERACIÓN Y JOSE F. ABASCAL Y SOUZA EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	\$ 13,360,707.18	\$ 6,500,000.00	\$ 6,860,707.18
13	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-MER-LP-133-22	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PLUTARCO ELÍAS CALLES, UBICADO EN LA AV. ARTESANOS Y SAN PEDRO EN LA COL. SAN ISIDRO OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Macro Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 9,992,663.34	\$ 3,900,000.00	\$ 6,092,663.34

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			DEBIENDO DECIR:				
<b>PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES</b>							
11	REMODELACIÓN	DOP-REM-MUN-ESP-LP-090-22	REMODELACIÓN DEL PARQUE CIUDADES HERMANAS, UBICADO EN EL POLÍGONO DE AV. PASEO DE LA ARBOLEDA, EL SOL, AV. DE LOS ARCOS Y ECLIPSE, EN LA COL. JARDINES DEL BOSQUE DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	\$ 7,979,961.02	\$ 3,300,000.00	\$ 4,679,961.02
<b>PROGRAMA DE RECUPERACION DE MERCADOS MUNICIPALES</b>							
12	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-MER-LP-131-22	REHABILITACIÓN DEL MERCADO REFORMA, UBICADO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES FEDERACIÓN Y JOSE F. ABASCAL Y SOUZA EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	\$ 13,360,707.18	\$ 6,100,000.00	\$ 7,260,707.18
13	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-MER-LP-133-22	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PLUTARCO ELÍAS CALLES, UBICADO EN LA AV. ARTESANOS Y SAN PEDRO EN LA COL. SAN ISIDRO OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Macro Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 9,992,663.34	\$ 3,500,000.00	\$ 6,492,663.34

El Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar toma la palabra – con esto les estamos presentando el Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores, que este punto es informativo únicamente y se ~~autoriza~~ ~~autoriza~~ como tal, solo en términos informativos.

Se rubrica el punto como informativo –



Acta de la Sesión Extraordinaria **17/2022** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Pasamos al siguiente punto 8 de Asuntos Varios.

**Punto 8.**


El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** toma la palabra – pasamos al punto 8. Asuntos Varios, por si alguien tuviera un tema que quisiera tratar, sugerir o manifestar en la mesa, este es el momento.

**Punto 8.**

El **Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar** Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, toma la palabra – Al no tener más comentarios, ni asuntos varios por tratar en esta reunión, se da por clausurada esta sesión extraordinaria 17/2022, siendo las 13:24 horas de este martes 25 de octubre, agradeciendo a todos los presentes por su participación que tienen para el desarrollo de esta reunión.

Leída la presente acta de la Sesión Extraordinaria 17/2022 y enterados de su contenido y alcance legales, la firman y ratifican los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad con los artículos 21 fracción II y 23 fracción III, del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Hoy 17 de noviembre de 2022, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Hospital 50-Z,  
Col. El Retiro, 44280  
Guadalajara, Jal.

  
**Gobierno de  
Guadalajara**



Acta de la Sesión Extraordinaria 17/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar</b> Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p> <p>Suplente: <b>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera</b></p> <p><b>Gobierno de Guadalajara</b> Dirección de Obras Públicas Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad</p>	<p><b>Mtro. Luis García Sotelo</b> Tesorero Municipal</p> <p>Suplente 1 - <b>Lic. Rodrigo Ramírez Flores</b> Suplente 2 -</p>
<p><b>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco</b> Contralora Ciudadana</p> <p>Suplente 1 - <b>Claudia Patricia Arteaga Arróniz</b> Suplente 2 - <b>Jaime Eduardo Reyes Robles</b></p>	<p><b>Mtro. Luis Cisneros Quirarte</b> Regidor que preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad.</p> <p>Suplente 1 - Regidor <b>Jeannette Velázquez Sedano</b> Suplente 2 - Regidor <b>Salvador Hernández Navarro</b></p>
<p><b>Mtra. Karina Anaíd Hermosillo Ramírez</b> Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1 - Regidor <b>Itzcóatl Tonatuh Bravo Padilla</b> Suplente 2 - Regidora <b>Mariana Fernández Ramírez</b></p>	<p><b>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro</b> Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1 - Regidor <b>Rafael Barrios Dávila</b> Suplente 2 - Regidor</p>
<p><b>Arq. Laila Pérez Ochoa</b> Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1 - Arq. <b>Johnatan Alfonso Hernández León</b> Suplente 2 - Arq. <b>Mónica Romo Espinoza</b></p>	<p><b>Arq. Miguel Zárate Hernández</b> Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad</p> <p>Suplente 1 - Arq. <b>Ricardo Alcocer Vallarta</b> Suplente 2 - Ing. <b>Fernando Gómez González</b></p>
<p><b>Ing. Carlos del Rio Madrigal</b> Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p> <p>Suplente 1 - Ing. <b>Moisés Salvador Díaz Campoy</b> Suplente 2 - Arq. <b>Karen Yuliana Zenteno Berdón</b></p>	<p><b>Ing. Bernardo Sáenz Barba</b> Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1 - Ing. <b>José Alejandro Solano Muñoz</b> Suplente 2 - Ing. <b>Fernando Javier Martínez Parrilla</b></p>
<p><b>Ing. Jorge Ortiz Ramírez</b> Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Hospital 50-Z, Col. El Retiro, 44280 Suplente 1 - Ing. <b>Alejandro Arturo Aviña</b> Suplente 2 -</p>	<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar</b> Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p> <p>Suplente: Arq. <b>Jorge Cardona Avalos</b> Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p> <p><b>Gobierno de Guadalajara</b></p>