DETALLE_PRC CICLO	DETALLE_PRC TRIMESTRE	DETALLE_PRC FOLIO	DETALLE_PRC CATEGORIA	DETALLE_PRC MONTO_GLO	DETALLE_PRC FUENTES_FIN	DETALLE_PRC NOMBRE	DETALLE_PRC ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PRO TIPO_PROGRA	DETALLE_PRC CLASIFICACIO	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCI CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	2000000	(FI): (ciclo_re	CONSTRUCCIÓ	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	114955	S	5058	4662		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	2002592.18	2002592.18	2002592.18	2002592.18	2002592.18	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	2000000	(FI): (ciclo_re	CONSTRUCCIÓ	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	113914	S	5799	5142		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	2106619.63	2106619.63	2106619.63	2106619.63	2106619.63	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	1150000	(FI): (ciclo_re	ALUMBRADO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12922	S	17413	16286		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	1380856.59	1380856.59	1380856.59	1380856.59	1380856.59	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid	(1508039/proyecto_FI	En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19020155	Acción	88479	(FI): (ciclo_re	ADQUISICIÓN	14	Jalisco				PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	112606	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	69790.53	69790.53	69790.53	69790.53	69790.53	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19020155	Acción	379285.2	(FI): (ciclo_re	ADQUISICIÓN	14	Jalisco	39	Guadalajara		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	113138	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	367906.64	367906.64	367906.64	367906.64	367906.64	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19020155	Acción	313722	(FI): (ciclo_re	ADQUISICIÓN	14	Jalisco	39	Guadalajara		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	113361	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	304310.34	304310.34	304310.34	304310.34	304310.34	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	15000000	(FI): (ciclo_re	DRENAJE PLU	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Aguа v sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	11753	S	5799	5142		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	15192492.25	15192492.25	15192492.25	15192492.25	15192492.25	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	3150000	(FI): (ciclo_re	REHABILITACI	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	13684	S	100	100		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	2499728.57	2499728.57	2499728.57	2499728.57	2499728.57	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19020155	Acción	2037943.57	(FI): (ciclo_re	33901 SUBCC	14	Jalisco	39	Guadalajara		Otros Proveed	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUA	107328	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	2072690.26	2072690.26	2072690.26	2072690.26	2072690.26	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19020155	Acción	318072	(FI): (ciclo_re	ADQUISICIÓN	14	Jalisco	39	Guadalajara		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	113408	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	294609.64	294609.64	294609.64	294609.64	294609.64	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19040169	Acción	49446.88	(FI): (ciclo_re	ADQUISICIÓN	14	Jalisco	39	Guadalajara		PRODIM	Sin identificar	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	262990	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-07-2019	31-12-2019	49446.91	49446.91	49446.91	49446.91	49446.91	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	4000000	(FI): (ciclo_re	CARACAMO D	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Aguа v sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	11216	S	4414	4126		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	3954321.86	3954321.86	3954321.86	3954321.86	3954321.86	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	1200000	(FI): (ciclo_re	ALUMBRADO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12354	S	8982	8262		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	1230093.81	1230093.81	1230093.81	1230093.81	1230093.81	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	19328025.1	(FI): (ciclo_re	DRENAJE PLU	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Aguа v sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12633	S	17143	16286		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019						Sin contratos nue	Sin avances en el trimes		Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	9000000	(FI): (ciclo_re	TRABAJOS CO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Asistencia So	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	13509	S	360	360		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	7553347.52	7553347.52	7553347.52	7553347.52	7553347.52	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19020155	Proyecto de i	5455673.98	(FI): (ciclo_re	OLLA COLECT	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Aguа v sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	108438	S	4294	4098		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	4844384.35	4844384.35	4844384.35	4844384.35	4844384.35	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19040166	Acción	1039920.3	(FI): (ciclo_re	33901 SUBCC	14	Jalisco	39	Guadalajara		Otros Proveed	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUA	272519	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	13-07-2019	31-12-2019	1039099.49	1039099.49	1039099.49	1039099.49	1039099.49	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	1000000	(FI): (ciclo_re	EQUIPAMIEN	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Asistencia So	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	13351	S	360	360		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	3786792.82	3786792.82	3786792.82	3786792.82	3786792.82	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19020155	Proyecto de i	6000000	(FI): (ciclo_re	DRENAJE PLU	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Aguа v sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	107567	S	2529	2331		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	4891049.21	4891049.21	4891049.21	4891049.21	4891049.21	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19030155	Acción	210888	(FI): (ciclo_re	ADQUISICIÓN	14	Jalisco	39	Guadalajara		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	113190	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	256511.84	256511.84	256511.84	256511.84	256511.84	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	1200000	(FI): (ciclo_re	ALUMBRADO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	11654	S	5058	4662		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	2002592.18	2002592.18	2002592.18	2002592.18	2002592.18	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	1200000	(FI): (ciclo_re	ALUMBRADO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	11996	S	5799	5142		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	1241412.92	1241412.92	1241412.92	1241412.92	1241412.92	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	13000000	(FI): (ciclo_re	DRENAJE PLU	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Aguа v sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12060	S	8982	8262		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	13286726.43	13286726.43	13286726.43	13286726.43	13286726.43	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	2000000	(FI): (ciclo_re	CONSTRUCCIÓ	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12809	S	17143	16286		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	2401489.73	2401489.73	2401489.73	2401489.73	2401489.73	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid	(1507982/proyecto_FI	En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19020155	Acción	89958	(FI): (ciclo_re	ADQUISICIÓN	14	Jalisco	39	Guadalajara		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	113236	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	87259.26	87259.26	87259.26	87259.26	87259.26	{otro1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	(1555548/proyecto_FI	En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19040164	Proyecto de i	2985560.18	(FI): (ciclo_re	TRABAJOS CO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Aguа v sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	250893	S	21979	21043		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	01-10-2019	31-12-2019	2985560.18	2985560.18	2985560.18	2985560.18	2985560.18	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19010150	Proyecto de i	2000000	(FI): (ciclo_re	CONSTRUCCIÓ	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de ti	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12216	S	8982	8262		{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2019	31-12-2019	2606108.31	2606108.31	2606108.31	2606108.31	2606108.31	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19020155	Acción	556765.2	(FI): (ciclo_re	ADQUISICIÓN	14	Jalisco	39	Guadalajara		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	112674	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	505777.4	505777.4	505777.4	505777.4	505777.4	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL19020155	Acción	121916	(FI): (ciclo_re	ADQUISICIÓN	14	Jalisco	39	Guadalajara		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	112746	N			0	{meta1: {unidad_medida:{	1	{geo1: {cve_municipio	03-06-2019	31-12-2019	116193.72	116193.72	116193.72	116193.72	116193.72	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar