DETALLE PRC CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE		DETALLE PRC FOLIO	DETALLE PRC CATEGORIA	DETALLE PRC MONTO GLC	DETALLE PRC FUENTES FIN	DETALLE PRC NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PRC TIPO PROGR	DETALLE PRC CLASIFICACIO	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERC PAGADO	AVANCE FINANCI CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	2000000	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12809	S	17143	16286		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	2001242.17	2001242.17	1203421.8	1203421.8	1,203,421.80	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1507982/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010151	Proyecto de i	4979592.77	{ff1: {ciclo_re	CENTRO CULT	14	Jalisco	39	Guadalajara	Otros proyect	Otros Proyect	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	DOP-REH-FED-FFI-CI-183-	S	100	100		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	19-12-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de cancelación	
2019	3	19	JAL19020155	Acción	2037943.57	{ff1: {ciclo_re	33901 SUBCC	14	Jalisco	39	Guadalajara		Otros Proyect	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE GU	107328	N			0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:	03-06-2019	31-12-2019	2072690.26	2072690.26	621807.08	621807.08	621,807.08	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1552948/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19020155	Proyecto de i	6000000	{ff1: {ciclo_re	DRENAJE PLU	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	107834	S	2529	2331		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	03-06-2019	31-12-2019	6320559.51	6320559.51	4786043.11	4786043.11	4,786,043.11	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1553157/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	2000000	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	11495	S	5058	4662		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	1542057.69	1542057.69	911725.97	911725.97	911,725.97	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1507407/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	1200000	{ff1: {ciclo_re	ALUMBRADO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	11654	S	5058	4662		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	1542057.69	1542057.69	1289258.94	1289258.94	1,289,258.94	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1507468/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	1400000	{ff1: {ciclo_re	ALUMBRADO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	13058	S	26926	24954		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	1400000	0	0	0	0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	9000000	{ff1: {ciclo_re	TRABAJOS CO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Asistencia So	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	13509	S	360	360		{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010151	Proyecto de i	12280452.7	{ff1: {ciclo_re	Rehabilitacion	14	Jalisco	39	Guadalajara	Otros proyect	Otros Proyect	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	173-18 y 174-18	S	100	100		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	21-12-2018	09-04-2019	0	0	0	0	0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de cancelación	
2019	3	19	JAL19020155	Acción	1018971.79	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	14	Jalisco	39	Guadalajara		Otros Proyect	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE GU	107161	N			0	{meta1: {unidad_medida:F	1	{geo1: {cve_municipio:	03-06-2019	31-12-2019	1018971.79	0	0	0	0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid	{1552877/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19020155	Proyecto de i	6000000	{ff1: {ciclo_re	DRENAJE PLU	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	107567	S	2529	2331		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	03-06-2019	31-12-2019	4446411.64	4446411.64	4446411.64	2739385.74	2,739,385.74	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1553050/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	4000000	{ff1: {ciclo_re	CARACAMO D	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	11216	S	4414	4126		{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	3954322.04	3954322.04	1186296.61	1186296.61	1,186,296.61	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1507291/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	13000000	{ff1: {ciclo_re	DRENAJE PLU	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12060	S	8982	8262		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	12078842.22	12078842.22	6494975.01	6494975.01	6,494,975.01	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010151	Proyecto de i	5992734.03	{ff1: {ciclo_re	REHABILITACI	14	Jalisco	39	Guadalajara	Otros proyect	Otros Proyect	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	DOP-REH-FED-FFI-CI-181-	S	100	100		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	19-12-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	En revisión de cancelación	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	1000000	{ff1: {ciclo_re	EQUIPAMIEN	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Asistencia So	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	13351	S	360	360		{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	1000000	0	0	0	0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	15000000	{ff1: {ciclo_re	DRENAJE PLU	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	11753	S	5799	5142		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	12985036.34	12985036.34	6701767.65	6701767.65	6,701,767.65	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	2000000	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE GAUDALAJARA	11914	S	5799	5142		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	2220907.78	1850756.48	555226.95	555226.95	555,226.95	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1507589/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	1200000	{ff1: {ciclo_re	ALUMBRADO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	11996	S	5799	5142		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	1127124.78	939270.65	281781.2	281781.2	281,781.20	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1507628/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	2000000	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12216	S	8982	8262		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	2000000	1998021.97	599406.59	599406.59	599,406.59	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1507723/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	19328025.1	{ff1: {ciclo_re	DRENAJE PLU	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12633	S	17143	16286		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	18598975.56	18598975.56	14836807.9	14836807.9	14,836,807.90	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	1150000	{ff1: {ciclo_re	ALUMBRADO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12922	S	17413	16286		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	1150714.25	1150714.25	691967.54	691967.54	691,967.54	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1508039/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	3150000	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	13684	S	100	100		{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	2499728.63	2499728.63	749918.59	749918.59	749,918.59	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1508308/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19020155	Proyecto de i	5455673.98	{ff1: {ciclo_re	OLLA COLECT	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	108438	S	4294	4098		{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:	03-06-2019	31-12-2019	4844384.74	4844384.74	1453315.42	1453315.42	1,453,315.42	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1553420/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	3000000	{ff1: {ciclo_re	DRENAJE PLU	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	11335	S	2475	2305		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	3000000	0	0	0	0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	1200000	{ff1: {ciclo_re	ALUMBRADO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12354	S	8982	8262		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	1198813.18	1198813.18	359643.96	359643.96	359,643.96	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad_medid	{1507782/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	4000000	{ff1: {ciclo_re	OLLA COLECT	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	12509	S	4294	4098		{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	4000000	0	0	0	0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	Validado avances	
2019	3	19	JAL19010150	Proyecto de i	1212238.26	{ff1: {ciclo_re	ALUMBRADO	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	13823	S	21979	21043		{meta1: {unidad_medida:M	1	{geo1: {cve_municipio:	15-04-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0.00	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_medid		En Ejecución	Validado avances	