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Director de Obras Públicas 
Presente 

En relación a la Orden de Auditoría AOPG 065/17 de fecha 10 de agosto de 2017, la cual tuvo como 
objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: Pavimentación de la calle 
Jorge Isaac y Banquetas en la calle Pensador Mexicano, en la Zona 5 Olímpica, de Guadalajara, Jalisco, 
identificada con el número de contrato DOP-CON-MUN-PRO-Cl-065-17, se remite el Informe Final 
correspondiente. 

Como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado a la documentación que integra los 
antecedentes de la obra y estimaciones, incluyendo el finiquito, en acatamiento a lo dispuesto por el 
contrato referido, el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de obra, asi como la normatividad 
aplicable, esta Contralorla Ciudadana concluye que no hay observaciones por realizar. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicano; 9 fracción 11, 1 O fracción II y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 y 
206, fracciones 111, IV y IX Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; 108, 110, 111 y 112 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Enrique Aldana López. C ntralor Ciudadano. Para conocimiento.
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