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ING. JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

Como parte de las atribuciones que le corresponden ejercer a este Organo de Control Municipal,
basados en las atribuciones que nos confiere el articulo 78 fracciones IV y X del Reglamento de la
Administracion Publica Municipal de Guadalajara y el articulo 110 del Reglamento de Obra Publica
para el Municipio de Guadalajara, y con el objeto de determinar el estado que guarda la obra con
numero de asignacion DOP-CON-EST-CZM-CI-025/17, contratada a la empresa Triturados el
Colorin S. de R.L. de C.V., por un monto total de $ 4’840,427.71 (Ocho millones ochocientos
cuarenta mil cuatrocientos veintisiete pesos 71/100 M.N.), se procedid a examinar la
informacion contenida en el expediente de obra, remitido por la Direccion a su digno cargo,
ejecutando una revision, que incluyo la verificacion y la aplicacion de procedimientos de auditoria
pertinentes para este caso, conforme a las leyes y normatividad vigentes aplicables. lo que nos
proporciond una base sustentablz para poder emitir nuestra opinion.

Se observa en base a la documantacién considerada del gasto en la ejecucion de la obra publica
2da. Etapa Renovacion integral de la Unidad 18 de Marzo frente 2, ubicacién en la zona 5
Olimpica, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el cumplimiento razonable de todos los
aspectos fisicos-documentales en sus aspectos importantes, de acuerdo con el analisis realizado
por nuestra dependencia.

Manifestandole que no observamos incumplimiento alguno a las normas y disposiciones sefialadas
en el articulo del Reglamento antes mencionado y se proceda al tramite correspondiente.

Anteponiendo un cordial saludo, quedo a sus érdenes para cualquier duda o aclaracion.
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- Ignacio Lapuente Rodarte.- Contralor Ciudadano para su conocimiento.

Lic. Héctor Javier Arias de la Mora.- Jefe ce Unidad de Auditoria a Obra Publica para su conocimiento. -
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