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ING. JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido en el articulo 78 fracciones |V y X del
Reglamento de la Administracion Publica Municipal de Guadalajara y 110 del Reglamento de Obra
Publica para el Municipio de Guadalajara, me permito informar a usted el resultado de la auditoria
practicada por esta Contraloria Ciudadana, a la obra publica identificada con el numero de contrato
DOP-REH-FED-PRE-CI-245/16, asignado a la empresa Nicco, S.A. de C.V., por un monto de
$3'684,924.96 (Tres millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos veinticuatro
pesos 96/100 M.N.), y de la cual se procedi6 a examinar la informacion contenida en el expediente
de obra, remitido por la Direccion a su digno cargo, ejecutando para ello una revision, que incluyd
la verificacion y la aplicacion de los procedimientos de auditoria pertinentes para este caso,

conforme a las leyes y normatividad vigentes, lo que nos proporcion6 una base sustentable para
emitir el siguiente:

INFORME FINAL DE AUDITORIA

1.- Mediante el oficio ACSOP/JCTE/305/2017, La Direccidn de Obras Publicas solventd de forma

satisfactoria el pliego de observaciones emitido por la Jefatura de Auditoria a Obra Publica adscrita
a la Contraloria Ciudadana.

2.- En base a la revision practicada a la documentacion que obra al interior del expediente unitario,
se desprende que la misma soporta de forma satisfactoria el gasto erogado para la realizacion de
la obra Rehabilitacién de Estancia Infantil “Benito Juarez”, ubicacion en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, cumpliendo de forma razonable con todos los aspectos fisicos-
documentales de la ejecucion de los trabajos.

3.- El Convenio adicional de la obra DOP-REH-FED-PRE-CI-245/16, contintan sin formalizarse a
la fecha de hoy, el trdmite ordinario para recabar firma de los funcionarios, por lo que se requiere a
dicha dependencia municipal para que una vez concluido dicho tramite se remita de forma

inmediata una copia a esta Contraloria Ciudadana a efecto de cerrar el presente expediente de
auditoria. ‘

4.- En virtud de lo anterior, la Direccién de Auditoria, a mi cargo, no encontré incumplimiento alguno

a las normas y disposiciones aplicables en materia de Obra Plblica, por lo cual, no existe
inconveniente alguno para que se contintie con el tramite de finiquito del presente contrato.

Anteponiendo un cordial saludo, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion.
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C. Ignacio kapuente Rodarte.- Contralor Ciudadano para su conocimiento.

Lic. Héctor Javier Arias de la Mora.- Jefe de Unidad de Auditoria a Obra Publica para su conocimiento.
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