




Contraloría  
Ciudadana  
Guadalajara



Gobierno de  
Guadalajara



Gobierno de  
**Guadalajara**

2017 NOV 14 AM 10 56

**CONTRALORÍA CIUDADANA**  
Oficio: D.A./1416/2017

Oficialía de Partes  
Aplicadas

**ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA.**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**PRESENTE**

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 78 fracciones IV y X del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y 110 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, me permito informar a usted el resultado de la auditoría practicada por esta Contraloría Ciudadana, a la obra pública identificada con el número de contrato **DOP-CON-FED-FFI-LP-159/16**, asignado a la empresa **Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.**, por un monto de **\$ 5'527,293.11 (cinco millones quinientos veintisiete mil doscientos noventa y tres pesos 11/100 M.N.)**, más un convenio adicional por **\$1'472,706.89** y de la cual se procedió a examinar la información contenida en el expediente de obra, remitido por la Dirección a su digno cargo, ejecutando para ello una revisión, que incluyó la verificación y la aplicación de los procedimientos de auditoría pertinentes para este caso, conforme a las leyes y normatividad vigentes, lo que nos proporcionó una base sustentable para emitir el siguiente:


**INFORME FINAL DE AUDITORÍA**

- 1.- En base a la revisión practicada a la documentación que obra al interior del expediente unitario, se desprende que la misma soporta de forma satisfactoria el gasto erogado para la realización de la obra **Rehabilitación y ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario 25**, ubicación en **Col. Jardines del Sauz, zona 7 Cruz del Sur, Guadalajara Jalisco**, cumpliendo de forma razonable con todos los aspectos físicos-documentales de la ejecución de los trabajos.
- 2.- **El Convenio Adicional** de la obra DOP-CON-FED-FFI-LP-159/16, continúa sin formalizarse a la fecha de hoy, el trámite ordinario para recabar firma de los funcionarios, por lo que se requiere a dicha dependencia municipal para que una vez concluido dicho trámite se remita de forma inmediata una copia a esta Contraloría Ciudadana a efecto de cerrar el presente expediente de auditoría.
- 3.- En virtud de lo anterior, la Dirección de Auditoría, a mi cargo, no encontró incumplimiento alguno a las normas y disposiciones aplicables en materia de Obra Pública, por lo cual, no existe inconveniente alguno para que se continúe con el trámite de finiquito del presente contrato.

Anteponiendo un cordial saludo, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.


**ATENTAMENTE**

**"Guadalajara, heredera del legado de fray Antonio Alcalde"**  
Guadalajara, Jalisco, a 10 de Noviembre de 2017.



Gobierno de  
**Guadalajara**

**C.P. Alejandro Gálvez Becerra**  
Director de Auditoría



Gobierno de  
**Guadalajara**  
Contraloría Ciudadana

C. Ignacio Lapuente Rodarte - Contralor Ciudadano para su conocimiento.  
Lic. Héctor Javier Arias de la Mora.- Jefe de Unidad de Auditoría a Obra Pública para su conocimiento.  
Archivo  
AGB//HJAM/MASI/cco\*

