



**ACTA DE LA XXIX SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CENTRO, BARRIOS TRADICIONALES Y MONUMENTOS, CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2015.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:15 (trece horas con quince minutos), del día 25 de febrero del año 2015, reunidos en el Salón Mezanine 1 de la "Sala de Regidores" del Palacio Municipal de Guadalajara, la Regidora María Luisa Urrea Hernández Dávila (MLUHD), en su carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos, y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 40, 42, 43, 44, 46 fracción III y 48 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, procede a dar inicio a la XXIX Sesión Ordinaria de la Comisión.

Se toma lista de asistencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, se declara la existencia de quórum legal así como válidos los acuerdos que en ella se tomen, al encontrarse presentes la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión: Presidenta María Luisa Urrea Hernández Dávila (MLUHD) y Vocales José Luis Ayala Cornejo (JLAC) y Sergio Tabares Orozco (STO).

Se da cuenta de los oficios que presentan los Regidores Verónica Gabriela Flores Pérez (VGFP) y Juan Carlos Anguiano Orozco (JCAO), mediante los cuales solicitan sea justificada su inasistencia a la presente sesión, en virtud de contar con actividades agendadas previamente e inherentes a su cargo.

Se agradece la presencia del Licenciado Gustavo Flores Delgadillo (GFD), Coordinador de Socialización de este Ayuntamiento, y del Licenciado David Alejandro Yáñez Barajas (DAYB), Líder de Proyecto de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia.

Acto seguido, se da lectura al orden del día con el que se llevará a cabo la sesión, mismo que es aprobado por unanimidad en los siguientes términos:

- I. Registro de asistencia y declaración de quórum.
- II. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 26 de enero de 2015 (se anexa).
- III. Informe sobre los avances y status que guardan de las obras en Avenida Alcalde (estaciones: Santuario, Catedral y Jardines de San Francisco y Aranzazú), con motivo de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, así como de los trabajos de socialización realizados.
- IV. Informe sobre los monumentos (bustos y esculturas) que habrán de ser temporalmente retirados y resguardados con motivo de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero.
- V. Asuntos varios.
- VI. Clausura.

A efecto de tener por desahogado el segundo punto del orden del día, se consulta a los integrantes de la Comisión si aprueban el acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de enero de 2015, a lo cual se responde en sentido afirmativo, por lo que se tiene por aprobada la misma.

Pasando al tercer punto del orden del día, la Regidora MLUHD hace un breve recuento de las obras que se encuentran en curso en la zona del Centro Histórico, a 7 meses de concluir esta administración:


- Avenida Alcalde estará cerrada completamente por varios meses debido a la construcción de las estaciones de la línea 3 del Tren Ligerero.
- Estas acciones coinciden con las obras de SIOP para repavimentar Pedro Moreno, desde Chapultepec a Emerson.
- Debido a obras del SIAPA, se mantiene cerrada la circulación en López Cotilla, de Chapultepec a Progreso.
- Según SIOP, está por iniciarse la repavimentación de otras cinco vialidades en el Centro, y según sabemos serán unas cuadas de la calle Juan Manuel, dos de Miguel Blanco, y en San Felipe desde Alcalde hacia Independencia.
- Por otra parte recordemos que la construcción del Mercado Corona también genera afectaciones viales, pues los carriles laterales de Hidalgo, entre González Ortega y Santa Mónica están cerrados.
- Otro cierre que podría darse a más tardar en junio, será en el túnel de la Avenida Hidalgo con motivo de la construcción del ingreso al estacionamiento del Mercado Corona y la extensión para hacer una plazoleta en esa área y convertirla en Zona 30.
- Finalmente otra vialidad que se cerraría de manera parcial es Chapultepec, ya que se continuará con la rehabilitación de la calle y baquetas, desde Vallarta hasta Avenida México.

Y señala que ante este gran cúmulo acciones y obras que se están dando lugar en esta importante zona de la ciudad, es que se invitó a los Licenciados GFD y DAYB, para que informen a esta Comisión acerca de los avances y el status que guardan las obras en Avenida Alcalde, con motivo de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligerero, así como de los trabajos de socialización realizados.

A continuación se otorga el uso de la palabra a los invitados, quienes realizan una presentación sobre el este punto del orden del día, misma que a continuación se inserta a la presente acta.

Se informa a los miembros de la Comisión que ha habido un total de 36 reuniones de contraloría social, con 1 punto de reunión de contraloría social por estación.

Los días y lugares fueron los siguientes:



## OBRAS CENTRO HISTORICO

### RESTAURANTE TIZOC

- 1ª Ordinaria 28 de Agosto de 2014.
- 2ª Ordinaria 22 de Octubre de 2014.
- 3ª Ordinaria 05 de Noviembre de 2014.
- 4ª Ordinaria 03 de Diciembre de 2014.

### TERRAZA JARDIN MAHTZELY

- 1ª Ordinaria 22 de Octubre de 2014.
- 2ª Ordinaria 05 de Noviembre de 2014.

### TAQUERIA EL CANTARITO

- 1ª Ordinaria 24 de Octubre de 2014.
- 2ª Ordinaria 24 de Noviembre de 2014.
- 3ª Ordinaria 14 de Enero de 2015.
- 4ª Ordinaria 28 de Enero de 2015.

### JARDIN REFORMA (CASA DE LOS PERROS)

- 1ª Ordinaria 23 de Octubre de 2014.
- 2ª Ordinaria 13 de Noviembre de 2014.
- 3ª Ordinaria 18 de Diciembre de 2014.
- 1ª Extraordinaria 10 de Enero de 2015.
- 4ª Ordinaria 29 de Enero de 2015.

### TEMPLO MEZQUITAN

- 1ª Ordinaria 05 de Septiembre de 2014.

### PARQUE REHILETE ALCALDE

- 1ª Ordinaria 23 de Octubre de 2014.
- 2ª Ordinaria 06 de Noviembre de 2014.
- 1ª Extraordinaria 07 de Noviembre de 2014.
- 3ª Ordinaria 13 de Noviembre de 2014.
- 4ª Ordinaria 18 de Diciembre de 2014.

## CONTRALORIAS SOCIALES

**SANTUARIO (PALACIO FEDERAL)**

1ª Extraordinaria 22 de Diciembre de 2014.

2ª Extraordinaria 29 de Diciembre de 2014.

**CENTRO HISTORICO (CAMARA DE COMERCIO)**

1ª Ordinaria 08 de Octubre de 2014.

1ª Extraordinaria 15 de Octubre de 2014.

2ª Ordinaria 29 de Octubre de 2014.

2ª Extraordinaria 10 de Noviembre de 2014.

3ª Ordinaria 18 de Noviembre de 2014.

4ª Ordinaria 10 de Diciembre de 2014.

3ª Extraordinaria 10 de Diciembre de 2014.

**CECATI**

1ª Ordinaria 02 de Octubre de 2014.

2ª Ordinaria 24 de Noviembre de 2014.

**PLAZOLETA JUAN ALVAREZ**

1ª Ordinaria 28 de Octubre de 2014.

2ª Ordinaria 25 de Noviembre de 2014.

3ª Ordinaria 11 de Febrero de 2015.

**MARISCOS LA TERRAZA**

1ª Ordinaria 28 de Octubre de 2014.

2ª Ordinaria 25 de Noviembre de 2014.

3ª Ordinaria 03 de Febrero de 2015.


# CONTRALORIAS SOCIALES

Se informa sobre las rutas alternas para automovilistas y usuarios del transporte público:

## ESTAMOS CONSTRUYENDO LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO



INFORMAMOS QUE LA AV. ALCALDE ESTARÁ PARCIALMENTE CERRADA A LA CIRCULACIÓN  
TE SUGERIMOS REVISAR LAS ALTERNATIVAS DE RUTA



**AUTOMOVILISTAS**

**USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO**


- 273-A
- 275, 204, 163
- 31, 600
- 66
- 793
- 33, 334, 603, 0
- 37, 274
- 278, 275-A, 273-B, 231
- 646, 646-A, 617, 633, 275-F
- 110-A, 256-A
- 110-A, 256-A, 703
- 52, 52-A, 52-B, 54, 52-D, 110, 706, 169, 275-B
- 52, 52-A, 52-B, 54, 52-D, 110, 281, 275-B, 231-C

ZONA EN CONSTRUCCIÓN



# PROCESO SOCIAL

## CONOCE LAS RUTAS ALTERNAS




ZONA EN CONSTRUCCIÓN

JALISCO  
ESTÁ CAMBIANDO

# PROCESO SOCIAL

## CONOCE LAS RUTAS ALTERNAS



ZONA EN CONSTRUCCIÓN

JALISCO  
ESTÁ CAMBIANDO

# PROCESO SOCIAL

*Handwritten signature*

Respecto a los cronogramas, frentes de obra y detalles de cada una de las estaciones en el centro histórico se informa lo siguiente:



#### CRONOGRAMA ESTACIONES

Estaciones

En obra

Plaza patria

El frente de obra se presenta de Av. Patria a calle Salto del Agua.

Se tiene avance en la zona central de camellón con restricciones de 2 carriles de circulación por sentido.

Se construyen las zapatas para las columnas que soportaran las ballenas del tren, concluyendo la columna se restablece la circulación normal en la vialidad afectada.

Estaciones

En obra

La normal

El frente de obra se presenta en el 100% de la glorieta y los carriles que cruzaban la glorieta por Av. Alcalde ya que están cerrados de la glorieta hasta Jesús García de norte a sur.

Se construye la estación y el pozo de ataque de la tuneladora lo que provoco el cierre por 5 meses en la zona.

El principal problema es la ruta de desvío hacia Mariano Bárcenas, ya que se carga demasiado.

Socialmente se tiene el problema de la desviación de 28 rutas de camión.

## PROCESO SOCIAL

**Estaciones**

**En obra**

**Santuario**

El frente obra se encuentra entre calle Hospital y Manuel Acuña.

Se tiene restringido Av. Alcalde en el tramo de la estación y sus cruces oriente poniente en esa misma área. Afectación que existirá por un periodo de 4 meses.

Se tiene afectada 40% de la plaza del santuario con maquinaria y todo el frente de palacio federal hacia Av. Alcalde, lo que ha limitado los accesos, pero se han tomado medidas de protección civil para el caso de contingencias.

**Estaciones**

**En obra**

**Glorieta del charro**

Se tiene frente de obra de calle Rio Nilo hasta Ejido sobre Av. Revolución principalmente en camellón.

Existe afectación vial de 2 carriles en la mayoría de ese tramo y hasta 4 carriles en la zona de la estación con rutas de desvío hacia el interior de la colonia.

Las demás estaciones no presentan afectación ni trabajos de obra.

**PROCESO SOCIAL**

Por otra parte, y en atención al cuarto punto del orden del día, la Regidora MLUHD, hace referencia a la fracción III del artículo 48 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, que dispone como atribución de la Comisión Edilicia de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos, el conocer y dictaminar respecto del traslado de monumentos.

En este sentido los Licenciados GFD y DAYB, proceden a informar sobre los monumentos (bustos y esculturas) que habrán de ser temporalmente retirados y resguardados con motivo de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, los cuales son:

NOMBRE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES	CDR
MONUMENTO MANUEL AVILA CAMACHO	AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AVENIDA PATRIA. COLONIA JARINES DEL COUNTRY	SE ENCUENTRA EN EL CAMELLON DE AV. AVILA CAMACHO	673
MONUMENTO FEDERICO CHOPIN	AV. ALCALDE ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y AV. NORMALISTAS. COLONIA ALCALDE BARRANQUITAS.	SE UBICA EN LA BANQUETA QUE DA A AV. ALCALDE	648
MONUMENTO EL MAESTRO	AV. ALCALDE ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y AV. NORMALISTAS. COLONIA ALCALDE BARRANQUITAS.	SE UBICA EN MEDIO DEL PARQUE	679
PLACA AVENIDA DE LOS MAESTROS	AV. ALCALDE ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y AV. NORMALISTAS. COLONIA ALCALDE BARRANQUITAS.	SE UBICA EN EL PARQUE PEGADO A LA BANQUETA SOBRE AV. ALCALDE	
MONUMENTO GARROTERO DEL FERROCARRIL	AV. REVOLUCION Y CORREGIDORA. COLONIA MODELO	YA SE RETIRO Y ESTA EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE BIENES PATRIMONIALES	747
MONUMENTO A LA REVOLUCION (LA SOLDADERA)	AV. REVOLUCION ENTRE CALZADA OLIMPICA Y FRAY ANTONIO DE SEGOVIA. COLONIA UNIVERSITARIA	YA SE RETIRO Y ESTA EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE BIENES PATRIMONIALES	714
MONUMENTO EL CHARRO	AV. REVOLUCION ENTRE CHAMIZAL Y SAN RAFAEL. COLONIA JARDINES DE LA PAZ	SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA CONOCIDA POPULARMETE COMO "GLORIETA DEL CHARRO"	715

## MONUMENTOS HISTORICOS

Se indica que estos siete monumentos son de propiedad municipal y que cada uno de ellos cuenta con su correspondiente cédula de identificación en el Inventario Municipal de Bienes Patrimoniales. Se aclara además, que para proceder a su retiro se levantarán actas circunstanciadas de hechos por cada uno de los monumentos.

Asimismo, una vez retirados, éstos serán resguardados temporalmente por la Dirección de Bienes Patrimoniales dependiente de la Secretaría de Administración, hasta en tanto no concluyan las obras y sea autorizada su reinstalación; con la excepción del monumento al compositor y pianista Federico Chopin, el cual quedará en resguardo de la Secretaría de Cultura, en cumplimiento al acuerdo municipal aprobado en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 14 de diciembre de 2014.




En este sentido, la Comisión Edilicia de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos, se da por enterada de la información presentada, consultándose si alguno de los integrantes desea hacer uso de la palabra para realizar algún comentario o externar dudas al respecto.

No existiendo quien desee intervenir y al no existir más asuntos por desahogar, se declara clausurada la XXVIII Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos, siendo las 13:45 (trece horas con cuarenta y cinco minutos) del día de su inicio.

**La Comisión Edilicia de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos del  
Ayuntamiento de Guadalajara**




**Regidora María Luisa Urrea Hernández Dávila  
Presidenta**



**Regidor José Luis Ayala Cornejo  
Vocal**

*Justificó inasistencia*  
**Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez  
Vocal**



**Regidor Sergio Tabares Orozco  
Vocal**

*Justificó inasistencia*  
**Regidor Juan Carlos Anguiano Orozco  
Vocal**

*La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la XXIX Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos, celebrada el día 25 de febrero de 2015.*

