




Gestión Integral  
de la Ciudad

1716-723/2017



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONVENIO ADICIONAL**  
**NO. DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17**

Convenio adicional a las cláusulas Segunda del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado número DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 que celebran por una parte **"EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO"**, representado en este acto por los ciudadanos JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de presidente municipal y síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"**, y por otra parte la empresa denominada **Constructora 5 Minas S.A. de C.V.** representada por su Tesorero del Consejo de Administración el Ing. Juan Manuel Huerta Tavarez, a quien en lo sucesivo y para los efectos del presente convenio se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; quienes manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y cláusulas:

**DECLARACIONES**

**I.- DECLARA "El Municipio", que:**


**I.1.-** Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.


**I.2.-** Que con fundamento legal en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Y los artículos 99, 100 y 102 de su Reglamento. Y en lo manifestado en el dictamen técnico emitido por la Dirección de Obras Públicas, se autoriza la celebración del convenio respecto al monto autorizado en Sesión Ordinaria 21/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 06 de Noviembre de 2017.

**II.- DECLARA "El Contratista" que:**

**II.1.-** Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada **Constructora 5 Minas S.A. de C.V.**, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número

FGE  
OSQ  
TQ  
POE  
OU





**CONVENIO ADICIONAL  
NO. DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17**

11389 de fecha 15 de abril de 2004, otorgada ante la fe del Lic. Jesús Enrique Ramos Ruiz, Notario Público número 20 del Municipio de Zapopan, Jalisco, Registrado bajo Folio Mercantil No. 23880 \* 1, con fecha 9 de septiembre de 2004

**II.2.-** El Ing. Juan Manuel Huerta Tavarez, quién se identifica con credencial para votar No. **JÉÒŠQŦ QŦŦŦŦ** con la cual acredita su carácter de Tesorero del Consejo de Administración, con el testimonio de la Escritura Pública 11389 de fecha 15 de abril de 2004, otorgada ante la fe del Lic. Jesús Enrique Ramos Ruiz, Notario Público número 20 del Municipio de Zapopan, Jalisco, Registrado bajo Folio Mercantil No. 23880 \* 1, con fecha fecha 9 de septiembre de 2004, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

**II.3.-** Tiene establecido su domicilio en calle **JÉÒŠQŦ QŦŦŦŦ** aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto y que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para ello, con clave de Registro federal de Contribuyentes CCM0404151UA. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-1620/06.


**III.- “Ambas Partes” declaran:**



**III.1.-** Con fecha de 2 de octubre de 2017, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17, en el cual “El Contratista” se obligó a realizar los trabajos descritos en la cláusula primera del contrato antes señalado, consistentes en: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**III.2.-** En La Cláusula segunda del contrato, “El Contratista” se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato por un monto de \$ 3,596,967.22 (TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.), IVA Incluido de conformidad con el catálogo de conceptos aprobado.

**III.3.-** En la cláusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 120 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 3 de octubre de

**JÉÒŠQŦ QŦŦŦŦ**





**CONVENIO ADICIONAL  
NO. DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17**

2017, y a concluirla el día 30 de enero de 2018, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.-** Consiste en ampliar el monto a base de precios unitarios y tiempo determinado número DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 a que se refiere la declaración III.2 Y III.3 de este convenio.

	<b>MONTO</b>
<b>CONTRATO</b>	<b>\$3,596,967.22</b>
<b>AMPLIACION</b>	<b>\$ 132,992.10</b>
<b>PORCENTAJE DE INCREMENTO</b>	<b>3.70 %</b>


**SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO** Se  **aumenta** el monto del contrato por la cantidad de \$132,992.10 (Ciento Treinta Y Dos Mil Novecientos Noventa Y Dos Pesos 10/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio, resulta ser la cantidad de \$ 3'729,959.32 (Tres Millones Setecientos Veintinueve Mil Novecientos Cincuenta Y Nueve Pesos 32/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, de conformidad con el catálogo de conceptos como anexo número 1 y el programa general de ejecución de los trabajos como anexo 2, debidamente firmado por "El Municipio" y "El Contratista" forman parte integrante del presente convenio y del contrato.


**TERCERA.- GARANTÍAS.-** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente convenio "El Contratista" presentó póliza de fianza número 2177163 de fecha 29 de Diciembre de 2017, por la cantidad de \$ 13,299.21 (Trece Mil Doscientos Noventa Y Nueve Pesos 21/100 M.N.) equivalente al 10% (diez por ciento) del importe del presente convenio, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., a favor del municipio de Guadalajara, Jalisco., como anexo, forma parte integrante del presente convenio.

**CUARTA.- "LAS PARTES"** convienen en que el contrato de obra pública que dio origen al presente convenio, queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto jurídico.


Las partes convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contraídas en las Leyes y Reglamentos que sean aplicables al presente acto.

FG  
OS  
TQ  
PO  
OU





Gestión Integral de la Ciudad



Gobierno de Guadalajara

**CONVENIO ADICIONAL  
NO. DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17**

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio las partes se someten a la Jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.

Ambas partes manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coacción, dolo violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el presente convenio.


Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 29 de Diciembre de 2017.

**POR "EL MUNICIPIO"**

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA  
**SINDICA MUNICIPAL**

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO  
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**




Gobierno de Guadalajara

FECHA DE FIRMA  
FGE  
OSQ  
TQ  
POE  
ÖU



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONVENIO ADICIONAL**  
**NO. DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17**

JUAN PARTIDA MORALES  
TESORERO MUNICIPAL  
TESTIGO

“EL CONTRATISTA”

FGZOSQ 000U


Ing. Juan Manuel Huerta Tavaréz  
Tesorero del Consejo de Administración  
De la sociedad mercantil denominada Constructora 5 Minas S.A. de C.V.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Constructora 5 Minas S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO ADICIONAL DEL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Constructora 5 Minas S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17, CONSISTENTE EN 6 SEIS FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.





 <p>GOBIERNO DE <b>Guadalajara</b></p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-FED-PAV-CL-163-17</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: 12 DE ENERO DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ENERO DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 Días	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA:</b> ING. JUAN MANUEL HUERTA TAVAREZ	





CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	IMPORTE (\$) M.N.
<b>AV. PATRIA</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
DOP-03	DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO DE GUARNICION DE CONCRETO EXISTENTE DE CUALQUIER DIMENCION, INCLUYE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA	M3	5.00	\$ 318.25	\$ 1,591.25
DOP-07	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	5.00	\$ 21.73	\$ 108.65
DOP-08	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARAN KILOMETROS RECORRIDOS	M3/KM	65.00	\$ 6.09	\$ 395.85
					\$ 2,095.75
DOP-38	EXCAVACION MANUAL EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	8.50	\$ 87.70	\$ 570.05
DOP-41	RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MECANICO INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	6.50	\$ 72.93	\$ 474.05
					\$ 1,044.09
DOP-64	CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 20 CMS. INCLUYE: ESCARIFICADO, MOVIMIENTOS LOCALES Y HUMEDAD OPTIMA.	M2	31.00	\$ 24.32	\$ 753.92
DOP-65	PISO DE CONCRETO EN BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	31.00	\$ 237.03	\$ 7,347.93
DOP-66	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	6.50	\$ 21.73	\$ 141.25
DOP-67	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARAN KILOMETROS RECORRIDOS	M3/KM	84.50	\$ 7.44	\$ 628.68
					\$ 8,871.78

 <p>Gobierno de <b>Guadalajara</b></p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17</p>	
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA) GRUPO A. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>FECHA DE INICIO: 12 DE ENERO DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ENERO DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 Días</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN:</p>
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA 8 MINAS S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JUAN MANUEL HUERTA TAVAREZ,</p>	

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	IMPORTE (\$) M.N.
<b>PAVIMENTACION</b>					
DOP-68	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN CALLES ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, TRAZOS CON CALIBRA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO. CONCEPTO INCLUYE LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTAS, PERFILES Y SECCIONES	M2	75.00	\$ 13.70	\$ 1,027.50
DOP-69	CORTE DEL TERRENO EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO. INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	25.00	\$ 28.62	\$ 715.50
DOP-70	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	25.00	\$ 19.64	\$ 491.00
DOP-71	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARÁN KILOMETROS RECORRIDOS.	M3/KM	325.00	\$ 6.09	\$ 1,979.25
DOP-72	CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 20 CMS INCLUYE ESCARIFICADO, MOVIMIENTOS LOCALES Y HUMEDAD OPTIMA	M2	75.00	\$ 52.30	\$ 3,922.50
DOP-73	FORMACION DE BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. EN PROPORCION DE 70% GRAVA DE TRITURACION 1 1/2" A FINOS Y 30% MATERIAL DE BANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS LOCALES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA TENDIDO, NIVELACION, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15.00	\$ 402.48	\$ 6,037.20
DOP-74	GUARNICION LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA MR=45 KG/CM2 T.M.A. 34" R.N. TIPO "L" SECCION 65X35X20 CMS Y 12 CMS EN LA CORONA. TERMINADO TIPO CALLE CON MACHIMBRE LONGITUDINAL INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION DE CIMBRA METALICA CON MACHIMBRE, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, DESCIMBRADO, CORTE DE JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 7 CMS (1/3 ESPESOR DE LA LOSA) A CADA 4.00 MTS... CALAFATEO DE JUNTAS TRANSVERSALES CON SELLO AUTO-NIVELENTE SONOMERIC 1 O SIMILAR COLOR NEGRO, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.00	\$ 304.11	\$ 12,164.40

 Gobierno de <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17</b>		
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: 12 DE ENERO DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ENERO DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 Días FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> CONSTRUCTORA 6 MIRAS S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DE:</b> ING. JUAN MANUEL HUERTA TAVAREZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-76	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA MR=45 KG/CM2 T.M.A. 40 MM REVENIMIENTO 10 (+/- 2 CM) DE 20 CMS DE ESPESOR, RESISTENCIA A 14 DIAS, INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, TENDIDO Y FLOTEADO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FLUADO DE CANASTILLA PASAJUNTAS CON ACERO DE REDONDO LISO DE 1" POR 46 CMS DE LARGO @ 30 CMS A TODO LO LARGO DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION FORJANDO MODULOS DE 14 M2 (MODULACION RECOMENDADA DE 4.00 X 3.50 MTS), SUMINISTRO Y APLICACION DE ACEITE QUEMADO O GRASA EN BARRAS DE PASAJUNTAS, ACABADO TEXTURIZADO TIPO CARRETERO CON PEINE DE 1" CON UNA PROFUNDIDAD DE TEXTURIZADO DE 3 A 6 MM, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA (COLOR BLANCO), CORTE DE JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 7 CMS (1/3 ESPESOR DE LA LOSA), CALAFATEO DE JUNTAS CON SELLO AUTO-NIVELANTE SONOMERIC 1 O SIMILAR COLOR NEGRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	74.99	\$ 504.56	\$ 37,836.95
DOP-77	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	88.16	\$ 5.38	\$ 474.30
				\$	64,648.61
DOP-78	LÍNEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO, INCLUYE PINTURA DE TRAFICO BLANCO Y/O AMARILLO, TRAZO, PUNTEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	60.00	\$ 12.70	\$ 762.00
DOP-79	LÍNEA DISCONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO 3.00 MTS DE PINTADO Y 6.00 MT DE ESPACIO EN PISO PARA OBRAS DE VIALIDADES, INCLUYE PINTURA DE TRAFICO BLANCO, TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA MEDIDO EN LÍNEA PINTADA.	ML	60.00	\$ 12.79	\$ 767.40
DOP-80	LÍNEA DE ALTO DE 50 CMS DE ANCHO EN PISO PARA OBRAS DE VIALIDADES, INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO, TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	10.00	\$ 38.60	\$ 386.00
DOP-81	ZONA PEATONAL PETATILLO CON LÍNEAS INTERCALADAS DE 40 CM DE ANCHO EN PISO, INCLUYE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA Y/O BLANCA, TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	76.00	\$ 45.38	\$ 3,448.88
DOP-82	ZONA PEATONAL SENCILLA CON DOS LÍNEAS DE 20 CMS DE ANCHO EN PISO PARA OBRAS DE VIALIDADES CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA Y/O BLANCA, TRAZO, LIMPIEZA, MEDIDO EN LÍNEA PINTADA.	ML	35.00	\$ 30.43	\$ 1,065.05
DOP-83	FLECHA SENCILLA PARA OBRAS DE VIALIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 207.84	\$ 415.68
DOP-84	FLECHA MIXTA PARA OBRAS DE VIALIDADES, INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 244.17	\$ 244.17



 <p>Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-FED-PAV-CL-153-17</p>	
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV PATRIA) GRUPO A. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>FECHA DE INICIO: 12 DE ENERO DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ENERO DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 Días</p>
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA 5 MNAS S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JUAN MANUEL HUERTA TAVAREZ</p>	


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	IMPORTE (\$) M.M.
DOP-85	LEYENDA DE ALTO O TOPE EN PISO PARA OBRAS DE VALIDADES INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 298.50	\$ 298.50
DOP-86	LEYENDA DE ZONA ESCOLAR COLOR BLANCO TRABAJOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA, TRAZO, PRE MARGADO, APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO COLOR BLANCO A DOS MANOS, MICROESFERA CON EQUIPO DISPENSADOR AUTOMATICO A RAZON DE 0.33KGS/M2, EQUIPOS, MANO DE OBRA, FLETES Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN HORARIO DIURNO, NOCTURNO O DIA FESTIVO P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 380.63	\$ 380.63
DOP-87	RAMPA DE DISAPACITADO SIMBOLO TRABAJOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA, TRAZO, PREMARCADO, APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO COLOR BLANCO A DOS MANOS, MICROESFERA CON EQUIPO DISPENSADOR AUTOMATICO A RAZON DE 0.33KGS/M2, EQUIPOS, MANO DE OBRA, FLETES Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN HORARIO DIURNO, NOCTURNO O DIA FESTIVO P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 170.64	\$ 853.20
DOP-88	LEYENDA DE MAX 40 COLOR BLANCO TRABAJOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA, TRAZO, PREMARCADO, APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO COLOR BLANCO A DOS MANOS, MICROESFERA CON EQUIPO DISPENSADOR AUTOMATICO A RAZON DE 0.33KGS/M2, EQUIPOS, MANO DE OBRA, FLETES Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN HORARIO DIURNO, NOCTURNO O DIA FESTIVO P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 331.64	\$ 331.64
DOP-89	PINTURA TRAFICO EN GUARNICION HASTA 30 CM DE DESARROLLO COLOR BLANCO/AMARILLO TRABAJOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA, TRAZO, PREMARCADO, APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO COLOR BLANCO A DOS MANOS, MICROESFERA CON EQUIPO DISPENSADOR AUTOMATICO A RAZON DE 0.33KGS/M2, EQUIPOS, MANO DE OBRA, FLETES Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN HORARIO DIURNO, NOCTURNO O DIA FESTIVO P.U.O.T.	ML	100.00	\$ 40.36	\$ 4,036.00
DOP-90	SEÑAL PREVENTIVA Y/O RESTRICTIVA DE 81x81 CM, REFLEJANTE GRADO INTENSIDAD TIPO "A" E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, MONTADA SOBRE PTR CUADRADO DE 2"x2" POR 2.5 ALTURA LIBRE PISO A SEÑAL ACEROS GALVANIZADOS POR INMERSION INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,424.86	\$ 1,424.86
DOP-91	PASO PEATONAL COLOR BLANCO DE 40 CM CON PINTURA TRÁFICO TERMOPLÁSTICA 125 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA, EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICRO ESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMATICA A RAZON DE 33 KGM2, TRAZO, DESVASTE, APLICACIÓN DE SELLADOR, SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS. (NORMA S.C.T. N-CMT-5-01-001/13)	M2	20.00	\$ 441.29	\$ 8,825.80


 Gobierno de <b>Guadalajara</b>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-FED-PAV-CI-183-17</b>		
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: 12 DE ENERO DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ENERO DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 Días FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> CONSTRUCTORA S MNAS S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL</b> ING. JUAN MANUEL HUERTA TAVAREZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-92	LINEA DE ALTO COLOR BLANCO DE 60CM CON PINTURA TRÁFICOTERMOPLÁSTICA 125 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA, EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICROESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMÁTICA A RAZON DE 33 KG/M2, TRAZO, DESVASTE, APLICACION DE SELLADOR, SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N-CMT-5-01-001/13)	M2	10.50	\$ 633.85 \$	6,655.43
DOP-93	RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCO Y/O AMARILLO DE 10 CM CON PINTURA TRÁFICO TERMOPLÁSTICA, 90 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA, EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICROESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMÁTICA A RAZON DE 33 KG/M2, TRAZO, DESVASTE, APLICACION DE SELLADOR, SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N-CMT-5-01-001/13)	ML	100.00	\$ 38.68 \$	3,868.00
DOP-94	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FLECHA SENCILLA COLOR BLANCO ELABORADA MANUALMENTE CON PINTURA TRÁFICO TERMOPLÁSTICA 90 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA, EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICROESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMÁTICA A RAZON DE 33KG/M2, TRAZO, DESVASTE, APLICACION DE SELLADOR, SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N-CMT-5-01-001/13)	PZA	1.00	\$ 1,082.40 \$	1,082.40
DOP-95	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FLECHA MIXTA COLOR BLANCO ELABORADA MANUALMENTE CON PINTURA TRÁFICO TERMOPLÁSTICA 90 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA, EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICROESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMÁTICA A RAZON DE 33 KG/M2, TRAZO, DESVASTE, APLICACION DE SELLADOR, SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N-CMT-5-01-001/13)	PZA	2.00	\$ 1,311.61 \$	2,623.22
DOP-98	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE NOMENCLATURA LETRA O NUMERO 1.6 MTS ALTURA 10 CMS ANCHO COLOR BLANCO ELABORADA MANUALMENTE CON PINTURA TRÁFICO TERMOPLÁSTICA 90 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA, EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICROESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMÁTICA A RAZON DE 33KG/M2, TRAZO, DESVASTE, APLICACION DE SELLADOR, SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N-CMT-5-01-001/13)	PZA	1.00	\$ 539.27 \$	539.27
<b>IMPORTE TOTAL</b>					\$ 37,988.13
<b>CON LETRA</b>					\$ 114,648.36
					\$ 18,343.74
					\$ 132,992.10



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**ANEXO 2**  
**NO. DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17**

Los que firman este documento, relativo al convenio de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

**EL MUNICIPIO**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

**SINDICA MUNICIPAL**

  
ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

**EL CONTRATISTA**



Constructora 5 Minas S.A. de C.V.  
**REPRESENTADA POR EL** Ing. Juan Manuel Huerta Tavarez


**TESTIGOS**

**TESORERO**

  
JUAN PARTIDA MORALES

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**


  
JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA



Gobierno de  
**Guadalajara**

Dirección de Obras Públicas  
Coordinación Central  
Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del convenio de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Constructora 5 Minas S.A. de C.V. El día 29 de Diciembre de 2017, respecto de la obra: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

<b>CONSTRUCTORA 5 MINAS SA DE CV</b>		
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE GUADALAJARA		
Concurso No : DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17		
Obra: REPAVIMENTACION DE LAS CALLES EN LA ZONA TETLIÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		
Lugar: Av. Patria	Duración: 19 días naturales	
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco	Inicio obra: 12/01/2018	Fin obra: 30/01/2018

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Descripción	Unidad	Días	Precio	Volumen	Importe	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Total
<b>AV. PATRIA</b>											
<b>PRELIMINARES</b>											
DOP-03	DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO DE QUARRACION DE CONCRETO EXISTENTE DE CUALQUIER DIMENSION, INCLUYE ACCION PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	7	\$318.25	5.00	\$1,591.25					\$1,591.25
DOP-07	DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	3	\$21.73	5.00	\$108.65					\$108.65
DOP-08	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARAN KILOMETROS RECORRIDOS	M3-KM	3	\$6.09	65.00	\$395.85					\$395.85
<b>AGUA POTABLE</b>											
DOP-38	EXCAVACION MANUAL EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DEPOSITADO EL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5	\$87.70	6.50	\$570.05					\$570.05
DOP-41	RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MECANICO INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5	\$72.93	6.50	\$474.05					\$474.05
<b>BANQUETAS, ALUMBRADO Y ARBOLADO</b>											
DOP-64	CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 20 CMS. INCLUYE ESCARIFICADO, MOVIMIENTOS LOCALES Y HUMEDAD OPTIMA	M2	6	\$24.32	31.00	\$753.92					\$753.92
DOP-65	PISO DE CONCRETO EN BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE F0+150 K+0+2 ACABADO ESCURILLADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10X10 MATERIAL MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	5	\$237.03	31.00	\$7,347.93					\$7,347.93
DOP-66	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	3	\$21.73	6.50	\$141.25					\$141.25




**CONSTRUCTORA 5 MINAS SA DE CV**

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No : DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17

Obra: REPAVIMENTACION DE LAS CALLES EN LA ZONA TETLAN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Lugar: Av. Patria  
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco




Duración: 19 días naturales  
Inicio obra: 12/01/2018  
Fin obra: 30/01/2018

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Descripción	Unidad	Días	Precio	Volumen	Importe	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Total
DOP-67	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARAN KILOMETROS RECORRIDOS.	M3/KM	3	\$7.44	84.50	\$628.68					\$628.68
5	<b>PAVIMENTACION</b>										
DOP-68	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CALLES ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS TRAZOS CON CALHORA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO. CONCEPTO INCLUYE LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTAS, PERFILES Y SECCIONES.	M2	5	\$13.70	75.00	\$1,027.50					\$1,027.50
DOP-69	CORTE DEL TERRENO EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJON PARA ALCIAR PAVIMENTO INCLUYE ACARREO LIBRE A 20 MTR. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	6	\$28.62	25.00	\$715.50					\$715.50
DOP-70	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	3	\$19.64	25.00	\$491.00					\$491.00
DOP-71	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARAN KILOMETROS RECORRIDOS.	M3/KM	3	\$6.09	325.00	\$1,979.25					\$1,979.25
DOP-72	CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA DEL TERRENO NATURAL AL 80% DE SU P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 20 CMS. INCLUYE ESCARIFICADO, MOVIMIENTOS LOCALES Y HUMEDAD OPTIMA.	M2	6	\$52.30	75.00	\$3,922.50					\$3,922.50
DOP-73	FORMACION DE BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 85% DE SU P.V.S.M. EN PROPORCION DE 70% GRAYA DE TRITURACION 1/2" A FINOS Y 30% MATERIAL DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS LOCALES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, NIVELACION, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6	\$402.48	15.00	\$6,037.20					\$6,037.20
DOP-74	ERIANCIÓN LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA M3=45 K10CM2 T. M.A. 34" R. TIPO "L" SECCION 65X1500 CMS. Y 12 CMS. EN LA CORONA. TERMINADO TIPO CALLE CON MACHIMBRE LONGITUDINAL. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION DE CIMERIA METALICA CON MACHIMBRE COLADO VIBRADO CURADO CON MEMBRANA BASE AGRIA, DESCIMBRADO, CORTE DE JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 7 CMS. (1/3 ESPESOR DE LA LOSA) A CADA 4.00 MTR., CALAFATEO DE CON SELLO AUTO-NIVELENTE SONOMERIC 1.0 SIMILAR COLOR NEGRO MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORR.	ML	7	\$304.11	40.00	\$12,164.40					\$12,164.40

**FGA**  
**OSQ**



<b>CONSTRUCTORA 5 MINAS SA DE CV</b>		
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA		
Concurso No : DOP-REH-FED-PAV-GJ-153-17		
Obra: REPAVIMENTACION DE LAS CALLES EN LA ZONA TETLAN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		
Lugar: Av. Patria		Duración: 19 días naturales
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco		Inicio obra: 12/01/2018
		Fin obra: 30/01/2018

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Descripción	Unidad	Días	Precio	Volumen	Importe	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Total
DOP-76	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA MP-45 KGR/M3 Y M/A 40 MM REVENIMIENTO 12 (1+2 CM) DE 20 CMS DE ESPESOR RESISTENCIA A 7 DIAS INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION CIMBRADO CON CIMBRA METALICA COLADO VIBRADO TENDIDO Y FLOTEADO SUMINISTRO COLOCACION Y FUJADO DE CANASTILLA PASAJUNTAS CON ACERO DE REDONDO LISO DE 1" POR 45 CMS DE LARGO 30 CMS A TODO LO LARGO DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION FORJANDO MODULOS DE 14 M2 (MODULACION RECOMENDADA DE 4 00 X 3 50 MTS) SUMINISTRO Y APLICACION DE ACEITE QUEMADO O GRASA EN BARRAS DE PASAJUNTAS ACABADO TEXTURIZADO TIPO CARRETERO CON PEINE DE 1" CON UNA PROFUNDIDAD DE TEXTURIZADO DE 3 A 5 MM. CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA (COLOR BLANCO) CORTE DE JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 7 CMS (1/3 ESPESOR DE LA LOSA) CALAFATEO DE JUNTAS CON BELLO AUTONIVELANTE SONOMERIC 1 O SIMILAR COLOR NEGRO MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10	\$504.56	74.99	\$37,836.95					\$37,836.95
DOP-77	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE ACCESO Y RETIRO DE BORRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA	M2	5	\$5.38	88.16	\$474.30					\$474.30
DOP-78	BALIZAMIENTO LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO INCLUYE PINTURA DE TRAFICO BLANCO Y/O AMARILLO, TRAZO PUNTEADO, MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	5	\$12.70	60.00	\$762.00					\$762.00
DOP-79	LINEA DISCONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO 3 00 MTS DE PINTADO Y 6 00 MT DE ESPACIO EN PISO PARA OBRAS DE VIALIDADES INCLUYE PINTURA DE TRAFICO BLANCO TRAZO LIMPIEZA MATERIALES Y MANO DE OBRA MEDIDO EN LINEA PINTADA	ML	5	\$12.79	60.00	\$767.40					\$767.40
DOP-80	LINEA DE ALTO DE 50 CMS DE ANCHO EN PISO PARA OBRAS DE VIALIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO TRAZO LIMPIEZA MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	5	\$38.60	10.00	\$386.00					\$386.00
DOP-81	ZONA PEATONAL PETATELLO CON LINEAS INTERCALADAS DE 40 CM DE ANCHO EN PISO INCLUYE PINTURA DE TRAFICO AMARILLO Y/O BLANCA TRAZO LIMPIEZA MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	3	\$45.38	76.00	\$3,448.88					\$3,448.88
DOP-82	ZONA PEATONAL SENCILLA CON DOS LINEAS DE 20 CMS DE ANCHO EN PISO PARA OBRAS DE VIALIDADES CON AMARILLO Y/O BLANCO MEDIDO EN LINEA PINTADA	ML	3	\$30.43	35.00	\$1,065.05					\$1,065.05



DIRECTOR GENERAL ING J MANUEL HUERTA TAVAREZ


**CONSTRUCTORA 5 MINAS SA DE CV**

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-FED-PAV-CH-153-17

Obra: REPAVIMENTACION DE LAS CALLES EN LA ZONA TETLAN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA) GRUPO A. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Lugar: Av. Patria  
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco




Duración: 19 días naturales  
Inicio obra: 12/01/2018  
Fin obra: 30/01/2018

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Descripción	Unidad	Días	Precio	Volumen	Importe	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Total
DOP-83	FLECHA BENDICULA PARA OBRAS DE VALIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, TRAZO LIMPIEZA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2	\$207.84	2.00	\$415.68					\$415.68
DOP-84	FLECHA MIXTA PARA OBRAS DE VALIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, TRAZO LIMPIEZA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1	\$244.17	1.00	\$244.17					\$244.17
DOP-85	LEYENDA DE ALTO O TOPE EN PISO PARA OBRAS DE VALIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION TRAZO LIMPIEZA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1	\$298.50	1.00	\$298.50					\$298.50
DOP-86	LEYENDA DE ZONA ESCOLAR COLOR BLANCO TRABAJOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA TRAZO PRE MARCHADO, APLICACION DE PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO CON UN MANTENIMIENTO DE UN AÑO COLOR BLANCO A DOS MANOS MICROESFERA CON EQUIPO DISPENSADOR AUTOMATICO A RAZON DE 0.33KGS/M2, EQUIPOS MANO DE OBRA, FLETES Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN HORARIO DIURNO, NOCTURNO O DIA FESTIVO P.U.O.T	PZA	2	\$380.63	1.00	\$380.63					\$380.63
DOP-87	RAMPA DE DISAPACITADO SIMBOLO TRABAJOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA TRAZO PRE MARCHADO, APLICACION DE PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO CON UN MANTENIMIENTO DE UN AÑO COLOR BLANCO A DOS MANOS MICROESFERA CON EQUIPO DISPENSADOR AUTOMATICO A RAZON DE 0.33KGS/M2, EQUIPOS MANO DE OBRA, FLETES Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN HORARIO DIURNO, NOCTURNO O DIA FESTIVO P.U.O.T	PZA	5	\$170.64	5.00	\$853.20					\$853.20
DOP-88	LEYENDA DE MAX 40 COLOR BLANCO TRABAJOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA TRAZO PRE MARCHADO, APLICACION DE PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO CON UN MANTENIMIENTO DE UN AÑO COLOR BLANCO A DOS MANOS MICROESFERA CON EQUIPO DISPENSADOR AUTOMATICO A RAZON DE 0.33KGS/M2, EQUIPOS MANO DE OBRA, FLETES Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN HORARIO DIURNO, NOCTURNO O DIA FESTIVO P.U.O.T	PZA	3	\$331.64	1.00	\$331.64					\$331.64
DOP-89	PINTURA TRAFICO EN GUARNICION HASTA 30 CM DE DESARROLLO COLOR BLANCO/AMARILLO TRABAJOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA TRAZO PRE MARCHADO, APLICACION DE PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO CON UN MANTENIMIENTO DE UN AÑO COLOR BLANCO A DOS MANOS MICROESFERA CON EQUIPO DISPENSADOR AUTOMATICO A RAZON DE 0.33KGS/M2, EQUIPOS MANO DE OBRA, FLETES Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN HORARIO DIURNO, NOCTURNO O DIA FESTIVO P.U.O.T	ML	7	\$40.36	100.00	\$4,036.00					\$4,036.00

DIRECTOR GENERAL ING. J. MANUEL H.




<b>CONSTRUCTORA 5 MINAS SA DE CV</b>		
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA		
Concurso No : DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17		
Obra: REPAVIMENTACION DE LAS CALLES EN LA ZONA TETLAN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		
Lugar: Av. Patria		Duración: 19 días naturales
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco		Inicio obra: 12/01/2018
		Fin obra: 30/01/2018

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Descripción	Unidad	Días	Precio	Volumen	Importe	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Total
DOP-90	SEÑAL PREVENTIVA Y/O RESTRICTIVA DE 61x91 CM. REFLEJANTE GRADO INTENSIDAD TIPO "A" E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, MONTADA SOBRE PTR CUADRADO DE 27x27 POR 2.5 ALTURA LIBRE PISO A SEÑAL ACEROS GALVANIZADOS POR INMERSION INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.	PZA	2	\$1,424.86	1.00	\$1,424.86				■	\$1,424.86
DOP-91	PASE PEATONAL COLOR BLANCO DE 40 CM CON PINTURA TRAFICO TERMOPLASTICA 125 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA CON UN MANTENIMIENTO DE TRES AÑOS. EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICRO ESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMATICA A RAZON DE 33 KG/M2. TRAZO DESVASTE, APLICACION DE SELLADOR. SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA. MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N.CMT.5-01-001/13).	M2	3	\$441.29	20.00	\$8,825.80				■	\$8,825.80
DOP-92	LINEA DE ALTO COLOR BLANCO DE 60CM CON PINTURA TRAFICOTERMOPLASTICA 125 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA CON UN MANTENIMIENTO DE TRES AÑOS. EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICROESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMATICA A RAZON DE 33 KG/M2. TRAZO DESVASTE, APLICACION DE SELLADOR. SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA. MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N.CMT.5-01-001/13).	M2	3	\$633.85	10.50	\$6,655.43				■	\$6,655.43
DOP-93	RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCO Y/O AMARILLO DE 10 CM CON PINTURA TRAFICO TERMOPLASTICA 90 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA CON UN MANTENIMIENTO DE TRES AÑOS. EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICROESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMATICA A RAZON DE 33 KG/M2. TRAZO DESVASTE, APLICACION DE SELLADOR. SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA. MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N.CMT.5-01-001/13).	ML	4	\$38.68	100.00	\$3,868.00				■	\$3,868.00
DOP-94	SUMINISTRO Y APLICACION DE FLECHA SENCILLA COLOR BLANCO ELABORADA MANUALMENTE CON PINTURA TRAFICO TERMOPLASTICA 90 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA CON UN MANTENIMIENTO DE TRES AÑOS. EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICROESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMATICA A RAZON DE 33KG/M2. TRAZO DESVASTE, APLICACION DE SELLADOR. SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA. MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N.CMT.5-01-001/13).	PZA	2	\$1,062.40	1.00	\$1,062.40				■	\$1,062.40



<b>CONSTRUCTORA 5 MINAS SA DE CV</b>		
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA		
Concurso No : DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17		
Obra: REPAVIMENTACION DE LAS CALLES EN LA ZONA TETLAN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		
Lugar: Av. Patria		Duración: 19 días naturales
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco		Inicio obra: 12/01/2018
		Fin obra: 30/01/2018

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Descripción	Unidad	Días	Precio	Volumen	Importe	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Total
DOP-95	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FLECHA MUYA COLOR BLANCO ELABORADA MANUALMENTE CON PINTURA TRAFICO TERMOPLASTICA 90 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA CON UN MANTENIMIENTO DE TRES AÑOS EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICROESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMATICA A RAZON DE 33 KG/M2 TRAZO DESVASTE APLICACION DE SELLADOR, SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N.C.MT.5-01-001/13)	PZA	2	\$1,311.61	2.00	\$2,623.22					\$2,623.22
DOP-96	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE NOMENCLATURA LETRA O NUMERO 1.6 MTS ALTURA 10 CMS ANCHO COLOR BLANCO ELABORADA MANUALMENTE CON PINTURA TRAFICO TERMOPLASTICA 90 MILL ESPESOR PELICULA HUMEDA CON UN MANTENIMIENTO DE TRES AÑOS EN PAVIMENTO HCO NUEVO INCLUYE SEMBRADO DE MICROESFERA CON MAQUINA DISPENSADORA AUTOMATICA A RAZON DE 33KG/M2 TRAZO DESVASTE APLICACION DE SELLADOR, SEÑALAMIENTOS PROTECCION DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS (NORMA S.C.T. N.C.MT.5-01-001/13)	PZA	2	\$539.27	1.00	\$539.27					\$539.27
<b>Acumulado:</b>											\$114,648.36
											\$18,343.74
											\$132,992.10
DIRECTOR GENERAL: ING. JUAN MANUEL HUERTA TAVAREZ											
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:											\$132,992.10



DIRECTOR GENERAL ING. J. MANUEL



Gestión Integral de la Ciudad



ANEXO 1  
NO. DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17

Los que firman este documento, relativo al convenio de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA

CONSTRUCCION

Constructora 5 Minas S.A. de C.V.  
REPRESENTADA POR EL Ing. Juan Manuel Huerta Tavarez


TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA



Gobierno de Guadalajara

Dirección de Obras Públicas  
Coordinación General  
de Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del convenio de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Constructora 5 Minas S.A. de C.V. El día 29 de Diciembre de 2017, respecto de la obra: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AV. PATRIA), GRUPO A, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.





## ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

### DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular particular	
9	Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector	
10	Número de identificación oficial diversa	
11	Estado Civil	
12	Firma del particular	
13	Fotografía	
14	Fecha de nacimiento en la CURP	
15	Fecha de nacimiento en el RFC	
16	Número de cuenta bancaria	
17	Parentesco	
18	Nombre de familiares o dependientes económicos	
19	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
20	Huellas digitales	
21	Estado de Salud	
22	Tratamiento médico	
23	Preferencia sexual	
24	Religión	
25	Ideología Política	
26	Activos, pasivos y/o gravámenes	
27	Afiliación sindical	
28	Entregada con el carácter de confidencial	Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
29	La así dispuesta por otra normatividad	Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
30	Nombre relacionado con otro dato personal	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>