

**MUNICIPIO GUADALAJARA**  
**INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 144, PRIMARIA URBANA 185 VENUSTIANO LLAMAS QUEVEDO, PRIMARIA REPUBLICA MEXICANA	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 144, PRIMARIA URBANA 185 VENUSTIANO LLAMAS QUEVEDO, PRIMARIA REPUBLICA MEXICANA	CONTRATO	ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	DOP-EYP-MUN-PRO-AD-151-18	\$2,663	Propios	8/220015196	1235	14194	\$628
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUIS", (INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, MÓDULO DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUIS", (INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, MÓDULO DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN	CONTRATO	ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV	DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18	\$4,150	Propios	8/220015174	1235	14253	\$377
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑILERÍA, PISOS, INSTALACIONES, BAÑOS, ELEVADOR, ALUMINIO) EN EL CENTRO DE DESARROLLO	GUADALAJARA	TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑILERÍA, PISOS, INSTALACIONES, BAÑOS, ELEVADOR, ALUMINIO) EN EL CENTRO DE DESARROLLO	CONTRATO	ANITSUJ SA DE CV	DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-19	\$949	Propios	79000189	1235	169612	\$883
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑILERÍA, PISOS, INSTALACIONES, BAÑOS, ELEVADOR, ALUMINIO) EN EL CENTRO DE DESARROLLO	GUADALAJARA	TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑILERÍA, PISOS, INSTALACIONES, BAÑOS, ELEVADOR, ALUMINIO) EN EL CENTRO DE DESARROLLO	CONTRATO	ANITSUJ SA DE CV	DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-19	\$949	Propios	79000190	1235	169588	\$66
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DE LA AVENIDA REYES HERÓLES (CUERPO SUR FRENTE 2), EN LA ZONA 7 CRUZ	GUADALAJARA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DE LA AVENIDA REYES HERÓLES (CUERPO SUR FRENTE 2), EN LA ZONA 7 CRUZ	CONTRATO	ARQUITECTURA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-AD-230-17	\$1,505	Propios	8/220014531	1235	14188	\$193
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL PROGRAMA 2016, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL PROGRAMA 2016, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-CI-231-17	\$6,613	Propios	8/220014534	1235	14189	\$217
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN URBANA EN LA CALLE JOAQUIN ROMERO, EN EL BARRIO DE HUENTITAN EL BAJO, UBICADO EN LA ZONA	GUADALAJARA	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN URBANA EN LA CALLE JOAQUIN ROMERO, EN EL BARRIO DE HUENTITAN EL BAJO, UBICADO EN LA ZONA	CONTRATO	ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17	\$2,054	Propios	8/220014773	1235	14191	\$93
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DE TRANSFERENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DE TRANSFERENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONTRATO	BIG	DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19	\$7,918	Infra	79000223	1235	59	\$1,336

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DE TRANSFERENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DE TRANSFERENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONTRATO	BIG	DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19	\$7,918	Infra	79000193	1235	48	\$532
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NO. 3 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NO. 3 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA	CONTRATO	BIG	DOP-REH-MUN-PRO-CI-005-19	\$111	Propios	79000178	1235	46	\$232
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DE TRANSFERENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DE TRANSFERENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONTRATO	BIG	DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19	\$7,918	Infra	79000213	1235	56	\$309
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL TEMPORAL DE LLUVIAS, FRENTE 1, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	GUADALAJARA	HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL TEMPORAL DE LLUVIAS, FRENTE 1, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	CONTRATO	CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DOP-BAN-MUN-R33-CI-035-19	\$3,348	Infra	79000214	1235	57	\$542
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EN EL POLÍGONO DE MEDRANO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EN EL POLÍGONO DE MEDRANO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-LP-065-19	\$6,537	Propios	79000191	1235	4	\$1,961
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS EN AREA EXTERIOR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.19 (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS PERIMETRALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	GUADALAJARA	TRABAJOS EN AREA EXTERIOR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.19 (REHABILITACIÓN DE BANQUETAS PERIMETRALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	CONTRATO	CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-18	\$275	Propios	8/220015182	1235	14254	\$250
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V.	DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19	\$3,701	Infra	79000219	1235	58	\$53
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 (CENTRO), FRENTE 2 MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 (CENTRO), FRENTE 2 MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-CI-150-18	\$3,828	Propios	8/220015202	1235	14255	\$675
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 (CENTRO), FRENTE 2 MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 (CENTRO), FRENTE 2 MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-CI-150-18	\$3,828	Propios	8/220015351	1235	14195	\$170
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSON, FRENTE 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSON, FRENTE 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV	DOP-REH-MUN-BAN-CI-015-19	\$599	Propios	79000217	1235	169660	\$30

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE BASE GAMAS Y EQUIPAMIENTO, UBICADO EN LA COL. LA MODERNA EN LA ZONA 1 CENTR	GUADALAJARA	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE BASE GAMAS Y EQUIPAMIENTO, UBICADO EN LA COL. LA MODERNA EN LA ZONA 1 CENTR	CONTRATO	CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19	\$454	Infra	79000210	1235	55	\$416
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, GRUPO A Y B, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, GRUPO A Y B, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	CONSTRUMAQ S.A. DE C.V.	DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19	\$6,953	Infra	79000203	1235	51	\$1,175
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES; A) AV. UNIÓN ENTRE AV. LA PAZ Y AV. NIÑOS HEROES, EN LA ZONA 2 MINERVA; B) HACIENDA DE LA PIEDRA	GUADALAJARA	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES; A) AV. UNIÓN ENTRE AV. LA PAZ Y AV. NIÑOS HEROES, EN LA ZONA 2 MINERVA; B) HACIENDA DE LA PIEDRA	CONTRATO	CONTRUMER	DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19	\$5,408	Propios	79000176	1235	45	\$574
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	140392ME001 HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BIENESTAR RIO VERDE (AULA DE USOS MULTIPLES, EXPLANADA Y TERRAZA)	GUADALAJARA	140392ME001 HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BIENESTAR RIO VERDE (AULA DE USOS MULTIPLES, EXPLANADA Y TERRAZA)	CONTRATO	CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV	DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19	\$6,998	Propios	79000184	1235	169587	\$459
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GRUPO D, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GRUPO D, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-DEP-CI-013-19	\$265	Infra	79000150	1235	169538	\$16
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, GRUPO A Y B, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, GRUPO A Y B, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	DIAZ DE LA TORRE RICARDO	DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17	\$3,449	Propios	8/220015168	1235	58	\$315
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENTE 1, UBICADO EN LA ZONA 1 CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENTE 1, UBICADO EN LA ZONA 1 CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-LP-063-19	\$4,022	Infra	79000192	1235	5	\$1,207
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENTE 1, UBICADO EN LA ZONA 1 CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENTE 1, UBICADO EN LA ZONA 1 CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V.	DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19	\$3,752	Infra	79000208	1235	53	\$755
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		GUADALAJARA		CONTRATO	E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V.	DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19	\$3,782	Propios	79000209	1235	54	\$385
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRAULICA DE LAS CASCADAS DE LA FUENTE MINERVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRAULICA DE LAS CASCADAS DE LA FUENTE MINERVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-LP-064-19	\$5,075	Infra	79000186	1235	1	\$1,522

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DEL ENTORNO AL MERCADO FELIPE ÁNGELES NECESARIOS PARA EL ORDENAMIENTO COMERCIAL AMBULANTE SOBRE LA CALLE FELIPE ÁNGELES	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN DEL ENTORNO AL MERCADO FELIPE ÁNGELES NECESARIOS PARA EL ORDENAMIENTO COMERCIAL AMBULANTE SOBRE LA CALLE FELIPE ÁNGELES	CONTRATO	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19	\$7,878	Propios	79000194	1235	49	\$678
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NO. 3 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NO. 3 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA	CONTRATO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-CI-234-17	\$3,293	Propios	8/220014422	1235	14187	\$188
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE BLAS GALINDO ENTRE CALLE ABUNDANCIA Y CALLE LUIS CASTILLO, ZONA OBLATOS	GUADALAJARA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE BLAS GALINDO ENTRE CALLE ABUNDANCIA Y CALLE LUIS CASTILLO, ZONA OBLATOS	CONTRATO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-CI-005-19	\$111	Infra	79000218	1235	169661	\$6
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE BLAS GALINDO ENTRE CALLE ABUNDANCIA Y CALLE LUIS CASTILLO, ZONA OBLATOS	GUADALAJARA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE BLAS GALINDO ENTRE CALLE ABUNDANCIA Y CALLE LUIS CASTILLO, ZONA OBLATOS	CONTRATO	Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V.	DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19	\$4,891	Infra	79000177	1235	50	\$669
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A CALLE JUAN ÁLVAREZ) DE LA RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZONAS	GUADALAJARA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A CALLE JUAN ÁLVAREZ) DE LA RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZONAS	CONTRATO	Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V.	DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19	\$4,891	Propios	79000204	1235	52	\$517
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DESMONTE, DESPLAME Y LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL, UBICADO EN AVENIDA MALECON Y ESQUINA AVENIDA PATRIA, EN LA COLONIA VISTAS DEL NILO DE LA	GUADALAJARA	DESMONTE, DESPLAME Y LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL, UBICADO EN AVENIDA MALECON Y ESQUINA AVENIDA PATRIA, EN LA COLONIA VISTAS DEL NILO DE LA	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-AD-093-18	\$239	Propios	8/220015079	1235	14192	\$8
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE ESCULTURA DE AV. GONZÁLEZ CAMARENA / DEGAS A AV. GOBERNADOR CURIEL; CALZ. LÁZARO CÁRDENAS (PUENTES)	GUADALAJARA	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE ESCULTURA DE AV. GONZÁLEZ CAMARENA / DEGAS A AV. GOBERNADOR CURIEL; CALZ. LÁZARO CÁRDENAS (PUENTES)	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V.	DOP-CUA-MUN-PRO-CI-059-19	\$4,988	Propios	79000175	1235	14185	\$1,496
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MARZO FRENTE 1, UBICADA EN LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MARZO FRENTE 1, UBICADA EN LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-CI-001-19	\$214	Infra	79000162	1235	169540	\$57

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL CORREDOR LÓPEZ COTILLA ENTRE AV. CHAPULTEPEC A CALLE EMERSON, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA	GUADALAJARA	TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL CORREDOR LÓPEZ COTILLA ENTRE AV. CHAPULTEPEC A CALLE EMERSON, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA	CONTRATO	GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV	DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17	\$4,905	Propios	8/220015166	1235	57	\$385
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOMAS DE PARAÍSO, EN LA COL. LOMAS	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOMAS DE PARAÍSO, EN LA COL. LOMAS	CONTRATO	GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV	DOP-MANT-MUN-PRO-CI-129-15	\$4,194	Propios	6/220019919	1235	9739	\$159
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS ADICIONALES DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (EDIFICIO DE COMUNICACIÓN Y EDIFICIO DE CUERPO MOTORIZADO)	GUADALAJARA	TRABAJOS ADICIONALES DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (EDIFICIO DE COMUNICACIÓN Y EDIFICIO DE CUERPO MOTORIZADO)	CONTRATO	IMSI C COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-LP-067-19	\$9,457	Propios	79000187	1235	2	\$2,837
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DE ADECUACIONES PARA ENTORNO E INSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS EN VARIAS ZONAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	TRABAJOS DE ADECUACIONES PARA ENTORNO E INSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS EN VARIAS ZONAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	IMSI C COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	DOP-EYP-MUN-ING-CI-019-19	\$3,298	Infra	79000199	1235	169604	\$990
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 (CENTRO), FRENTE 1 MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 (CENTRO), FRENTE 1 MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	CONTRATO	INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17	\$5,613	Propios	8/220014409	1235	14186	\$235
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 2, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 2, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18	\$2,420	Propios	8/220015131	1235	14252	\$463
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN AL ENTORNO URBANO Y EDIFICIO CONSISTENTE EN TRABAJOS DE OBRA ELÉCTRICA, TOLDOS, HERRERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN AL ENTORNO URBANO Y EDIFICIO CONSISTENTE EN TRABAJOS DE OBRA ELÉCTRICA, TOLDOS, HERRERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CONTRATO	Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-LP-062-19	\$5,420	Propios	79000197	1235	6	\$1,626
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN DIVERSAS OBRAS ESPECIALIZADAS DEL PROGRAMA 2016	GUADALAJARA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN DIVERSAS OBRAS ESPECIALIZADAS DEL PROGRAMA 2016	CONTRATO	INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	DOP-MAN-MUN-ASF-LP-041-19	\$5,376	Propios	79000159	1235	169539	\$1,926
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENTE 2, UBICADO EN LA ZONA 1 CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENTE 2, UBICADO EN LA ZONA 1 CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.	DOP-MAN-MUN-ASF-LP-042-19	\$5,122	Propios	8/220014404	1235	147	\$888

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RENOVACIÓN DE ANDADOR OTHÓN BLANCO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA LOMAS DE POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	GUADALAJARA	RENOVACIÓN DE ANDADOR OTHÓN BLANCO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA COLONIA LOMAS DE POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	CONTRATO	KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-CI-014-18	\$2,159	Infra	8/220014539	1235	14190	\$76
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.1, TRABAJOS CONSISTENTES EN CUBIERTA SOBRE CANCHA DE BASQUET, UBICADA EN LA COL	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.1, TRABAJOS CONSISTENTES EN CUBIERTA SOBRE CANCHA DE BASQUET, UBICADA EN LA COL	CONTRATO	KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19	\$7,275	Infra	79000169	1235	47	\$741
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE	GUADALAJARA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE	CONTRATO	MEGAOBRAS	DOP-REH-MUN-PRO-CI-058-19	\$2,999	Propios	79000174	1235	14184	\$900
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS	GUADALAJARA	RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS	CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV	DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17	\$9,972	Propios	8/220014402	1235	146	\$270
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA RAMÍREZ, EN EMILIO RABAZA Y	GUADALAJARA	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA RAMÍREZ, EN EMILIO RABAZA Y	CONTRATO	TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V.	DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18	\$3,507	Propios	8/220015107	1235	14193	\$188

\_\_\_\_\_  
**LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**L.I.A. SANDRA DEYANIRA TOVAR LÓPEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**SELLO**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

