

POA POR DEPENDENCIA 2013



Dependencia Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara

Línea Acción VI. Desarrollo institucional y gobierno eficiente

Programa 33. Mecanismos de colaboración y coordinación intergubernamental y metropolitanos

Compromiso:

29. Retomar el modelo de Obras por cooperación a través del Consejo de Colaboración Municipal y apoyar aquellas Obras que se definan con los vecinos.

UR	Proyecto	Indicador	Valor Indicador al 30 de Junio	Avance Físico
Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara	Continuación del corredor peatonal Colón-Pedro Loza	Porcentaje de avance del proyecto Calle Colón	0.00	0 %
Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara	Continuación del corredor peatonal Colón-Pedro Loza	Porcentaje de avance del proyecto Perímetro Plaza Mexicaltzingo	0.00	0 %
Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara	Gasto Administrativo	Porcentaje de avance en la operación del gasto del Consejo de Colaboración Municipal	0.00	0 %
Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara	Recuperación de la memoria Histórica del convento de San Francisco	Porcentaje de avance del proyecto Jardín San Francisco	90.00	100 %
TOTALES	Presupuesto Anual:	Eficiencia Operativa:	Monto Ejercido:	Economía Presupuestal:
	\$3,000,000.00	25.00%	\$0.00	0.00%