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Dicha visita tendrá por objeto y alcance verificar que el proceso de ejecución de la obra: 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MOJADA (FRENTE 
2), ENTRE SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA Y SIERRA MORENA EN LA COL. 
INDEPENDENCIA ORIENTE, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 
JALISCO."; relativa al contrato DOP-PAV-MUN-CON-LP-078-21, adjudicada a CONSTRUCTORA 
APANTLI, S.A. DE C.V., con plazo de ejecución de 35 días naturales, comprendidos del 23 de 
noviembre al 27 de diciembre de 2021, se ajuste a lo establecido en el contrato y en la Ley de 
Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento de Contratación y 
Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara 
y demás normatividad vigente aplicable, hasta su finiquito; por 1 cual la visita de inspección se 
iniciará del 6 de diciembre de 2021 concluirá a más tardar 1 28 de febrero de 2022 en el 
entendido de que tanto dicho período como el objeto y alcance eden ser ampliados en caso de 
ser necesario para el cumplimiento del objeto de la visita. 

Con el objeto de promover y verificar que las obras y servicios relacionados con las mismas 
contratados por el municipio se realicen de acuerdo a los programas y presupuestos autorizados y 
se ajusten a lo establecido en la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 
el Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Municipio de Guadalajara y demás normatividad vigente y aplicable, con fundamento 
en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 9, fracción 11, 10, 
fracción 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 116, 117 y 118 de la Ley de 
Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 205 y 206, fracciones 111 y IV del Código 
de Gobierno Municipal de Guadalajara, 5 y 53 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara; y los 
lineamientos 1, 5, fracción V, 17, 18, 21 y 28 de los Lineamientos para la Realización de 
Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal de Guadalajara; se le notifica el inicio de la visita de inspección AOPG-03512021 a esa 
Dirección de Obras Públicas. 

Dirección de Auditoria 
Contraloría Ciudadana 

. Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar 
. ·Director de Obras Públicas de la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
Calle Hospital 50-Z, colonia El Retiro. 
Código postal 44280, Guadalajara, Jalisco. 
Presente: 

003916 

Asunto: Se ordena la práctica de visita de inspección . 
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ORDEN DE VISITA DE INSPECCIÓN: AOPG-035/2021 

CONTRALORIA CIUDADANA 
Dirección de Auditoría 
Oficio: DA/0124/2021 
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Contraloría 
Ciudadana 
Guadalajara 



Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma, Col Las Conchas, 
C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, México. 
33 36691300 Ext. 1306 

RICA* 

c.c.p. Mtra. Ruth lsela Castañeda Ávila.- Encargada de Despacho de la Contralor 
c.c.p. Archivo 

Mtra. Rut 1 Castañeda Ávila . Gobj~~o se 
Encargada de Despacho de la Contraloría Ci~Mi~·1a_¡ara 

Contraloría Ciudadana 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco; 3 de di · 

No omito señalar que de oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma 
completa y oportuna los informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se 
procederá de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

De igual forma, le notifico que durante la ejecución de la visita de inspección se podrán efectuar 
visitas de verificación e inspección oculares a la obra, así como aplicar cualquier técnica, 
procedimiento o metodología necesaria para cumplir con su objeto y el resultado de ésta formará 
parte de los resultados de la visita de inspección. 

Para tal efecto, le informo que se comisiona al servidor público lng. Luís Tejeda Montufar, corno 
auditora encargado de la Jefatura de Grupo y responsable de la ejecución de la visita de 
inspección, adscrito a la Dirección de Auditoría, por lo que se solicita su amable intervención para 
que se instruyan las medidas y acciones necesarias para que al personal comisionado se le 
permita el acceso al lugar donde se ejecuta la obra y se le proporcionen, en los términos y plazos 
que le sean requeridos, los informes, documentos y en general, los datos y cooperación técnica 
para realizar la auditoría en comento. 

Contraloría 
Ciudadana 
Guadaiajara 


