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Lo anterior, co~ fundamento en los artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el 1rtículo 106, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 9, fracción 11; y 1 O, 
párrafo cuarto, racción 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 116 y 118 de la Ley de 
Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 53 del Reglamento de Contratación y 
Ejecución de I~ Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara; 222, 
primer párrafo l fracciones 11, IV, VI, VII, X y XI; 223, fracciones 111, IV, VII, VIII y IX del Código de Gobierno 
del Municipio d¡ Guadalajara; y numerales 1, 3, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de los 
Lineamientos para la Realización de Auditorías de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma de la 
Administración ' ública Municipal de Guadalajara, así como demás normatividad aplicable. 

180 días naturales. 

INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, 
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE DE LA 
REVOLUCIÓN (PARQUE ROJO), UBICADO DENTRO DEL POlÍGONO DE LAS CALLES 
MARCOS CASTELLANOS, PEDRO MORENO, CALZ. FEDERALISMO Y LÓPEZ COTILLA 
EN LA COL. AMERICANA, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 
JALISCO. 
DOP-REH-MUN-ESP-LP-059-25. 

DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 

• El Lic. trge Luis Buenrostro Vázquez como Supervisor. 

• El Arq. arco Antonio Soto lñiguez como Jefe de Grupo Responsable. 

• Los indenieros Ernesto Arroyo Covarrubias, Rafael Valle Arias y el Tsu. Luis Alfonso Ruvalcaba 
Gómez¡como Auditores comisionados. 

3.- La Auditoríl tendrá por objeto verificar que el proceso de ejecución de la obra descrita en líneas 
subsecuentes Je ajuste a lo establecido, tanto en el contrato celebrado para tal fin, como en la normatividad 
aplicable y vige te. 

2.- Para la ej cución de la auditoría referida, han sido designadas las siguientes personas servidoras 
públicas, toda adscritas a esta Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de 
Guadalajara: 

1.- Se practicar· a la Dirección de Obras Públicas a cargo del Arq. Juan Carlos Arauz Abarca, con domicilio 
en la calle Hos ital 50-Z, colonia El Retiro, C.P. 44729, en Guadalajara, Jalisco, adscrita a la Coordinación 
General de Ge tión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento de Guadalajara. 

En ejercicio de las atribuciones con las que cuenta la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y 
con el propósit de promover y verificar que, tanto la obra pública, como los servicios relacionados con la 
misma, contrata dos por el Gobierno Municipal de Guadalajara se realicen de conformidad con los principios 
de austeridad, honestidad, eficacia, eficiencia y transparencia, se emite la presente Orden de Auditoría 
identificada co el número AOPG-013/2025, misma que se llevará a cabo bajo los siguientes puntos: 
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Gobierno Mun cipal de Guadalajara. 
Presente. 

Oficio: DA/128/2025 
Asunto: Orden de Auditoría 
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Sin otro partic~lar de momento, agradezco de antemano la debida atención al presente, así como su 
colaboración inf titucional, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto. 

Practicada la nbtificación del presente, legitimada con la firma y sello de recepción de la dependencia a 
auditar, se da i 1icio formal al Procedimiento de Auditoria. 

No omito mene onar que, de oponerse a la práctica de la presente Auditoria o no proporcionar en tiempo y 
forma los infor es, datos y documentos que en su momento sean requeridos, se procederá de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Adicionalmente le comunico que, en los próximos días, se le estará notificando el requerimiento inicial de 
información, e n la finalidad de dar inicio con los trabajos correspondientes a la presente Orden de 
Auditoria, seña ando que se podrá requerir en cualquier momento información o documentación adicional 
que se conside e necesaria para la debida ejecución de la Auditoría. 

Adicionalmente, con el objeto de que las actividades de la Auditoría se realicen de forma adecuada, 
oportuna y en un marco de estrecha colaboración y comunicación, me permito solicitar su apoyo para que 
en un plazo quJ no exceda los 5 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la recepción de la 
presente Orde~de Auditoria, designe o ratifique mediante oficio a la persona servidora pública que fungirá 
como enlace p ra la atención de los requerimientos de información y documentación, en los términos y 
plazos estable idos en los mismos, esto con el fin de asegurar la correcta ejecución de la auditoría y la 
debida integrac¡ón del expediente; asimismo, solicito su apoyo para brindar todas las facilidades necesarias 
al personal co1isionado para la ejecución de la auditoría, así como permitir su acceso al sitio en donde se 
ejecutará la obra. 

En este sentidl. se faculta tanto al Supervisor, al Jefe de Grupo y a los auditores comisionados, para 
realizar las visitas de inspección y verificaciones que resulten necesarias y/o se estimen pertinentes para la 
obtención de d tos, informes y evidencia fotográfica, que abone a la debida integración del expediente de 
auditoría; cabe eñalar que, durante la ejecución de las visitas o verificaciones a la obra, se podrán efectuar 
inspecciones o ulares, así como aplicar cualquier técnica, procedimiento, metodología o uso de medios 
tecnológicos n cesarios para cumplir con su objeto, cuyo resultado debe ser documentado y formará parte 
del expediente re auditoría. Lo anterior, con fundamento en los artículos 222, primer párrafo y fracciones 11, 
IV, VI, VII, X XI; 223, fracciones 111, IV, VI, VII, VIII y IX del Código de Gobierno del Municipio de 
Guadalajara; e artículo 118 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y 
numerales 1, , fracciones 11, XIX, XX, XXI, XXIII y XXV; 3, 5, 8, 9 y 21 de los Lineamientos para la 
Realización de Auditorías de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma de la Administración 
Pública Munici al de Guadalajara, así como demás normatividad aplicable. 

Es importante± Jeñalar que el plazo para la ejecución de la Auditoría inicia con la notificación de la Orden de 
auditoría y co cluye con la emisión del Informe de Auditoría, tomando en consideración el tiempo de 
ejecución del p opio proyecto de obra y la duración real de la misma, así como las posibles ampliaciones, 
adendum al e ntrato original, casos fortuitos y/o cualquier otra circunstancia, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 18 de los Lineamientos para la Realización de Auditorías de Obra Pública y 
Servicios relaci nados con la Misma de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 
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