H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA

ACTA DE LA NOVENA SESION ORDINARIA DE LA COMISION
EDILICIA DE OBRAS PUBLICAS.

Siendo las 11:15 horas del dia lunes 06 de septiembre de
2010, reunidos en el mezanine #1 de las instalaciones de
sala de Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de
Guadalajara, los regidores miembros de la Comision Edilicia
de Obras Publicas, preside la Sesion el Regidor Ricardo Rios
Bojorquez, con la asistencia de los vocales Regidor Sergio
Sanchez Villarruel, Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez, en
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 44 del
Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara.

9° SESION DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS
06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.

El Regidor Presidente de la Comision Edilicia de Obras
Publicas procede a dar lectura al orden del dia:

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de Asistencia

Il.- Declaracion de Quorum



lll.- Comparecencia de los Secretarios de Obras Publicas y
Servicios Municipales en cumplimiento al acuerdo tomado
en la reunion de la Comision efectuada el dia 27 de Agosto
del 2010.

VIl.- Asuntos Varios.

VIIl.- Clausura.

El Regidor Presidente hace la propuesta de que sea
aprobado el Orden del Dia.
Aprobado.

Se procede a desahogar del primer punto del orden del dia,
lista de asistencia para lo cual el Regidor Presidente nombra
asistencia, estando presentes tres de los regidores
integrantes de la Comision.

Se procede a desahogar el segundo punto del orden del dia,
verificando que existe quérum ya que se encuentran
presentes la mayoria de los Regidores miembros de la
Comision Edilicia de Obras Publicas, y se declaran validos
los acuerdos que se tomen.

Presidente de la Comision: Procede al desahogo del tercer
punto del orden del dia, y agradeciendo la asistencia de los
presentes. En la reunion pasada de la Comision, los cuatro
Regidores integrantes tuvimos la oportunidad de platicar
acerca de lo que esta sucediendo en dos temas; primero
tiene que ver con los criterios que hasta este momento se



han tomado para el desarrollado de las obras y cuales son
cada una de las obras pUblicas que se han desarrollado por
parte de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios
Municipales. Osea ;Cual es el proceso o la forma en la que
estan tomando las decisiones para poder llegar a? Y el
segundo punto tiene que ver directamente con la situacion
de los mil doscientos millones de pesos y de ellos que
cantidades van a cada una de sus dependencias, saber con
exactitud los montos y saber a donde se van”.

Regidora Irma Alicia Cano: “A mi me gustaria que
entraramos en estos dos temas de forma conjunta, porque
sino vamos a duplicar la informacion y eso nos quitaria
tiempo y abocarnos a los estudios financieros y después
hablar de las obras”.

Presidente de la Comisidon: “Si a mi el punto que mas me
interesa es la de la forma de jcomo se han asignado las
obras?, eso me interesa porque son de las cosas que no
vamos a ver alla. Y lo que tiene que ver con lo que se esta
proyectando, me interesa conocer las tres medidas que se
estan tomando, porque primero lo que hay que entender es
el criterio que desafortunadamente se sigue para dar los
turnos, porque a la Comision que debié designarse
originalmente es a la de Obras Plblicas y no se hizo asi.
Vamos a empezar a hablar de nimeros y no nos podemos
meter a hablar de cosas muy concretas”.

Regidora Irma Alicia Cano: “En la pasada reunidn
planteamos distintos puntos los cuales queriamos que nos
aclararan referente al recurso asignado a la dependencia a
su cargo, respecto a la asignacion de obra publica, jcuales
son los criterios para su asignacion? y jen qué casos se ha
asignado?. ;Cuales son los proyectos prioritarios en los que
se ha trabajado o se trabaja actualmente?. Y por Gltimo nos
presenten los proyectos ejecutivos o el proyecto ejecutivo



en los que se planea invertir la cantidad de
$1,200°000,000.00 mil doscientos millones de pesos
iniciativa planteada por el Presidente Municipal y con el
recurso solicitado ;qué porcentaje de reparacion de
vialidades se tiene contemplado?. De la iniciativa antes
mencionada ;qué cantidad se erogaria en proyectos de
SIAPA y qué cantidad ejercera el Ayuntamiento?. Todavia no
se esta resolviendo ese turno porque es un Turno de
Hacienda”.

Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “Si fueron los
puntos que se comentaron la reunion pasada, pero
realmente lo que nos preocupa es ;como se estan
ejerciendo los recursos, cuanto hay y cuanto esta disponible
en lo que va del ano?, jen qué proyectos u obras se ha
invertido, en cuales obras o proyectos se trabaja
actualmente y también el asunto de las inundaciones?”.

Secretario de Obras Publicas Juan Carlos Uranga: “A ver si
les mandamos el presupuesto a todos, lo que pidieron, tanto
de Obras PUblicas como de Servicios Municipales y en base
al orden del dia o mejor dicho de todas las preguntas y sus
respuestas estan en esta carpeta, digo para que sea una
comparecia completa para que de alguna manera agotemos
cada una de estas y pues tan, tan ;no?”.

Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “Qué bueno que
tenga esa disponibilidad y que nos lo quiera contestar por
escrito, pero porque mejor no, nos explica lo que se
pretende hacer”.



Secretario de Obras PUblicas: “Como Ustedes me digan, nos
van preguntando y nosotros les vamos contestando lo que
nos pregunten”.

Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “No es a manera
de interrogatorio, mejor a manera de platica que nos
pudiera decir a que se la ha dado prioridad en la
construccion de las obras y cuales son los lineamientos que
se han seguido en los concursos de asignacion y en que se ha
estado invirtiendo o que se ha estado tomando como
prioritarios para estar invirtiendo en obras. Porque a mi me
preocupa que digan que ya no se tiene el suficiente recurso
para invertir en la ciudad y tengamos parques que han
costado seis millones de pesos, 6 cuatro millones de pesos
invertidos en edificios publicos, eso lo platico solo para
saber que se ha tomado como prioridades”.

Secretario de Servicios Municipales: “Por parte de la
Direccion de Servicios Municipales hemos incluido dos
proyectos a la Comision de Adquisicion de Obra Publica, uno
fue para reforzar las cuadrillas de bacheo, que se hizo a
través de una licitacion a tres empresas que estan
coadyuvando con las cuadrillas de pavimentos para trabajar
con mayor intensidad en el bacheo de la ciudad y en ese
presupuesto son de pavimento treinta y nueve punto cinco
millones de pesos y en la partida de mejoramiento urbano
que son diez millones de pesos. Se hizo un concurso por un
millon ciento cincuenta y siete mil pesos para reparar doce
puentes dentro de los programas de reparacion de puentes
que ha estado llevando a cabo la Secretaria de Servicios
Municipales durante estos dos meses y medio. Ahi la parte
de Servicios Municipales ha de ser menor y lo que falta de
los recursos todos se van a ejercer desde la partida de
pavimentos y el resto en dos partes el primero en su gran
mayoria de pavimentacion y asfalto de calles y una parte
minima, nosotros estimamos que ocupariamos tres millones
de pesos mas de ese presupuesto y lo destinariamos a la



compra de asfalto. Porque esos tres millones de pesos que
estan contemplados en el presupuesto, porque en
presupuesto 2010 de las Secretarias en la compra de asfalto
en la Administracion anterior adquirio tres millones de pesos
en asfalto con cargo al presupuesto 2010 por lo cual lo Unico
que estamos haciendo es recuperarlo. Digamos eso es en
esencia la parte de los Servicios, en la parte de
Mejoramiento Urbano estimamos una nueva adquisicion para
la instalacion de puentes similar y vamos a solicitar a la
Tesoreria Municipal para que lo que resta del recurso de
transfiera para hacer trabajos de balizamiento”.

Regidora Irma Alicia Cano: “Entiendo que esto no esta en el
proyecto que presentaron Ustedes el viernes, ;Verdad?”.

Secretario de Servicios Municipales: “No, a este proyecto se
va a sumar a la parte de pavimentacion veintisiete punto
cinco poquito menos de siete punto cinco millones de pesos
mas para pavimentar que se obtuvieron en el trabajo que se
hizo de gestion del Fondo Nacional de Pavimentacion, que
tiene la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico y que ya
autorizo la Secretaria de Hacienda, solo estamos esperando
que se haga el depdsito de este recurso y cae muy bien en
esta fecha porque en la parte del pavimento y asfalto lo
mejor es pavimentar una vez que pase el temporal de
lluvias, es lo mas eficiente. También no se ha ejercido este
recurso de los treinta y nueve punto cinco millones y menos
los millones que nos entreguen para la compra de asfalto
porque en la época de lluvias asfaltar no es lo mas
recomendable”.

Presidente de la Comision: “;La partida de los treinta y
nueve millones es Unicamente para asfaltar y no se ha
ejercido ese recurso?”.

Secretario de Servicios Municipales: “Nada mas para obras
de pavimentacion, para bacheo hay una partida adicional de



dieciséis millones de pesos, pero esta en el comité de
Adquisiciones, no en el Comité de Obra Publica y ahi es
donde se compra el asfalto, ahi en total se ha comprado
asfalto a cuatro empresas diferentes en este ano, en un
precio promedio que debe andar entre los novecientos
cincuenta pesos de los que se ha adquirido once millones de
pesos mas o menos en el Comité de Adquisiciones, mas los
tres millones que se pagaron a una empresa que se llama
Apasco Guadalajara, que fue una empresa que se contrato
por el Gobierno, se acaban de adjudicar otros dos millones
en la sesion pasada y debemos de tener alrededor de
doscientos cincuenta mil pesos que nos deben de quedar en
el presupuesto para compra de asfalto. Cabe senalar que el
que compramos este ano tan solo es de cuatro millones de
pesos a diferencia del ano pasado que lo compraron seis
millones, y esto fue porque logramos comprar mezcla fria a
un precio alrededor de dos mil seiscientos pesos y en la
Administracién pasada en veinticinco mil doscientos
cincuenta la misma mezcla”.

Secretario de Obras Publicas: “;Por qué tanta diferencia?”.

Secretario de Servicios Municipales: “No sé, seria bueno
preguntarselo a los que participaron en las compras del
Gobierno anterior, jPor qué compraron el asfalto a esos
alcances? Porque nosotros compramos el asfalto frio con las
mismas caracteristicas, con las mismas pruebas de
laboratorio y en esa cantidad lo compramos”.

Presidente de la Comision: “;Por qué no han denunciado esa
situacion?, ;No es puro show?”.

Secretario de Servicios PUblicos Municipales: “Nosotros no
hemos querido polemizar con este tema, porque lo que
estamos viendo es como resolvemos el tema del asfalto”.



Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “;Entonces
practicamente ya esta por agotarse el presupuesto de la
Secretaria? ;Cuales son las prioridades que quedarian sin
resolverse?”.

Secretario de Servicios Pulblicos Municipales: “Bueno la
prioridad es, como viene en la presentacion, es rehabilitar
las avenidas especialmente de aqui de la zona centro, zona
Oblatos y la zona Tetlan, que es principalmente donde hay
mayor cantidad de metros de superficie de asfalto y es
donde mas se va a gastar. Lo que comentabamos el viernes
que hay muchas calles y avenidas que ya cumplieron con su
vida util, entonces hacemos el trabajo de bacheo completo
y a la siguiente lluvia se vuelven a destapar; esto es porque
ya el asfalto que esta en esas periferias ya no sirve,
entonces podemos seguir bacheando las veces que sea y si
vuelve a llover se va a seguir destapando nuevo asfalto”.

Presidente de la Comision de Obras Publicas: “;Qué es el
Bacheo de caja?”.

Secretario de Servicios Municipales: “El bacheo de caja se
hace cuando la superficie de asfalto esta en buenas
condiciones, se hace un agujero se recorta se hace la
sustancia la base y se aplana”.

Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “;Cuanto tiempo
tiene de vida util del asfalto?”.

Secretario de Servicios Pulblicos Municipales: “Eso es
variado, 6sea, cuando hay una influencia como lo ha sido en
este ano que hay una gran cantidad de lluvia y una gran
cantidad de baches y una gran cantidad de superficie
danada, pues ya que el mas del 50% de la superficie esta
danada, ahi tenemos dos opciones: una es utilizar todo el
recurso que tenemos de pavimentacion para que se haga un
bacheo de caja pues es mucho mas caro porque es regional
y en toda la superficie que ya cumplié su vida Util pues



seria un dinero tirado a la basura y desde mi punto de vista
malgastar ese recurso porque ese recurso te rinde mas
haciendo una renovacion de la carpeta asfaltica”.

Presidente de la Comision: “;La Mezcla Asfaltica es la
misma?”.

Secretario de Servicios Municipales: “Si es la misma, la
mezcla asfaltica caliente cuesta en este ano alrededor
novecientos cincuenta pesos, novecientos cincuenta y seis,
novecientos sesenta, mas o menos oscila en ese precio. La
mezcla asfaltica caliente no sé puede utilizar cuando esta
lloviendo o cuando esta himedo, porque el proceso es que
la mezcla caliente al contacto con lo himedo se endurece,
hay diferentes concretos a uno de ellos solo se le agrega
agua y funciona”.

Regidor Sergio Sanchez Villarruel: “;Este recurso de que
partida se obtuvo?”.

Secretario de Servicios Municipales: “Este es de Obra de
Pavimentacion”.

Regidor Sergio Sanchez Villarruel: “Y de este ;Cuanto se ha
invertido?”.

Secretario de Servicios Municipales: “Un millén de pesos
nada mas, este millon de pesos lo utilizamos para
multiplicar nuestras cuadrillas”.

Regidor Sergio Sanchez Villarruel: “No digo, ;porque
solamente un millon de pesos, porque nada mas?”.

Secretario de Servicios Municipales: “A porque estamos en
temporada de lluvia, estamos esperando a que pase la etapa
de lluvias para invertir. ;Por qué no lo hicimos antes de que
empezara el tiempo de lluvias? Porque decidimos esperar a
que pase el temporal de lluvias porque ya teniamos el aviso



del mes de febrero, que fue una lluvia atipica y si no
hubiéramos invertido en ellas nos hubiera alcanzado para
cubrir la mitad de lo que se tiene que hacer hoy. Por eso
vamos esperandonos y sumando todos los recursos y vamos
viendo cuales son las calles que van a quedar mas danadas y
una vez que tengamos los estudios como fueron los que
presentamos el viernes, ya hacemos el programa de asfalto.
Me parece que el operativo funciono o bueno Guadalajara
fue el primer Municipio del pais al que la Secretaria de
Hacienda le asigno recursos del Fondo Nacional de
Pavimentacion, oOsea nosotros presentamos proyectos
ejecutivos igualitos a los que se les estan presentando a
Ustedes por cien millones y nos aprobaron veintisiete
millones y medio en dinero y nos aprobaron el cien por
ciento de todos los proyectos. Eso significa que si hubiera
una reasignacion de hacienda para este ano o se ampliara,
la cdmara federal de diputados decidiera incrementar los
recursos, pues bueno se estaria en condiciones de obtener
mas recursos del Fondo Nacional de Pavimentacion.
También ingresaron de otros fondos proyectos de
pavimentacion de los cuales aun no se han recibido
recursos. Metimos proyectos y estamos esperando que la
Federacion nos asigne mas recursos”.

Regidora Irma Alicia Cano: “Bueno esos se concursan, ;no? y
dependiendo de las caracteristicas podran ganar o no. No
puede haber de otra”.

Secretario de Servicios Municipales: “Bueno si pero
Guadalajara es el primer Municipio del pais que recibid
mayor cantidad de recursos de Fondo del Pavimentacion”.

Regidor Sergio Sanchez Villarruel: “Si se asignaron recursos,
pero no me diga que la estrategia del Secretario de
Servicios funciono para obtener los recursos de la Secretaria
de Hacienda, porque si las calles estan completamente
destruidas, es como que en este caso dejaramos que
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declararan a Guadalajara zona de desastre. Se lo digo sin
animos de ofender, porque si hicieron la estrategia y los
ciudadanos lo han padecido, porque yo ya lo padeci porque
mi carro tiene mas de un mes en el taller porque tuve un
problema con los baches y la inundacion y aqui en
Guadalajara lamentablemente”.

Secretario de Servicios Municipales: “Se dejaron la menos
cantidad de baches, esa fue la estrategia que tomamos y en
cuanto acaben las lluvias vamos a invertir en asfalto y los
recursos que tenemos mas los recursos del Fondo Nacional
de Pavimentacion, y si los Regidores tiene a bien aprobar
este proyecto ya alcanza para hacer un proyecto general de
pavimentacion que tenga una mayor claridad”.

Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez: “Permitanme traer
aqui, a este lugar el teorema de costos y oportunidades,
que es importante que tengamos estos sustentos teoricos de
FODA, sobre todo en Obras Publicas, porque con la sola
explicacion de porque no crear efectivo esos treinta y siete
millones o lo que quede, puede ser valido con este
instrumento publico. Porque si llueve no va a servir de nada
va a ser recurso tirado, entonces en qué momento con lo
que tengo puedo tener en mi FODA el mejor
aprovechamiento, entonces tendra que ser en ;Febrero
quizas?”.

Secretario de Servicios PUblicos: “El mejor aprovechamiento
del asfalto es precisamente terminando la temporada de
lluvias, es cuando mejor se hace el trabajo de
pavimentacion por todas las razones climaticas”.

Regidora Irma Alicia Cano: “Estabamos comentado antes de
que Ustedes llegaran, que esta comunicacion debe de ser
muy fluida porque no estamos obligados a saber todo
definitivamente, entonces viene a mi mente que con un
respaldo tedrico como lo es este principio y adelante y no
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habria problema. Porque de esos treinta y siete, si los
invertimos ahora tendremos para ejecutar obra que te
puedo decir un ano”.

Secretario de Servicios Municipales: “Perdon que la
interrumpa Regidora, pero nosotros invertimos una gran
cantidad de proyectos a la Secretaria de Hacienda para
pavimentacion de asfalto y también es importante saber
que proyectos van a ser aceptados para nosotros no matar
nuestros propios proyectos al hacer las obras previas. Y ;Qué
pasa si las calles que mas lo necesitan como son las que
decimos en el proyecto del Fondo Nacional de
Pavimentacion y las empezamos a arreglar y no salen
recursos 0 sale pues lo vamos a matar. Y si no las
arreglamos las que mas lo requieren y no salen recursos,
pues me parece que no vamos a estar aplicando el recurso
donde no se necesita y donde mas se necesita es donde pasa
la mayor cantidad de vehiculos”.

Presidente de la Comision: “No entiendo, porque se supone
que la propia Secretaria tiene un presupuesto para ello, y
no podemos estar esperando a que nos lleguen recursos por
parte de otros Fondos, total si tenemos dinero para arreglar
bien cuatro calles pues tendrian que ser las que se arreglen.
Y estar consientes de qué y como se puede arreglar el
problema, porque nos podemos gastar los cien, doscientos o
trescientos millones y no solucionar el problema”.

Secretario de Servicios Municipales: “Si eso se hace
histéricamente, nosotros parchamos los baches de las
principales Avenidas, sabemos que no las podemos dejar asi,
pero eso no soluciona el problema”.

Presidente de la Comision: “Que raro porque platicando con
ciudadanos que habitan por Avenida Washington dicen todo
lo contrario”.
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Secretario de Servicios Municipales: “No puedo argumentar
nada porque no la conozco”.

Presidente de la Comision: “No es posible, la tienes que
conocer”.

Regidor Sergio Sanchez Villarruel: “Por lo mismo, como
usted lo comentaba precisamente el dia viernes sehor
Secretario, como lo decia el Regidor Avenida Washington, la
han bacheado alrededor de doce veces vy yo hubiera
preferido que se hubiera pavimentado y no sé si con los
noventa y nueve millones nos hubiera alcanzado y no sé qué
trafico tiene esta avenida, pero créame que le ha salido mas
caro a la gente con lo que ha pagado con el total de
percances”.

Secretario de Servicios Municipales: “Washington, tiene
mucha carga vehicular y los vehiculos que pasan son tan
pesados que ningln asfalto va a poder soportarlo, lo que ahi
se necesita es concreto hidraulico e inclusive el concreto
hidraulico que se utiliza es inapropiado y después decir que
se decide meter el microbus ahi, pues es lo mismo”.

Secretario de Obra Publicas: “La base de Washington es muy
fragil, muchas de las veces que se ha querido arreglar se
han encontrado enterrados pavimentos sobre pavimento, asi
pongamos diez capas de pavimento, capa tras capa, tras
capa, nos va a durar solo un par de anos. Realmente seria
derrochar el dinero porque seria insuficiente por la cantidad
de vehiculos que pasan por ahi”.

Presidente de la Comision: “Y es que precisamente para eso
estan las Secretarias y lo digo con todo respeto. Yo digo que
el asunto tiene mucho que ver con la falta de estudios que
se realiza, porque se han trabajado en muchas cosas y en
cosas en las que no he estado de acuerdo y las expreso. El
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asunto tiene mucho que ver con la actitud de arreglar, la
cuestion es asi se estan haciendo cosas muy inconcretas y
nada claras. Pues si nosotros vamos con un ciudadano que
esta ahi nos va a decir, sabes que vinieron una vez y
arreglaron solo un pedacito. Y pues yo le creo al ciudadano,
porque no es su culpa nada mas, pues no se esta yendo a
supervisar la obra, que tal si tu gente es la que no va o si
realmente te estan metiendo gol. Porque tenemos datos, y
es un dato duro, donde tenemos informacion en los que se
han ido a pavimentar lugares privados, pero como es
infundado ;como lo podemos comprobar? Pero me
preocuparia mucho que en vez de pavimentar las vias
publicas hagan otras cosas, y dense la vuelta para que vean
que no solo lo conté. Y yo se los digo asi para que lo
hagamos y si es necesario decirlo a la Contraloria pues
tenerlo que hacer. Y no es contigo”.

Secretario de Servicios Municipales: “Lo que yo les
propondria es que Ustedes den la instruccion de que cuando
se da la orden de que se pavimente, que se llenen formatos,
que se firmen por quién es responsable. Para cuando haya
una auditoria estén todas las hojas de trabajo de bacheo
que se inician. Yo cuando entre Regidor, historicamente
nunca se han hecho trabajos privados y yo personalmente le
solicite al Director de Pavimentos que estuviera muy al
pendiente de ese tema, pues hasta el dia de ayer nunca
habia confirmacion de ello, pero se esta dando muy fuerte
el rumor”.

Presidente de la Comision: “Pues si, nos acaban de informar
que por el Centro Magno, estaban las cuadrillas del
Ayuntamiento realizando esos trabajos. Por eso te lo digo,
nosotros no podemos presuponer que las cosas estan bien,
sin embargo si andamos por la ciudad, nosotros Regidores
viendo calles, pues estar al pendiente y antes de que te
entreguen supervisar que asi fue”.
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Secretario de Servicios Municipales: “Regidor yo lo invitaria
a ver todas y cada una de las Obras que se han llevado a
cabo en la Administraciéon. Yo mismo solicitare en un futuro
inmediato que se haga por parte de la Contraloria una
Auditoria de mi dependencia. Yo no he recibido en lo
particular nunca he recibido una denuncia, ni en lo
particular, ni por parte de la dependencia a la que trabajo.
Entonces en cuanto la recibamos daremos parte a la
Contraloria para que actué”.

Regidora Irma Alicia Cano: “Secretario yo creo que parte del
trabajo es constatar que se lleven a cabo las obras. Yo creo
que se lleva un registro o un reporte de actividades ;no?”.

Secretario de Servicios Municipales: “Si de hecho hay vy
Ustedes lo pueden constatar por Avenida Alcalde, hay
supervisores que van y hacen el trabajo de supervision y
firman las ordenes de trabajo”.

Secretario de Obras Publicas: “Justamente, dentro del sobre
esta el presupuesto que ha sido asignado a la Secretaria de
Obras Publicas, también de hecho en el sobre anexamos
una hoja especificando en que obras se ha invertido,
también anexo existe un lista de todas las obras que se han
asignado por las tres vias que se tiene ahorita para poderlas
asignar que son por Adjudicacion Directa, por Concurso por
Invitacion Directa y Licitacion Publica, en lo que
corresponde al articulo 81 del Reglamento de Obra Publica
del Ayuntamiento de Guadalajara, ahi se especifica el pago,
el monto y el tipo de obra, viene antecedida por un par de
letritas que dice “AD”, que significa Adjudicacion Directa 6
“CI”, Concurso por Invitacion 6 por “LP” Licitacion Pdblica,
ahi viene todo el listado y Ustedes podrian revisar todas y
cada una de ellas”.
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Regidor Sergio Sanchez Villarruel: “Podria Usted explicarnos
a groso modo ;cuales son? o ;cuales han sido las obras que
se han asignado? y ;cual es el presupuesto de este ano?”

Secretario de Obras Publicas: “El presupuesto de la
Secretaria de Obras Plblicas es de doscientos ochenta y seis
millones tres cientos sesenta y tres mil doscientos veintitrés
pesos, de los cuales ciento veintiocho millones de pesos
corresponden al Fondo del Consejo Metropolitano, los cuales
no se han tocado hasta el dia de hoy. De los cuales nos da
ciento cincuenta y ocho millones tres cientos sesenta y tres
mil doscientos veintitrés pesos. Al dia de hoy traemos un
saldo aproximado de treinta y seis millones de pesos, mas
aquellas obras de las cuales se hayan asignado y la
ciudadania nos las haya querido o no se hayan podido
ejecutar, por lo cual se cancela el contrato, se devuelve el
anticipo y se vuelve a cargar a la cuenta de Obras. Ha
sucedido al rededor de unas entre cinco y diez veces. Se
Asigna la obra, el contratista va al lugar y resulta que una
parte de los vecinos no la quiere, regularmente ha sido en la
recuperacion de espacios publicos. Asi ha pasado y lo que
hace Obras Publicas manda al personal de proyectos para
ver si los puede poner de acuerdo pero hay veces que no es
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Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “A mi se me hace
muy raro que eso ocurra, porque como es posible que si ya
esta programada la obra y me parece que eso es previo”.

Secretario de Obras Publicas: “Pues aunque Usted no lo crea
asi pasa, e igual que Usted yo estoy sorprendido. Y bajo qué
tipo de obra nos hemos enfocado, nos avocamos
primeramente a las de prevencion de inundaciones, que fue
la limpieza de todos los vasos reguladores, que como
Ustedes lo vieron se sabe que ha sido un ano en el que ha
llovido mas de un 50% que en anos anteriores o por lo menos
que el ano anterior, no ha habido inundaciones sustanciales,
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afortunadamente las hemos contenido, salvo una o dos
veces que ha llovido en demasia y a habido inundaciones
fuertes porque se cerraron todos los vasos reguladores y
bueno pudimos sortear de manera exitosa”.

Presidente de la Comisidon: “Una pregunta, ;Qué cantidad se
gasto, y que lugares se limpiaron a diferencia del ano
pasado a este?”.

Secretario de Obras Publicas: “La misma y donde mismo”.

Presidente de la Comision: “Porque nosotros estuvimos por
Coléon y también al cruce de Avenida Alcalde y Patria, y la
verdad me preocupo porque ahi existe un canal y vimos
mucha basura tirada, un colchéon y mil cosa, yo creo que
valdria la pena que se dieran una vuelta por ahi”.

Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “;Qué cantidad
exactamente se gasto?”.

Secretario de Obras Publicas: “La cantidad exacta no la
recuerdo, pero viene en las hojas. Creo que fue alrededor
de quince millones de pesos, ademas de la que tenemos
programada, se contrato una cuadrilla del personal para el
manejo de las compuertas de los vasos reguladores y que
ademas se utilizan en cuestiones de contingencia. Cuando
hubo algunas inundaciones fuertes va el personal y ayuda a
Proteccion Civil y Bomberos para el tema del ayudar al
personal y a la gente, etc, etc”.

Regidor Sergio Sanchez Villarruel: “;Cuales fueron las
prioridades para la asignacion de obra?”.

Secretario de Obras Publicas: “Bueno las prioridades fueron
la Limpieza de los vasos reguladores, el desazolve y de los
canales, la Recuperacion de Espacios Publicos, la intension
era recuperar treinta espacios publicos por lo menos, para
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Casas de Salud, la intension de Obras Publicas es hacer diez
nuevas Casas de la Salud para aportar al programa de
Servicios Médicos Municipales, las Unidades Deportivas, ahi
solo hay una, creo que es la nimero doce, pues todavia no
se licitan, se autorizd por la Comision de Adjudicacion de
Obra Pdblica, mas sin embargo no se han subido a licitacion
porque el COMUDE no nos ha entregado el alcance completo
de lo que quiere que se haga en esta Unidad Deportiva”.

Regidora Irma Alicia Cano: “;Cuantas Unidades se han
equipado?”.

Secretario de Obras Publicas: “Se autorizo en la Comision de
Obra Plblica la obra, mas sin embargo no se ha licitado, no
se ha subido a convocatoria”.

Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “;Cuanto se
autorizo para llevar a cabo la obra?”.

Secretario de Obras Publicas: “Son sobre ocho millones vy
medio. La intension es restablecer la alberca que ya
existe”.

Regidora Irma Alicia Cano: “Pero ;cual Unidad es?, ;en cual
Colonia? ;La que esta sobre Maestros?”.

Secretario de Obras Publicas: “Es la Unidad #12. Es la que
estd arriba de la Calzada. La intension es recuperar
totalmente el area del alberca, lo que pasa es que esta muy
bajita y la tenemos que dejar con medidas oficiales de 5
metros y techarla. Ahi un area de domo de lo que viene
siendo de basquetbol y de voleibol rehabilitarlo
completamente y dejarlo listo. Y creo que hay un area de
futbol dejarla perfectamente bien, le vamos aponer algo de
pasto sintético para que le cueste un poquito menos al
Ayuntamiento el mantenimiento y que dure un poquito
mas”.
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Regidor Sergio Sanchez Villarruel: “;Es por la cuestion de los
juegos Panamericanos?”

Secretario de Obras PUblicas: “No, la intension del COMUDE,
de quien esta a cargo la Unidad Deportiva, va bien dirigido
es para que empiecen a reactivar el deporte, traer maestros
para futbol, para basquetbol, para voleibol, y empezar a
involucrar a los chavos con el deporte pero en un estricto
sentido, pues para tratar de tener un poquito mas de
competencia, que sea a un mejor nivel. Tanto las Unidades
Deportivas y Contingencias, tenemos un sinfin de
contingencias a lo largo del ano e inclusive, les voy a
entregar un expediente de lo que se hizo en la Direccion de
Obras Publicas y de lo que se requiere todavia. Porque en el
area de la explanada habia unas filtraciones tales que se
estaban desprendiendo toda la estructura de concreto que
sostenia el estacionamiento, estaba cayéndose a gajos, ;por
qué? Porque es un edificio bastante viejo el cual yo creo que
ya hace como 15 o 30 afos al cual no se le movia un dedo.
En la oficina de su servidor se quito una madera que llevaba
desde que se inauguro el edificio y tenia ya bastante moho,
estaba bastante humeda y era muy desagradable trabajar
ahi, causaba mucha alergia. Ademas de que se hizo mucho
mas pequena la oficina de su servidor, ;para qué? Para tener
una sala de juntas de mucho mas tamano, que es de mucho
mas uso para el edificio, practicamente todos los dias hay
alguna reunion en las que ya puede caber hasta veinte o
veinticinco personas con un caién y con una pantalla para
poder proyectar y todo lo que se puede trabajar ahi.
Ademas que el sistema de voz y datos y eléctrico, esa
oficina fue concebida cuando no existian las computadores,
entonces todo era con maquina de escribir y la verdad es
que se ha ido implementando un sistema con extensiones y
era jalale aqui y ponle alla, para poder prender las
computadoras y la verdad es que eso junto con el aire
acondicionado del edificio nos tumbaba el sistema eléctrico
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y se le aposto a tener un mejor sistema eléctrico de voz y
datos para poder servir mejor al ciudadano. Fueron asi
como pequenas cosas que se hicieron a lo mejor a si te
suena mucho cuatro millones y medio de pesos, pero yo les
podria dar un informe perfectamente justificado en el que
ese edificio requiere de por lo menos doce millones y medio
de pesos mas para dejarlo de una manera respetable, y se
los traigo perfectamente validado, no nada mas por
contingencia, sino por el Colegio de Ingenieros Civiles,
porque de verdad la estructura a mi me preocupaba el dia
de manana no pudiera aguantar, se hiciera un socavon vy
callera una persona y entonces si le dijera ten asi aqui estan
los cuatro millones y que no pasara eso. Se estaba
desmoronando, de hecho yo hice mover el acero de refuerzo
de las enmendaduras y esta completamente expuesto a una
oxidacion mayor en la que yo les garantizo que la vida de un
edificio se ha venido deformando, ;Por qué? Por la falta de
mantenimiento. Se impermeabilizo eran chorros los que
caian de agua ahi en el temporal de lluvias, nos afectaron
varios archivos y varias computadoras, de igual forma yo los
invito el dia que haya una lluvia estén ahi y ya no hay
goteras. En la explanada hubo por alli varios errores en el
tema de la elaboracion de las escalinatas, los volvieron a
hacer a cuenta y cargo de la constructora porque ellos los
hicieron mal y si ven que siguen trabajando dos
constructoras es porque hubo una mala ejecucion por parte
de ellos y la verdad es que no vamos a permitir que en la
casa de uno nos hagan trabajos de mala calidad”.

Secretario de Servicios PUblicos Municipales: “Regidor yo le
queria hacer dos propuestas la primera es que ya me tengo
que retira a la reunion de la Comision de Hacienda vy la
segunda es que de mi parte que si va para largo la sesion
pues si existe algo que aclarar pues yo regreso para
concluir”.
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Presidente de la Comisidn: “Si seria interesante, creo que
aun nos faltan puntos por aclarar. ;Todavia existe
presupuesto en la Secretaria de Obras PUblicas?”.

Secretario de Obras Plblicas: “Si, si hay, hay alrededor de
treinta y seis millones de pesos”.

Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “;Por qué el
fondo del proyecto Metropolitano no se ha ejercido?”.

Secretario de Obras Publicas: “Porque el convenio Macro
esta pendiente de firma con los demas integrantes del
Fondo de la Zona Metropolitana, es la firma ultima del
Gobernador y los Presidentes Municipales”.

Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “;Esto es para
que baje el recurso? Porque entiendo que la Federacion no
lo ha bajado”.

Secretario de Obras Plblicas: “Asi es, es para que baje el
recurso. Hay recurso Federal, municipal y estatal”.

Regidora Irma Alicia Cano: “Osea que tienen el papel pero
no ah surtido efecto”.

Regidor Sergio Ricardo Sanchez Villarruel: “Entonces la
parte Municipal ;ya esta el dinero listo para depositarlo?”.

Secretario de Obras Publicas: “Si pero te los devuelve y
aparte ciento dieciocho, mas lo Estatal mas lo Federal. Asi
es, es correcto, pero aun no baja el Federal. Te comento el
proceso como es; hay unas fichas SIPRO que tenemos que
llenar todos los municipios, nosotros ya los llenamos, ya
esta nuestro calendario de Obras dentro de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, las fechas SIPRO ya estan aceptadas ya
solo estamos en la entrega recepcion de los proyectos
ejecutivos. Algunos proyectos ejecutivos los valora
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Unicamente Obras Publicas de Guadalajara, otro que es uno
solamente, nos lo tiene que entregar el Gobierno del
Estado, lo hemos recibido en partes. La intensién es que en
esta semana se complete ida y vuelta todos los proyectos
para que Guadalajara los tenga y los pueda revisar, el de
ellos y de alguna manera ya estar listos para la licitaciones.
Nosotros ya estamos listos para poderlos ejecutar, tenemos
todos los proyectos ejecutivos, tenemos parte de la
socializacion ya aceptada por los Colonos y por los que viven
cerca a donde se van a hacer estas obras. Las obras Ustedes
las conocen, las obras del Consejo Metropolitano estan muy
claras son cuatro que es el circuito de la Minerva, que es el
tunel de Avenida Vallarta oriente poniente en dos carriles y
una recuperacion de la superficie, habia un proyecto
ejecutivo arquitecténico de la Minerva que se tuvo que
afectar, tuvo que metérsele cirugia e incorporarle...”.

Secretario de Servicios Municipales: “Yo me tengo que
retirar. De cualquier forma le dejo toda la informacion
correspondiente a mi encargo y del Secretario de Obras
Publicas, Calendario de Obras, etc. Cualquier cosa cuando
Usted nos diga nos volvemos a juntar. Con permiso”.

Secretario de Obras Publicas: “Bueno yo continuo con mi
exposicion y les decia, el otro proyecto es la Ciclo Via de
Lazaro Cardenas, que es un proyecto conceptual entregado
por el Gobierno del Estado a nosotros, nosotros ya hicimos
lo proyectos ejecutivos. El otro proyecto es el Nodo de
Circunvalacion y Avila Camacho, que es un proyecto
ejecutivo del Gobierno del Estado y es el que nos esta
entregando a nosotros Yy lo demas es la maxima Urbana y
repavimentacion en asfalto en la Zona Oriente, ahi son
sesenta millones. Eso es todo de mi parte Sefor Regidor”.

Presidente de la Comisidon: “Les agradezco y dejamos

abierta la invitacion para otra ocasion de existir dudas que
aclarar”.
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No existiendo mas temas a tratar se da por concluida la
sesion de la Comision Edilicia de Obras Publicas, Siendo las
12:33 hrs. del dia 06 de Septiembre de 2010 en el mezanine
#1 de la sala de regidores, se levanta para constancia la
presente acta.

ATENTAMENTE
“Guadalajara 2010, ano del Bicentenario de la
Independencia
Y el Centenario de la Revolucion Mexicana”

REG. RICARDO RiOS REG. IRMA ALICIA CANO
BOJORQUEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA COMISION VOCAL DE LA COMISION
EDILICIA DE OBRAS PUBLICAS EDILICIA DE OBRAS PUBLICAS

REG. SERGIO RICARDO

SANCHEZ VILLARRUEL.

VOCAL DE LA COMISION
EDILICIA DE OBRAS PUBLICAS
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